

Maßnahmenplan Umsetzungsprozess Orgauntersuchung durch Rödl&Partner							Stand: 16.05.2018																					
Maßnahme		Umsetzungsaktivität		Status	verantwortliche Person/Gremium	Beteiligte	START	ENDE	2017					2018					2019									
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung						Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Ok	Nov	Dez	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
I.	<b>Abstimmung von Rollen und Kompetenzen der Akteure im Jugendamt</b>																											
1.	Leitungsgremium "MIKO" effizienter und transparenter aufstellen <i>Rödl&amp;Partner Maßnahme 4</i>	1	"MIKO" gibt sich Geschäftsordnung	erledigt	MIKO			24.05.2017	05.07.2017																			
		2	Protokolle und Beschlüsse werden veröffentlicht	erledigt	MIKO			24.05.2017	05.07.2017																			
		3	Geschäftsordnung der "MIKO" erweitern. SGLs ASD sollen die Leitungsrunde themenbezogen ergänzen.	in Bearbeitung	MIKO			01.02.2018	01.06.2018																			
		4																										
2.	Rolle der <b>Zentrale</b> , Nutzung der <b>Fachberatung</b> klären <i>Rödl&amp;Partner Maßnahme 2, 14</i>	1	Neuausrichtung der Fachberatung ASD, Rolle und Aufgaben klären	in Bearbeitung	MIKO + ASD SGL + FB ASD			01.02.2018	31.05.2018																			
		2	Optimierungspotenziale der anderen Fachberatungen identifizieren	geplant	MIKO			01.01.2019	31.12.2019																			
		3																										
3	<b>Schnittstelle ASD - WJH</b> optimieren <i>Rödl&amp;Partner Maßnahme 11,12,13,18,20,25,28</i>	1	Gründung der <b>Arbeitsgruppe Schnittstelle ASD-WJH</b> und Auftragsvergabe	erledigt	MIKO	Mitglieder der AG: Herr Kröder (Leiter), Frau Lock, Frau Brookes, Frau Noll, Frau Körner, Herr Ulrich, Herr Langenbach			20.03.2017	20.03.2017																		
		2	Projektphase der Arbeitsgruppe Schnittstelle ASD - WJH	erledigt	AG Schnittstelle ASD-WJH			20.03.2017	11.12.2017																			
		3	Vorstellung und Diskussion der erarbeiteten Vorschläge in MIKO	in Bearbeitung	MIKO	Leiter der AG			01.09.2017	30.06.2018																		
II.	<b>Zielfestlegung &amp; Optimierung von Voraussetzungen für das Controlling</b> <i>Rödl&amp;Partner Maßnahme 3,23</i>	1	Gründung der <b>Arbeitsgruppe Controlling</b>	erledigt	MIKO und Dezernent	Mitglieder der AG: Frau Wilhelmi-Dietrich (Leiterin), Frau Lock, Herr Kröder, Frau Brink, Frau Leimbach (RPA), Frau Redenius (Kämmerei), Herr Römer (Orga), Herr Hopmann (LVR)			06.12.2017	06.12.2017																		
		2	Auftragsklärung durch MIKO, Auftragsvergabe durch Dezernent	erledigt	MIKO und Dezernent			19.02.2018	21.02.2018																			
		3	Projektphase der Arbeitsgruppe Controlling	in Bearbeitung	Arbeitsgruppe Controlling			21.02.2018	31.08.2018																			
		4	Vorstellung und Diskussion der erarbeiteten Vorschläge in MIKO gegenüber Dezernent	geplant	MIKO und Dezernent	Leiterin der AG			01.09.2018	30.10.2018																		
		5	Implementierung Controlling im Kreisjugendamt	geplant	MIKO /Jugendhilfeausschuss			01.11.2018	30.06.2019																			
III.	<b>Verstärkte Sozialraumdurchdringung</b>																											
1.	Teilnahme am Forschungsprojekt " <b>Innovation durch Kleinräumigkeit</b> " <i>Rödl&amp;Partner Maßnahme 8</i>	1	Teilnahme des JHZ 9 am Forschungsprojekt der Uni Duisburg/Essen	in Bearbeitung	51.9	Uni Duisburg/Essen			01.06.2017	31.07.2018																		
		2	Auswertung des Forschungsprojektes, Erkenntnisse für das gesamte KJA im gesonderten Termin in MIKO besprechen	geplant	MIKO			01.08.2018	30.09.2018																			
		3																										
		4																										
2.	<b>ASD - Fortbildung</b> zur Sozialraumdurchdringung in den JHZs (evtl. zusammen mit Fobi zu Zielformulierung und Aushandeln von Hilfen - IV 2.) <i>Rödl&amp;Partner Maßnahme 8</i>	1	Generierung von Fobi-Mitteln / Fobi Planung durch 51.0	erledigt	51.0			01.10.2017	30.04.2018																			
		2	Durchführung der Fortbildung	geplant	51.0, FB ASD	Gesamter ASD			01.06.2018	31.12.2018																		
		3	Aufarbeitung der Inhalte und Auftakt für Maßnahmen III 3, IV 3 und 4	geplant	MIKO, SGL ASD, FB ASD				01.10.2018	31.12.2018																		
		4																										
3.	Stärkung der <b>Präventionsarbeit</b> & der <b>Ressourcenabklärung</b> vor Installation von Hilfen <i>Rödl&amp;Partner Maßnahme 8</i>	1	Gründung der <b>Arbeitsgruppe Sozialraum</b>	geplant	MIKO	Mitglieder der AG: N.N.			01.09.2018	01.09.2018																		
		2	Auftragsklärung und -Vergabe durch MIKO - die Inhalte des Forschungsprojektes und der Fobi sollen verwertet werden	geplant	MIKO			01.09.2018	01.09.2018																			
		3	Projektphase der Arbeitsgruppe Sozialraum	geplant	Arbeitsgruppe Sozialraum			01.10.2018	30.06.2019																			
		4	Vorstellung und Diskussion der erarbeiteten Vorschläge in MIKO	geplant	MIKO	Leiter/-in der AG			01.07.2019	31.08.2019																		
		5																										
4.	Stärkung der Koordinierungstätigkeit in den JHZs zu den <b>Frühen Hilfen</b>	1	Beantragung von zusätzlichen Stundenkontingenten	in Bearbeitung	51	11.1			01.02.2018	01.02.2018																		
		2																										
IV.	<b>Entwicklung eines Konzeptes zur Fallsteuerung</b>																											
1.	Vereinheitlichen von <b>Aktenführung &amp; Dokumentation</b> im sozialen Dienst <i>Rödl&amp;Partner Maßnahme 6</i>	1	Fertigen einer Musterakte durch FB ASD in Zusammenarbeit mit den SGL ASD	erledigt	FB ASD und SGL ASD	FB ASD und SGL ASD			01.10.2017	31.03.2018																		
		2	Vorstellung und Diskussion der erarbeiteten Vorschläge in MIKO	geplant	MIKO + ASD SGL + FB ASD	FB ASD und SGL ASD			18.04.2018	30.06.2018																		
		3																										
2.	ASD-Fortbildung zum Thema " <b>Zielformulierung &amp; Aushandeln</b> von Hilfen (evtl. zusammen mit Fobi zu Sozialraumdurchdringung, III. 2.) <i>Rödl &amp; Partner Maßnahme 5</i> <i>Rödl&amp;Partner Maßnahme 5</i>	1	Generierung von Fobi-Mitteln / Fobi Planung durch 51.0	erledigt	51.0			01.10.2017	30.04.2018																			
		2	Durchführung der Fortbildung	geplant	51.0, FB ASD	Gesamter ASD			01.06.2018	30.09.2018																		
		3	Aufarbeitung der Inhalte und Auftakt für Maßnahmen IV 3 und 4	geplant	MIKO, SGL ASD, FB ASD				01.06.2018	30.09.2018																		
		4																										

