

Herr Pütz, Leiter des Straßenverkehrsamtes, berichtete, der Ausbau der B 56 in Neunkirchen-Seelscheid zwischen Pohlhausen und Heister habe sich aus den unterschiedlichsten Gründen seit Jahren immer wieder verzögert. Der Landesbetrieb Straßen.NRW habe bisher auch keine verlässliche Zeitangabe zum Baubeginn machen können. Auch der zuletzt in 2018 genannte voraussichtliche Baubeginn im Jahr 2019 wurde nicht eingehalten und stattdessen auf „frühestens 2020“ korrigiert. Er habe deshalb jetzt noch einmal eine schriftliche Anfrage an den Landesbetrieb gerichtet. Sobald eine Antwort vorliege, werde er erneut im Ausschuss berichten.