

Mitteilung:

Die Verwaltung hatte in der Sitzung am 19.05.2020 ausführlich über den Sachstand der REGIONALE 2025 berichtet. Zuletzt wurden die Mitglieder des Politischen Beirats per Mail am 16.12.2020 über den „Sachstand des Landesstrukturprogramms REGIONALE 2025 Bergisches RheinLand, den die REGIONALE 2025-Agentur erstellt hatte, informiert.

Im Folgenden wird der aktuelle Sachstand (Januar 2021) der Projekte im Rhein-Sieg-Kreis dargestellt. Gegenwärtig sind insgesamt 45 Projekte im aktiven Qualifizierungsprozess der REGIONALE 2025 aufgeführt. Davon befinden sich 21 Vorhaben vollständig oder teilweise auf dem Gebiet des Rhein-Sieg-Kreises.

1. Projekte mit A-Status

1.1 Stadt Blankenberg – Geschichtslandschaft und Zukunftsdorf (Stadt Hennef)

Status	Aktueller Stand
A-Status	<ul style="list-style-type: none">• Alle notwendigen Unterlagen sowie das Projektdossier wurden erstellt und bei der REGIONALE 2025-Agentur eingereicht. Das Vorhaben wurde am 30.11.2020 vom Lenkungsausschuss der REGIONALE 2025-Agentur mit dem A-Status versehen.• Gegenwärtig laufen Abstimmungen zwischen der Stadt Hennef und dem Fördergeber Bezirksregierung Köln zur Finalisierung des Vorhabens

1.2 Innovation Hub „Bergisches RheinLand“ Außenstelle Windeck (B7-Campus Windeck, Innovation Hub Bergisches RheinLand e.V.)

Status	Aktueller Stand
A-Status	<ul style="list-style-type: none">• Konsolidierung der Zusammenarbeit und Planung erster Veranstaltungen und Maßnahmen im B7-Campus in Windeck• Planungen erfolgen unter der Federführung des B7-Campus in enger Abstimmung mit dem Rhein-Sieg-Kreis und den weiteren Partnern• Die Verwaltung wird bei den Wirtschaftsförderungen der RSK-Kommunen für die Teilnahme an den Veranstaltungen am B7-Campus werben. Pandemiebedingt konnten bisher keine größeren Veranstaltungen stattfinden

2. Projekte mit B-Status

2.1 Modellprojekt On-demand vs. Ortsbus in Neunkirchen-Seelscheid (Rhein-Sieg-Kreis)

Status	Aktueller Stand
B-Status (A-Status beantragt)	<ul style="list-style-type: none">• Das Vorhaben wurde am 21.04.2020 mit der Vergabe des B-Status in den Qualifizierungsprozess der REGIONALE 2025 aufgenommen• Der Förderantrag wurde beim Verkehrsministerium NRW eingereicht und ist positiv beschieden

- Das Projektdossier zur Erlangung des A-Status wurde vom Fachbereich Verkehr und Mobilität des RSK erstellt und am 08.01.2021 bei der REGIONALE 2025-Agentur eingereicht
- Projektbeginn ist zum Fahrplanwechsel am 18.08.2021
- Der Rhein-Sieg-Kreis wird die Eigenanteile der Öffentlichkeitsarbeit und die Evaluation des Projektes finanzieren

2.2 Aufbau eines regionalen Frühwarnsystems für Starkregenereignisse

(Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis)

Status	Aktueller Stand
B-Status	<ul style="list-style-type: none"> • Der Förderantrag wurde in Zusammenarbeit der Projektpartner (TH Köln, Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, REGIONALE 2025-Agentur) finalisiert und im Sommer 2020 beim BMBF (zuständiger Projektträger: Karlsruher Institut für Technologie (KIT)) eingereicht. • Die Auswahlentscheidung zur Förderung des Projektes wird voraussichtlich im April 2021 erfolgen • Die beantragte Projektlaufzeit beträgt 3 Jahre

2.3 Dorfzentrum Leuscheider Land – LandMarkt Leuscheid (Bürgergenossenschaft Dorfzentrum Leuscheider Land e.G., Gemeinde Windeck)

Status	Aktueller Stand
B-Status (A-Status beantragt)	<ul style="list-style-type: none"> • In enger Abstimmung der beteiligten Projektpartner (Gemeinde Windeck, Bürgergenossenschaft Dorfzentrum Leuscheider Land e.G., Rhein-Sieg-Kreis, REGIONALE 2025-Agentur) wurde der eingereichte erste Förderantrag zum 15.01.2021 finalisiert und bei der Bezirksregierung Köln eingereicht • In Abstimmung mit der Bezirksregierung Köln und dem MHKBG NRW soll zum 30.09.2021 ein weiterer Förderantrag für ein „Digital-Paket“ bei der Dorferneuerung eingereicht werden • Das Projektdossier zur Erlangung des A-Status wurde erstellt und zum ersten Projektauftrag 2021 bei der REGIONALE 2025-Agentur eingereicht • Projektbeginn ist für Mitte 2021 geplant

2.4 Bergische Schnellbusse, Schnellbuslinien zur Erschließung „schienenerner Räume“ (Rheinisch-Bergischer Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Oberbergischer Kreis, Stadt Remscheid, Stadt Leverkusen)

Status	Aktueller Stand
B-Status	<ul style="list-style-type: none"> • Das Vorhaben wurde am 30.11.2020 mit dem B-Status versehen • Vier von insgesamt sieben identifizierten Strecken liegen im Gebiet des Rhein-Sieg-Kreises • Begleitende Maßnahmen (Busspuren, Ampelschaltungen, Mobilstationen) werden gegenwärtig konzipiert • Unterschiedliche Planungsstände werden berücksichtigt und das Gesamtvorhaben integriert entwickelt • Die Umsetzung von Teilmaßnahmen erfolgt gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 23.06.2020 zum Fahrplanwechsel am

18.08.2021 (Linie SB56) und zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021 (Linien SB53 und SB54)

2.5 Agger-Sülz Radweg (Rheinisch-Bergischer Kreis, Rhein-Sieg-Kreis)

Status	Aktueller Stand
B-Status	<ul style="list-style-type: none">• Im Rhein-Sieg-Kreis geht es im Vorhaben um die Ertüchtigung bestehender Radwege• Gespräche mit den betroffenen Kommunen sowie den Naturschutz- und Forstbehörden haben Ende 2020 stattgefunden• Erste Vorschläge für Einzelmaßnahmen (Rastplätze) wurden erarbeitet

2.6 RadPendlerRouten im Rechtsrheinischen (Rheinisch-Bergischer Kreis, Stadt Lohmar)

Status	Aktueller Stand
B-Status	<ul style="list-style-type: none">• Für Lückenschlüsse in kommunaler Baulast wird die Entwurfsplanung vorbereitet• Die Klärung des Umgangs mit Lückenschlüssen in Baulast von Straßen.NRW ist noch zu klären

3. Projekte mit C-Status

3.1 Regionales Hochschul-Innovations-Centrum (RHIC) (Hochschule Bonn/Rhein-Sieg, Rhein-Sieg-Kreis, Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid)

Status	Aktueller Stand
C-Status (B-Status beantragt)	<ul style="list-style-type: none">• Die Konzeptstudie befindet sich gegenwärtig in der Fertigstellung• Eine Steuerungsgruppe mit Vertretern der Hochschule Bonn/Rhein-Sieg, dem Rhein-Sieg-Kreis, der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid und der REGIONALE 2025-Agentur begleitet die Projektentwicklung• Im Bearbeitungsprozess im Herbst 2020 wurde das Projekt konkretisiert und inhaltlich ausgestaltet. Eine Projektskizze sowie eine Langfassung der Vorhabenbeschreibung wurden der REGIONALE 2025-Agentur am 08.01.2021 als Antrag für den B-Status eingereicht• Der Rhein-Sieg-Kreis beteiligt sich finanziell an der Konzepterstellung

3.2 Agger erleben (Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis)

Status	Aktueller Stand
C-Status	<ul style="list-style-type: none">• Der vorläufige Endbericht der Konzeptstudie ist fertiggestellt und liegt dem Rhein-Sieg-Kreis sowie dem Rheinisch-Bergischen Kreis im Entwurf vor• Die Studie wird gemeinsam durch die beiden Kreise Rhein-Sieg und Rhein-Berg finanziert• Das weitere Vorgehen zur nachgelagerten Konkretisierung der Einzelmaßnahmen sowie zur Kommunikation erfolgt in enger

Abstimmung mit den beiden betroffenen Städte Lohmar und Overath

3.3 Gesamtperspektive Erlebnis Brölkorridor (Rhein-Sieg-Kreis, Oberbergischer Kreis)

Status	Aktueller Stand
C-Status	<ul style="list-style-type: none">• Das beauftragte Büro erarbeitet die Konzeptstudie „Gesamtperspektive Erlebnis Brölkorridor“• Der Rhein-Sieg-Kreis finanziert die Gesamtperspektive unter Beteiligung des Oberbergischen Kreises und der REGIONALE 2025-Agentur• Eine eigens eingerichtete Steuerungsgruppe bestehend aus den beiden Kreisen und der REGIONALE 2025-Agentur begleitet den Prozess• Am 06.10.2020 hat ein erster Workshop unter Beteiligung der betroffenen Kommunen und weiterer Akteure stattgefunden. Im Februar 2021 findet der zweite Workshop statt• Die ersten Ergebnisse der Studie werden voraussichtlich Mitte 2021 vorliegen, so dass anschließend ein Projektbogen zur Erlangung des B-Status vorgelegt werden kann

3.4 Natur und Geschichte erleben – Weitsicht Heckberg (Gemeinde Much)

Status	Aktueller Stand
C-Status	<ul style="list-style-type: none">• Das Konzept zur Nachnutzung der Liegenschaft Heckberg wurde durch ein Planungsbüro erstellt und der Abschlussbericht liegt vor• Zur Konkretisierung der Maßnahmenvorschläge des vorliegenden Konzepts werden aktuell weitere Abstimmungen zwischen den beteiligten Akteuren (Gemeinde Much, BImA, Bezirksregierung Köln, Rhein-Sieg-Kreis) geführt

3.5 Wohnen und Arbeiten an der Sieg (Gemeinde Windeck)

Status	Aktueller Stand
C-Status	<ul style="list-style-type: none">• Das Projekt wurde am 21.04.2020 mit der Vergabe des C-Status in den Qualifizierungsprozess der REGIONALE 2025 aufgenommen• Das Vorhaben soll eingebettet in ein Gesamtkonzept der Gemeindeentwicklung weiterverfolgt werden. Zur Erarbeitung des Gesamtkonzepts Gemeindeentwicklung mit dem besonderen Ziel der Wohnraumentwicklung, ist ein externes Büro beauftragt. Zur Projektsteuerung wurde eine Arbeitsgruppe bestehend aus Rhein-Sieg-Kreis, Gemeinde Windeck, REGIONALE 2025-Agentur gebildet.• Der Rhein-Sieg-Kreis finanziert die Projektentwicklung anteilig mit.

3.6 Nachnutzung Altbau Antoniuskolleg (Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid)

Status	Aktueller Stand
C-Status	<ul style="list-style-type: none">• Das Projekt wurde am 30.11.2020 mit der Vergabe des C-Status in den Qualifizierungsprozess der REGIONALE 2025 aufgenommen• Die Machbarkeitsstudie zur Nachnutzung des Altbaus des Antoniuskollegs befindet sich in der Fertigstellung. Unterschiedliche

Nutzungsformen wurden erarbeitet und auf ihre Machbarkeit hin untersucht

- Aktuell werden Kosten/Aufwand der Maßnahmevorschläge ermittelt. Es ist geplant, die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie in den politischen Gremien der Neunkirchen-Seelscheid vorzustellen
- Der Rhein-Sieg-Kreis hat die Machbarkeitsstudie finanziert

3.7 Regionale Wertschöpfungszentren im Bergischen RheinLand (Oberbergischer Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis, REGIONALE 2025-Agentur)

Status	Aktueller Stand
C-Status	<ul style="list-style-type: none">• Das Projekt wurde am 30.11.2020 mit der Vergabe des C-Status in den Qualifizierungsprozess der REGIONALE 2025 aufgenommen• Die Entwurfsfassung der Potenzialanalyse liegt vor und wird in Kürze finalisiert• Eine Steuerungsgruppe mit Vertretern des Oberbergischen Kreises, der ProjektAgenturOberberg GmbH (Federführung), des Rhein-Sieg-Kreises, des Rheinisch-Bergischen Kreises und der REGIONALE 2025-Agentur begleitet den Prozess

3.8 Gesundheitslandschaft im südlichen Bergischen RheinLand (Das Bergische; Oberbergischer Kreis, Rhein-Sieg-Kreis)

Status	Aktueller Stand
C-Status	<ul style="list-style-type: none">• Das Projekt wurde am 30.11.2020 mit der Vergabe des C-Status in den Qualifizierungsprozess der REGIONALE 2025 aufgenommen• Die Potenzialanalyse zur Gesundheitslandschaft im südlichen Bergischen RheinLand liegt vor• Es ist geplant, die in der Potenzialanalyse benannten Einzelmaßnahmen weiter zu konkretisieren.• Anteilige Kosten der weiteren Projektqualifikation und Konkretisierung von Maßnahmen werden vom Rhein-Sieg-Kreis finanziert

3.9 Landschaft Schmeckt! Obstwiesen wertschöpfend pflegen und entwickeln (Biologische Station im Rhein-Sieg-Kreis e.V., Rhein-Sieg-Kreis, REGIONALE 2025 Agentur)

Status	Aktueller Stand
C-Status	<ul style="list-style-type: none">• Das Projekt wurde am 30.11.2020 mit der Vergabe des C-Status in den Qualifizierungsprozess der REGIONALE 2025 aufgenommen• Es wird in Kürze eine Arbeitsgruppe gebildet, um das Projekt weiter zu entwickeln• Der Rhein-Sieg-Kreis wird sich an der Weiterqualifizierung des Projektes finanziell beteiligen.

3.10 SIEG Schützen.Erholen.Erleben (Rhein-Sieg-Kreis)

Status	Aktueller Stand
C-Status	<ul style="list-style-type: none">• Das Projekt wurde am 30.11.2020 mit der Vergabe des C-Status in den Qualifizierungsprozess der REGIONALE 2025 aufgenommen• Ein Vergabeverfahren für die Studie wurde unter der Federführung

des Fachbereichs 01.1 und unter enger Abstimmung mit den beteiligten Partnern (betroffene RSK-Kommunen, Amt 66, REGIONALE 2025-Agentur) vorbereitet und durch die ZVS des Rhein-Sieg-Kreises durchgeführt

- Ein externes Planungsbüro ist beauftragt. Der Kick-Off Termin zur Auftragsausführung ist für Ende Februar/Anfang März 2021 geplant
- Der Rhein-Sieg-Kreis finanziert die Studie

3.11 Coworking Hennef – Innovation Lab (privat)

Status	Aktueller Stand
C-Status	<ul style="list-style-type: none"> • Das Projekt wurde am 30.11.2020 mit der Vergabe des C-Status in den Qualifizierungsprozess der REGIONALE 2025 aufgenommen • Gegenwärtig laufen inhaltliche und organisatorische Abstimmungsprozesse zwischen den Projektbeteiligten (Privater Projektträger, Stadt Hennef, Rhein-Sieg-Kreis, REGIONALE 2025-Agentur) • Der Fachbereich 01.1 des Rhein-Sieg-Kreises unterstützt das Vorhaben inhaltlich und konzeptionell

3.12 Waldkrankenhaus Windeck (n.n.)

Status	Aktueller Stand
C-Status	<ul style="list-style-type: none"> • Die Projektbeteiligten des Rhein-Sieg-Kreises, der Gemeinde Windeck und der REGIONALE 2025-Agentur sind mit der Suche nach potenziellen Projektträgern befasst • Pandemiebedingt konnten keine intensiven Gespräche (z.B. mit dem Eigentümer der Immobilie) geführt werden.

3.13 Die bergische Ader – Städtedreieck entlang der B56 (Stadt Lohmar, Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Stadt Siegburg)

Status	Aktueller Stand
C-Status	<ul style="list-style-type: none"> • Gegenwärtig laufen verwaltungsinterne Abstimmungen zur Priorisierung der Projektideen bei der Stadt Lohmar • Weitere Projektplanungen auf Grundlage der Vorarbeiten voraussichtlich im Sommer 2021

4. Projekte mit eingereichten Projektskizzen zur Aufnahme in den aktiven Qualifizierungsprozess der REGIONALE 2025

4.1 Mobilstationen im Rhein-Sieg-Kreis (Rhein-Sieg-Kreis)

Status	Aktueller Stand
Eingereicht zur Aufnahme in den Qualifizierungsprozess mit Ziel B-Status	<ul style="list-style-type: none"> • Das Feinkonzept für Mobilstationen im Rhein-Sieg-Kreis liegt für die Kommunen in der REGIONALE 2025-Gebietskulisse des Rhein-Sieg-Kreises vor. • Der Rhein-Sieg-Kreis hat den Eigenanteil zur Konzepterstellung finanziert • Die Projektskizze zur Erlangung des B-Status wurde vom Fachbereich 01.4 des Rhein-Sieg-Kreises erstellt und zum

08.01.2021 bei der REGIONALE 2025-Agentur eingereicht

4.2 Grenzenlos – Nachhaltiges Qualitätsmanagement für die öffentliche Infrastruktur im Bergischen RheinLand und Südwestfalen am Beispiel des Tourismus (Zweckverband Naturpark Bergisches Land, OBK, RBK, RSK, REGIONALE 2025 Agentur)

Status	Aktueller Stand
Eingereicht zur Aufnahme in den Qualifizierungsprozess mit Ziel C-Status	<ul style="list-style-type: none">• Der Projektbogen zur Erlangung des C-Status wurde unter der Federführung des Zweckverbands Naturpark Bergisches Land erarbeitet und am 08.01.2021 bei der REGIONALE 2025-Agentur eingereicht

4.3 Teichlandschaft Lohmarer Wald (Stadt Lohmar, Stadt Siegburg, Wald&Holz NRW, Rhein-Sieg-Kreis, REGIONALE 2025-Agentur, Biologische Station RSK e.V., privater Fischzuchtbetrieb)

Status	Aktueller Stand
Eingereicht zur Aufnahme in den Qualifizierungsprozess mit Ziel C-Status	<ul style="list-style-type: none">• Eine Steuerungsgruppe bestehend aus dem Rhein-Sieg-Kreis, der Stadt Lohmar, der REGIONALE 2025-Agentur und weiteren Partnern zur Begleitung des Vorhabens wurde eingerichtet• In enger Abstimmung mit allen Partnern wurde von der Stadt Lohmar ein Projektbogen zur Erlangung des C-Status erarbeitet und am 08.01.2021 bei der REGIONALE 2025-Agentur eingereicht

4.4 Erlebnisareal „Burg und Museumsdorf Windeck“ (Gemeinde Windeck, Rhein-Sieg-Kreis)

Status	Aktueller Stand
Eingereicht zur Aufnahme in den Qualifizierungsprozess mit Ziel C-Status	<ul style="list-style-type: none">• Im Rahmen des sog. „Städtebaulich orientierten Tourismuskonzepts Windeck/Waldbröl“ wurde ein externes Büro mit der Erstellung des Konzepts/der Projektskizze für das Erlebnisareal „Burg und Museumsdorf Windeck“ beauftragt• Der Rhein-Sieg-Kreis finanziert die Erstellung der Projektskizze• Die inhaltliche Konzeption wurde in enger Abstimmung mit den beteiligten Projektbeteiligten Akteuren (Referat 01 und Kulturamt des Rhein-Sieg-Kreises, Gemeinde Windeck, Planungsbüro und Tourismusakteuren) erarbeitet• Der Projektbogen zur Erlangung des C-Status wurde zum 08.01.2021 bei der REGIONALE 2025-Agentur von der Gemeinde Windeck und dem Kulturamt des Rhein-Sieg-Kreises eingereicht

5. Projektvorbereitende Studien

5.1 Stadt-Land-Vernetzung. Automatisiertes Fahren im Rhein-Sieg-Kreis (RSVG, Rhein-Sieg-Kreis, betroffene Kommunen im RSK)

Status	Aktueller Stand
Projektvorbereit	<ul style="list-style-type: none">• Ein extern beauftragtes Büro erstellt zurzeit eine

ende Studie

Machbarkeitsstudie, die in Kürze abgeschlossen sein wird

- Der Rhein-Sieg-Kreis beteiligt sich anteilig an der Finanzierung der Machbarkeitsstudie für die Untersuchungsräume in der Gebietskulisse der REGIONALE 2025

5.2 Mobilität in einer neuen Ebene (Stadt Overath, Stadt Hennef, Gemeinde Much, Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Gemeinde Ruppichteroth)

Status	Aktueller Stand
Projektvorbereit ende Studie	<ul style="list-style-type: none">• Die erste Förderphase des Vorhabens ist abgeschlossen• Unter der Federführung der Stadt Overath wurde ein Förderantrag zur zweiten Förderphase des Aufrufs „MobilitätsWerkStadt 2025“ erstellt und eingereicht• Eine Entscheidung über eine Anschlussförderung wird in Kürze erwartet

6. Aktuelle Grundlagenstudien

6.1 Grundlagenstudie Ressourcenlandschaft (REGIONALE 2025-Agentur, RBK, RSK, OBK)

Status	Aktueller Stand
Grundlagenstudie	<ul style="list-style-type: none">• Eine erste Entwurfsfassung der Grundlagenstudie „Ressourcenlandschaft Bergisches RheinLand“, in der die Ressourcen wie Wasser/Land/Forst/Energie/Abfall untersucht werden, liegt vor. Zur Projektsteuerung wurde eine Arbeitsgruppe bestehend aus REGIONALE 2025-Agentur, Rhein-Sieg-Kreis, Oberbergischen Kreis, Rheinisch-Bergischen Kreis gebildet

6.2 Wasserstoffstrategie Bergisches RheinLand (REGIONALE 2025-Agentur, RBK, RSK, OBK)

Status	Aktueller Stand
Grundlagenstudie	<ul style="list-style-type: none">• Ein extern beauftragtes Büro erarbeitet konkrete Maßnahmenvorschläge für die Wasserstoffstrategie im Bergischen RheinLand• Zur Projektsteuerung wurde eine Arbeitsgruppe bestehend aus REGIONALE 2025-Agentur, Rhein-Sieg-Kreis, Oberbergischen Kreis, Rheinisch-Bergischen Kreis gebildet

6.3 „Aus der Zeit gefallen“ –Flächen/Immobilien in Transformation im Bergischen RheinLand (REGIONALE 2025-Agentur, RBK, RSK, OBK)

Status	Aktueller Stand
Grundlagenstudie	<ul style="list-style-type: none">• Ein extern beauftragtes Büro erarbeitet aktuell eine Grundlagenstudie zu z.B. „Hinterlassenschaften des Kalten Krieges“/regional bedeutsame leerstehende Immobilien• Die Kommunen im Bergischen RheinLand wurden vom beauftragten Büro interviewt, um solche infrage kommende Objekte zu identifizieren• Ein Abstimmungstermin zur Grundlagenstudie zwischen dem

Rhein-Sieg-Kreis, dem Oberbergischen Kreis, dem Rheinisch-Bergischen Kreis und der REGIONALE 2025-Agentur ist für Mitte Februar 2021 angesetzt

6.4 Neue Räume für Arbeit (REGIONALE 2025-Agentur, RBK, RSK, OBK)

Status	Aktueller Stand
Grundlagenstudie	<ul style="list-style-type: none">• Ein extern beauftragte Büro untersucht gutachterlich die Rahmenbedingungen für „Neue Räume für Arbeit/Coworking Spaces“ im Bergischen RheinLand• Die Auftragsausführung erfolgt in enger Abstimmung zwischen dem Rhein-Sieg-Kreis, dem Oberbergischen Kreis, dem Rheinisch-Bergischen Kreis und der REGIONALE 2025-Agentur• Erste Ergebnisse werden für Mitte 2021 erwartet

6.5 Regionale Fahrradinfrastruktur im Bergischen RheinLand (REGIONALE 2025-Agentur, RBK, RSK, OBK)

Status	Aktueller Stand
Grundlagenstudie	<ul style="list-style-type: none">• Unter der Federführung des Rheinisch-Bergischen Kreises und in enger Abstimmung mit dem Rhein-Sieg-Kreis, dem Oberbergischen Kreis und der REGIONALE 2025-Agentur wurde ein Vergabeverfahren durchgeführt. Die Beauftragung des externen Büros wird in Kürze erwartet• Der Rhein-Sieg-Kreis finanziert die Grundlagenstudie anteilig mit• Bearbeitungsbeginn voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021

6.6 Ambulante ärztliche Versorgung im Bergischen RheinLand (REGIONALE 2025-Agentur, RBK, RSK, OBK)

Status	Aktueller Stand
Grundlagenstudie	<ul style="list-style-type: none">• Unter der Federführung des Oberbergischen Kreises und in enger Abstimmung mit dem Rhein-Sieg-Kreis, dem Rheinisch-Bergischen Kreis und der REGIONALE 2025-Agentur wurde ein Vergabeverfahren zur Erarbeitung einer Studie durchgeführt. Die Beauftragung des externen Büros wird in Kürze erwartet• Der Rhein-Sieg-Kreis finanziert die Grundlagenstudie anteilig mit• Bearbeitungsbeginn voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021

7. Aufwendungen für Projektentwicklung im Jahr 2020

Die Aufwendungen für die Projektentwicklung im Kalenderjahr 2020 zeigt folgende Tabelle:

Projektbezeichnung	Betrag in €
Gesundheitstourismus südl. bergisches RheinLand	6.961,13
Projekt Heckberg	11.491,18
Gesamtperspektive Brölkorridor einschließlich Radwegeplanung	44.643,41
Gutachten Mobilstationen Gebietskulisse R2025 des RSK	21.281,96
Projektentwicklung Antoniuskolleg	14.775,10
Potenziale regionale Produkte	49,91
Projektentwicklung Agger erleben	14.226,24
Projektentwicklung Regionales Hochschul-Innovations-Center (RHIC)	20.416,60
Städtebauliches Tourismuskonzept Windeck/Waldbröl	62,20
Gesamt	133.907,73

Im Auftrag

gez. Dr. Tengler