

Unser Projektstrukturplan: Monitoring, Prozesse, Pilotierung

	Erarbeitung eines integrierten Sozial- und Gesundheitsmonitorings mit wirkungsorientierten Indikatoren	Erarbeitung von Planungs- und Steuerungsprozessen in der Kreisverwaltung	Unterstützung der Kommunen bei Entwicklung und Umsetzung von lokalen Handlungsstrategien
Meilensteine	konzeptioneller Rahmen u. Projektstruktur sind vereinbart	Steuerungsperspektiven sind erarbeitet	Pilotquartier(e) sind vereinbart
	Strategische Ziele und Indikatoren sind erarbeitet	Planungs- u. Steuerungsprozesse sind identifiziert	Tiefgehende Analyse von Quartieren ist partizipativ erfolgt
	kleinräumige Gliederung ist erarbeitet und vereinbart	Strategischer Planungsprozess ist im Soll definiert	Entwicklungsziele für Pilotquartier sind benannt
	Indikatoren sind kleinräumig analysiert (Mikroebene)	Steuerungskreislauf ist definiert	Passgenaue Maßnahmenplanung für Pilotquartier ist erarbeitet
	Quartiere m. Aufmerksamkeitsbedarf sind identifiziert		Transfer ist sichergestellt
	Tiefgehende Analyse von Quartieren ist quantitativ erfolgt		
Perspektiven der Organisationsentwicklung	Kommunikation	Zusammenarbeit	Zusammenarbeit
	Entwicklung	Entscheidungen	Entwicklung
		Führung	Funktionen und Rollen
		Dimensionierung (Ressourcen)	
		Funktionen und Rollen	