
Sachstand Schulausbau (Stand August 2023) Anhang 2

Kommune

Anzahl 

anzuschließende 

Schulen

Tiefbau noch 

nicht 

abgeschlossen

Tiefbau 

abgeschlossen*

befinden sich in 

der 

Dokumentation

Inbetriebnahme/ 

Ausbau 

abgeschlossen**

geplante Fertigstellung

Alfter 8 0 8 0 8 fertiggestellt

Bad Honnef 13 0 13 0 13 fertiggestellt

Bornheim 16 0 16 0 16 fertiggestellt

Eitorf 8 0 8 0 8 fertiggestellt

Lohmar 7 0 7 0 7 fertiggestellt

Neunkirchen-Seelscheid 6 0 6 0 6 fertiggestellt

Niederkassel 8 0 8 0 8 fertiggestellt

Rheinbach 11 0 11 0 11 fertiggestellt

Ruppichteroth 6 0 6 0 6 fertiggestellt

Swisttal 3 0 3 0 3 fertiggestellt

Wachtberg 6 0 6 0 6 fertiggestellt

Windeck 9 0 9 0 9 fertiggestellt

Meckenheim 9 0 9 0 9 fertiggestellt

Much 1 0 1 0 1 fertiggestellt

Sankt Augustin 17 0 17 17 0 Okt 23

Siegburg 6 0 6 6 0 Okt 23

Hennef 17 5 12 0 12 Okt 23

Troisdorf 20 17 3 0 3 Okt 23

Königswinter 13 2 11 0 11 Okt 23

Summe 184 24 160 23 137

* Der technische Ausbau ist abgeschlossen. Die Dokumentation ist noch nicht abgeschlossen. Die Dokumentation ist

   Voraussetzung für die Buchbarkeit des Anschlusses.

** Ausbau und Dokumentation sind abgeschlossen. Die Schulen können den Glasfaseranschluss nutzen.


