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Gesamtperspektive

Königswinter_Drachenfels



Interventionsraum Königswinter_Drachenfels



Trägerschaft
• Stadt Königswinter

Finanzierung
• Städtebauförderung, FöNa, Mittel Privater und von Stiftungen
• Gesamtfördervolumen: über 20 Mio €
• Förderanteil je nach Förderzugang unterschiedlich [zwischen 50-

90%]

Sachstand Förderung
• Park Villa Leonhardt [ausfinanziert]
• Siebengebirgsmuseum [ausfinanziert]
• Mittelstation und Sanierung Dechendenkmal [ausfinanziert]
• Sichtachsen, Maßnahmen Kulturlandschaftspflege [ausfinanziert]
• 1. BA Drachenfelsplateau [bewilligt] und Gesamttestat
• 1. BA T-Achsen [bewilligt]

:gesamtperspektive Königswinter_Drachenfels









Aktuell: 
• Mittelstation fast fertig gestellt
• Siebengebirgsmuseum: Richtfest im Sommer gefeiert
• historische Sichtachsen wiederhergestellt
• laufender Abbruch 70er-Jahre Restaurant auf dem Plateau 
• Planungen für Tourismusachsen, Vermittlungssystem, Plateau
weit vorangeschritten

Perspektive:
• Neugestaltung Drachenfelsplateau [Fertigstellung 2012]
• 1. BA Tourismusachsen [Rathausplatz, Park Haus Bachem,   
Antritt Rhein]: Start Frühjahr 2011

• Fertigstellung Siebengebirgsmuseum bis Herbst 2011
• Vermittlungssystem, Umsetzung ab 2011

Gesamtperspektive Königswinter_Drachenfels



Wettbewerb Tourismusachsen
Lohaus Carl Landschaftsarchitekten, Hannover







Wettbewerbsplan Pool 2 Architekten, plandrei Landschaftsarchitekten



Visualisierung Planung Drachenfelsplateau, Stand 01.2011



Visualisierung Aussichtsterrasse, Stand 01.2011











Besucherführung = Schaustelle









Informationsträger im Landschaftsraum



Vermittlungselement Mauerstein
beispielhafte Anwendung



Königswinter – Erweiterung Siebengebirgsmuseum











:grün









Aktuell: 
•

 
Umsetzung des am 12. Dezember 2009 bewilligten  EFRE-Ziel 2- 

Mantelantrags [24,633 Mio € Gesamtkosten] bis 2013 + 2 
Nachlaufjahre
•

 
in 2010 Baubeginn einzelner Teilabschnitte in Troisdorf, 

Niederkassel-Mondorf und Sankt Augustin …

Perspektive 2011: 
•

 
15. Mai 2011 Großer Projekttag an der Mondorfer Fähre und im 

gesamten Projektgebiet 
- in 2011 weitestgehende Fertigstellung der Maßnahmen in 
Troisdorf und Niederkassel-Mondorf

Projektträger:
Gemeinde Alfter und die Städte Bornheim, Bonn, Niederkassel, 
Sankt Augustin und Troisdorf
Konsortialführer: Rhein-Sieg-Kreis

Grünes C









Aktuell: 

•
 

Eröffnung des Museums und Besucherzentrums am 06./07. 
November 2010 
•

 
Weiterer Ausbau des Veranstaltungsprogramms im 1. Halbjahr 

2011

Projektdaten:
•

 
Baukosten des Um- und Erweiterungsbaus: 1.8 Mio € / 

Städtebauförderung
•

 
Kosten Museumsplanung und – einrichtung: 500.000 € / NRW- 

Stiftung
• Bauherr: Fischereibruderschaft zu Bergheim an der Sieg
•

 
Betreiber: Verein zur Förderung des Fischereimuseums 

Bergheim an der Sieg e.V.
•

 
Bürgerstiftung "Siegmündung-Stiftung für Natur- und 

Kulturgeschichte" 

Fischereimuseum 
Bergheim an der Sieg







Eitorf

Windeck

Hennef

Siegburg

Natur und Kultur quer zur Sieg
Raumkulisse







1. BA „Eitorf – Sprung an die Sieg“





Bürger- und Kulturzentrum Kabelmetall



Vorplatz Kabelmetall



Verbindung Kabelmetal – Bf. Schladern



Natur und Kultur quer zur Sieg

Finanzierung / Förderung 

•
 

Hennef: Investitionen von rd. 900T Euro [FöNa
 

und Städtebau]

•
 

Eitorf: Dezember 2010: Bewilligungsbescheid Städtebauförderung i.H.v. 
1,728 Mio. Euro [4,7 Mio. Euro Förderung bis 2012 in Aussicht gestellt = 
6,8 Mio. Gesamtkosten zzgl. weitere Förderung über den NVR für ÖPNV-

 Maßnahmen]

•
 

Windeck: Dezember 2010: Bewilligungsbescheid Städtebauförderung 
i.H.v. 2,494 Mio. Euro [4,2 Mio. Euro Förderung bis 2012 in Aussicht 
gestellt = 5,2 Mio. Gesamtkosten]
Zusätzlich ca. 640T Euro über FöNa

 
für die weiteren 

Kulturlandschaftsschleifen 











Aktuell: 

•
 

Bau Südportal im Campus Burg Wissem in Troisdorf (RSK) und 
des Nordportals Steinhaus in Bergisch Gladbach (RBK) 
•

 
Förderantrag des Westportals Gut Leidenhausen, Stadt Köln und 

des Ostportals, Turmhof in Rösrath (RBK) in der Prüfung bzw. 
bewilligt
•

 
Erarbeitung der Feinkonzepte Ausstellung und des Projekt-CI 

[Printprodukte, websites]

Perspektive: 
•

 
Eröffnung des Südportals Burg Wissem im Juni/September 2011 

(Zuwendung 3,1 Mio € Campus Burg Wissem Städtebauförderung )
•

 
Eröffnung des Nordportals Steinhaus im Juni 2011 (Zuwendung 

475.000 € MUNLV)

•
 

März 2011Auftakt  der gemeinsamen Projektkommunikation per 
Internet

Portale zur Wahner Heide / Königsforst







KennenLernenUmwelt

Aktuell: 

•
 

seit 18. April 2009 Erweitertung Naturschule Aggerbogen in 
Betrieb (Baukosten 400.000 €) 
•Anbindungsmaßnahmen im Freiraum, Aggerbrücke,  
Wegebeziehungen in Planung

•
 

Juni/September 2011Fertigstellung des Standortes im Campus 
Burg Wissem, Troisdorf (Zuwendung Campus: 3,1 Mio €) 
[6. Mai 2011 Eröffnung Schloß Eulenbroich, Rösrath]
[in 2011 Einweihung erster Abschnitte in Gut Eichthal, Overath]

Träger des Verbundprojektes:
Städte Lohmar und Troisdorf / Rhein-Sieg-Kreis 
Städte Lohmar und Overath / Rheinisch-Bergischer Kreis







Trägerschaft
• Rhein-Sieg-Kreis, Stadt Königswinter und private Eigentümer 

[Stiftung der Celitinnen e.V., Stiftung der Augustinerinnen e.V., 
Marienborn gGmbH]

• PPP
• Kooperation mit Stiftung Abtei Heisterbach u. AK Heisterbach

Finanzierung
• Städtebauförderung und Mittel Privater
• Gesamtfinanzvolumen: ca. 6,5 Mio €
• Förderfähige Gesamtkosten: ca. 5,5 Mio €
• Anteil der Privaten: ca. 1 Mio €

• Förderung [80%]: 4,4 Mio €
• Eigenanteile RSK und Stadt Königswinter: 1,1 Mio €

:gesamtperspektive Klosterlandschaft Heisterbach



aktuell: 
• erste Maßnahmen intra muros umgesetzt 
• laufende, umfangreiche Baumaßnahmen intra und extra muros

Perspektive 
• in 2011: Fertigstellung der Leitprojekte intra muros    
und extra muros

• Vermittlungssystem: Umsetzung erster Stationen in 2011
• Projekttag am 19.06.2011
• komplette Umsetzung des Projektes bis Ende 2012 angestrebt

:gesamtperspektive Klosterlandschaft Heisterbach







6 :chemergie
Hürth [Rhein-Erft-Kreis]

4 :chemtech
Wesseling [Rhein-Erft-Kreis]

1 :agrohort
Rheinbach, Meckenheim [Rhein-Sieg-Kreis]

3 :metabolon
Engelskirchen – Lindlar [Oberbergischer Kreis]

2 :envihab
Köln-Porz

5 :terra nova
Bergheim, Elsdorf, 
Bedburg [Rhein-Erft-Kreis]

Odysseum
Köln-Kalk

5
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1
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7 :aqualon
Wermelskirchen 
[Rheinisch-Bergischer Kreis]

7



1 :agrohort
Rheinbach, Meckenheim [Rhein-Sieg-Kreis]

1



:agrohort – Campus Klein-Altendorf, Rheinbach / Meckenheim









Aktuell
• Fertigstellung Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (RLP)
• Richtfest des :agrohort PHÄNO-Gewächshauses
• Eröffnung des Kompetenznetzwerkes „CROPSENSE“
• Projekttag :agrohort am 1. Mai 2010 mit mehreren tausend Besuchern

Perspektive
• Fertigstellung des Forum :agrohort in 2011
• Fertigstellung des Gewächshauses der Zukunft
• Fertigstellung der Eingangssituation und der zentralen Membran inkl. Aussichtsstation 

bis Mai 2012
• Fertigstellung einer Maschinenhalle als prototypische Gebäudelandschaft bis Mai 2012
• Installation eines Informations- und Lenkungssystems
• Perspektive für thematischen Kompetenzraum auf internationalem Niveau („food 

valley“) über die Regionale 2010 hinaus

:agrohort



Finanzvolumen / Förderung
• Forschungsprojekt :agrohort [inklusive Forum :agrohort] 8,5 Mio. Euro

(Hochschulmodernisierungsprogramm + EFRE-Förderung)
• Werkstatt- und Maschinenhalle [Gebäudelandschaft] 4 Mio. Euro

(Hochschulmodernisierungsprogramm)
• Umbau/Neubau Gutswirtschaft 3 Mio. Euro

(Hochschulmodernisierungsprogramm)
• weitere Forschungsprojekte, die sich rund um :agrohort ansiedeln

z.B. Cropsense (Sensortechnologie für Pflanzenzüchtung) mit ca. 10 Mio. Euro

Trägerschaft
Zentrale Anlaufstelle für das Projekt :agrohort ist der Campus Klein-Altendorf mit dem 
Forum :agrohort. Der Betrieb ist durch die Landwirtschaftliche Fakultät der Uni Bonn 
sichergestellt. Bauherr ist der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.
Rund um Klein-Altendorf soll ein thematischer Kompetenzraum :agrohort entstehen 
(„food valley“), der von den beiden Kommunen Rheinbach und Meckenheim, der 
Universität Bonn, dem DLR Rheinland-Pfalz sowie weiteren Partnern (Baumschulen, 
Obstbaubetriebe) gemeinsam getragen wird. 

:agrohort





:sachstand und ausblick (Projekt gesamt)

www.radregionrheinland.de

RRR-Marketingreferent beim Rhein-Erft-Tourismus e.V., finanziert 
durch regionale Touristiker im zweiten Jahr (Hr. Manuel Liebig)

EFRE-Antrag zu mobilem Tourenführer erfolgreich (Invest: ca: 
490.000 Euro)

Ausbau der Infrastrukturen (Familienradwege) in 2011 und 2012

Umsetzung des regionalen Knotenpunktsystems läuft

Konzeption E-Bike in der Region in Abstimmung

RWA-Radtour

 

durchs Vorgebirge

RWA-Radtour

 

Rheinbach/Agrohort

RWA-Kinderradtour

 

„Sieglachse“



:marketing

www.radregionrheinland.de / social media im Aufbau (Facebook, 
Twitter…)

Infoflyer und Fachartikel in Rad- und Reisemagazinen

Teilnahme an Fachkonferenzen, Radaktionstagen und 
Marktplatzaktionen

Radreiseführer und ADFC-Regionalkarte Köln/Bonn

Kooperation mit NRW-Tourismus

Kooperationen mit Radreiseveranstaltern / Vertrieb touristischer 
Produkte

Kooperation mit Radstationen

RRR auf RDA-Bustouristikmesse, Köln

Regionaler Radreiseführer

http://www.radregionrheinland.de/


:sachstand RadRegionRheinland im Rhein-Sieg-Kreis

Familienradnetz insgesamt 630 km – vollständig abgestimmt inkl. 
einzubindender Themenrouten

316 km schon ausgeschildert – 314 km mit Baulastträgern 
abgestimmt, Realisierung in 2011 und 2012

81 Knotenpunkte geplant, Detailaufnahme durch SVK erfolgt ab 
Frühjahr 2011

Gesamtinvest: 266.900,- Euro (Förderung 70%)

Knotenpunkt, Beispiel Region Aachen



:sachstand und ausblick

Direkte Anbindung der Internetseiten von:

Rhein-Erft-Kreis
Naturpark Rheinland
Rhein-Voreifel-Touristik
Rhein-Erft-Tourismus
Mobil im Rheinland
VRS
Rheinische Welt-Ausstellung
Rad Region Rheinland
Tourismus & Congress GmbH
Im Aufbau: KölnTourismus

Partnervereinbarung in Vorbereitung

Übertragung der Projektträgerschaft an den Region 
Köln/Bonn e.V.



: sachstand und ausblick

Betreiberstruktur weiterhin unklar
Keine Ergebnisse nach Gesprächen mit 
Wirtschaftskammern

Kooperation mit Ruhrpilot

Gespräche mit MBV NRW über weitere Zusammenarbeit

Investitionen in Detektion laufen weiter



: sachstand und ausblick

29. Januar 2010, Verteilung der DVD in den Schulen

Integration von Projektfilmen der „Gärten der Technik- 
Standorte“ – Komponente in der Bewerbung der 
außerschulischen Lernorte in der Region anlässlich des 
Abschlusspräsentationszeitraums

Stabilisierung der Betreiberstruktur im Hinblick auf 
Fortführung nach 2011











Veröffentlichungen







Legende:

= Arbeitskreis

= Masterplan/Strategie vorhanden= reg. Kooperationsrunde

= Gutachten vorhanden

= Untersuchung/Gutachten/Strategie in Arbeit oder geplant
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STRUKTURDATEN

Metropolregion Köln/Bonn 
innerhalb der europäischen Metropolregion Rhein‐Ruhr

Mitglied im IKM

Radregion 

 

Rheinland

Tourismus &
Naherholung

KulturDemographischer 

 
Wandel

Strukturpolitik 

 
und Wirtschafts‐

 
förderung

Vieregge

Blotevogel

Energie, Klima,
Umwelt

EUROPA

Natur und 

 
Landschaft

MPL grün 3.0

Innovations‐

 
region

Binnen-Kommunikation
und Positionierung gegenüber Land, Bund und EU

EFRE

Rhein

Rhein‐Charta

Regional‐

 

beauftragte

Vorbereitung/

 
Übernahme 

 
Regionale2010‐

 
Formate

Strom des 

 

Wissens I

Strom des 

 

Wissens II







Natur und Kultur quer zur Sieg

Aktuell

•
 

Hennef: Maßnahmen weitestgehend umgesetzt; Vermittlungssystem steht 
noch aus

•
 

Eitorf: Entwurfsplanung und einstimmiger politischer Beschluss für 1. BA 
von „Sprung an die Sieg“

 
[Innenstadtentwicklung]

•
 

Windeck: Bauantrag Bürger-
 

und Kulturzentrum Kabelmetall; 
Betriebsgesellschaft in Gründung;

 
Ausführungsplanung für den Vorplatz 

inkl. Info-Pavillon und Servicegebäude; letzte Abstimmung bzgl. 
Wegeverbindung zum Bahnhof, Balkon und Treppe

•
 

RSK: Siegtalradweg: erster Lückenschluss in Eitorf-Kelters
 

umgesetzt; 
Bauarbeiten Bülgenauel/Merten

 
starten im Frühjahr 

•
 

Vermittlungssystem: „Zielgerade“
 

der Konzeptentwicklung [Festelegung 
Standorte + Entwicklung eines Drehbuches]; Einbindung Natursteig

 
Sieg

•
 

Kommunikation: großer Projekttag am 10.10.2010 im Rahmen der RWA; 
künftig Vermarktung mit dem Natursteig als Siegtal



Natur und Kultur quer zur Sieg

Perspektive

•
 

Eitorf: Derzeit vorbereitende Rohdungs-
 

und Abrissarbeiten; Baubeginn für 
Juni 2011 geplant

•
 

Windeck: Baubeginn Bürger-
 

und Kulturzentrum im August 2011; 
anschließend Info-Pavillon, Servicegebäude, Vorplatz und Wegeverbindung; 
Fertigstellung ca. Herbst 2012

•
 

RSK: Siegtalradweg Vortrag Hr. Wiehlpütz
Vermittlungssystem: Start der schrittweisen

 
Umsetzung ab Sommer 2011



Natur und Kultur quer zur Sieg

Finanzierung / Förderung 

•
 

Hennef: Investitionen von rd. 900T Euro [FöNa
 

und Städtebau]

•
 

Eitorf: Dezember 2010: Bewilligungsbescheid Städtebauförderung i.H.v. 
1,728 Mio. Euro [4,7 Mio. Euro Förderung bis 2012 in Aussicht gestellt = 
6,8 Mio. Gesamtkosten zzgl. weitere Förderung über den NVR für ÖPNV-

 Maßnahmen]

•
 

Windeck: Dezember 2010: Bewilligungsbescheid Städtebauförderung 
i.H.v. 2,494 Mio. Euro [4,2 Mio. Euro Förderung bis 2012 in Aussicht 
gestellt = 5,2 Mio. Gesamtkosten]
Zusätzlich ca. 640T Euro über FöNa

 
für die weiteren 

Kulturlandschaftsschleifen 

•
 

RSK: Siegtalradweg: 3,9 Mio. Euro für Kelters
 

und Bülgenauel
 

zzgl. ggf. 
max. 1,5 Mio. für Dreisel

•
 

Vermittlungssystem und Kommunikation [jeweils Overhead, d.h. zzgl. 
ergänzender Investitionen der Kommunen]: ca. 650T Euro 
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