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Ausbau Voreifelbahn – RB 23 
Sachstand 20.04.2012 
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Rückblick 

1. 1995: Arbeitskreis Voreifelbahn mit VRS und Kommunen 

2. Dez. 1998: Taktverdichtung 

3. Januar 2002: Potenzialuntersuchung durch den VRS 

4. 2003: Ausbau der Stationen Duisdorf und Witterschlick  

5. 8. Juni 2008: Aufnahme der Strecke in den Infrastrukturfinanzierungsplan 

6. 16. September 2009: Konstituierende Sitzung „Runder Tisch Voreifelbahn“ 

7. 31. März 2010: Aufnahme der Strecke in die Rahmenvereinbarung zwischen Land 
und DB  
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Betreuung durch den NVR 

• „Runder Tisch“ mit allen Beteiligten (Ministerium, DB, Kommunen 
usw.) sichert konstruktive Zusammenarbeit und Projektfortschritt 

• Termine „Runder Tisch“ am 16.09. und 19.11.2009; 11.3., 30.09. 
und 03.12.2010; 10.02., 05.05. und 03.11.2011; 15.03.2012 

• Regelmäßige Ortstermine und Bereisungen NVR/Projektbeteiligte 

• Probleme mit der termingerechten Umsetzung der Baumaßnahmen 
sind dem NVR erst seit dem 12. März 2012 bekannt 
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Quelle: DB Netz AG 
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Zeitliche Abwicklung der Baumaßnahmen (Vorschläge DB Netz vom 
15.03.2012): 

Variante 1: fast vollständige Fertigstellung der Maßnahmen bis Dezember 
2013 

• Gleichzeitiger Bau der vier neuen Haltepunkte, des zweigleisigen 
Abschnittes Duisdorf – Witterschlick und Umbau des Bonner 
Güterbahnhofes in 2013 

• Vollsperrung Duisdorf – Witterschlick für drei Monate 

• Zusätzlich Vollsperrung Bonn Hbf – Witterschlick für 3 ½ Monate 

• Zwei Bahnübergänge werden in 2014 nachgeholt 

Derartig lange Vollsperrungen sind für die Fahrgäste nicht tragbar ! 

Vorschlag wird von NVR und DB Regio abgelehnt! 
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Zeitliche Abwicklung: Kompromissvorschlag (Variante 2) 

Phase A (2013) 

• Fertigstellung und Inbetriebnahme der Haltepunkte Rheinbach-
Römerkanal und Bonn-Helmholtzstraße zum Fahrplanwechsel 12/2013 
inkl. Umbau Bonn-Güterbahnhof und Wendeanlage Rheinbach 

• Umsetzung Betriebskonzept Dieselnetz mit neuen Fahrzeugen wie geplant 
zum Fahrplanwechsel 12/2013 

• Während der Bauzeit ca. 4 Monate eingleisige Betriebsführung zwischen 
Bonn-Duisdorf und Bonn Hbf.  (vorauss. 3. Quartal); während dieser Zeit 
30 min-Takt mit Dreifachtraktion in der Hauptverkehrszeit; ggfs. 
ergänzende Busverstärkung notwendig 

• Anschlüsse im Knoten Euskirchen bleiben erhalten 

 



7 

Phase B (2014) 

• Fertigstellung und Inbetriebnahme der Haltepunkte Bonn – Endenich Nord 
und Alfter-Impekoven zum Fahrplanwechsel 12/2014 

• Fertigstellung zweigleisiger Ausbau Bonn-Duisdorf – Alfter-Witterschlick 
zum Fahrplanwechsel 12/2014 

• Während der Bauzeit Totalsperrung BN-Duisdorf – Alfter-Witterschlick 
vom 07.07.2014 bis 19.08.2014 (Sommerferien); Einrichtung 
Schienenersatzverkehr (bedarf noch konkreter Abstimmung) 

• Alle Bauarbeiten werden ansonsten unter laufendem Betrieb durchgeführt 
(dabei sind kurzfristige Einschränkungen möglich) 

• Anschlüsse im Knoten Euskirchen bleiben erhalten 
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Ergebnis Beratung „Runder Tisch“ am 15.03.2012 

 

• Die ablehnende Haltung des NVR zur Variante 1 wird von allen 
Beteiligten mitgetragen 

• Der Kompromissvorschlag (Variante 2) wird von allen Beteiligten 
unterstützt 
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Herausgeber: 
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Verantwortlich für den Inhalt: 
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Köln, 20.04.2012 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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