Planungs- und BaumaBnahmen im Bonner Bereich

7 AS Bonn/Papoelsda i frveied : iy } |_AK Bonn/Ost

‘3 AS\Bonn Ramersdorf .
“2'AS Bonn/RheiMaue
/1 AS Bonn/Bad Godesberd

Stadt Bonn

BAB Nr. MaRnahme L 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
A 59 01.1 [A562 AK BN/Ost, Einfahrsituationen + ZFR AS VE
Ramersdorf
01.2 | 6-str Ausbau AK BN/Ost - BN/Vilich VE
01.3 | DB-Bauwerk s. AD Bonn NO KR
01.4 | AD Bonn NO - AD St. AugustiniWest RB
A 562 | 05.1a | FBU Bonn/Std (Rheinbriicke) (3 - 4 Monate Bauzeit, KR WIERE
Vergabe Oktober 2013)
05.1b | Bonn/Std (Rheinbriicke), Instandsetzung und KR m
Verstarkung (4 Jahre Bauzeit von 2019 - 2023, Vergabe TP
April 2018)
05.2 FBU Bonn/Ramersdorf (an 4 Wochenenden, Vergabe KR d
Januar 2013)
A 555 | 10.2 neue AS Schlesische Str. (Fragenkataolg) nach 2020  VE
A 565 | 161 AK Meckenheim - AS Bonn/Beuel, VZ-Tréger zu VBA KR 11
mit LVE und ZFR (1 J.Bauzeit, Vergabe Mai 2013) SRR
16,2 LS-Untersuchung Stdabschnitt KR
16.3 | LS-Untersuchung Br. AS Poppelsdorf VE
1564 AS Bonn/Lengsdorf bis BW Tausendflfler,
Erhaltungsmalnahmen Fahrbahn, Bauzeit vorauss. ab £ I B B B R

2016 (Prifung Abhédngigkeit zu Bonn/Nord)

15.5a | Verstdrkung BW Tausendfuiler (3 - 6 Monate Bauzeit, KR
Vergabe Mdrz 2013)

15.5b | Streckenausbau mit Ersatzneubau BW Tausendfuiler  VE ue MNBREA fi

(ab B B 6 B B B Y G B B PR B B B B
ab 2016)
15.6 | LS-Untersuchung Noerdabschnitt KR
15.7a | /A 555; FBU AK Bonn/Nord (3 Monale Bauzeit, KR alidd
Herbstferien 2014, Vergabe Juni 2014) :
15.7b | /A 555 Umbau des AK Bonn/Nord VE
16,8 | Instandselzung "Mondorfer StraRe" (vorauss. 2 Jahre KR Sl dsbd i d sl sl sl
Bauzeit, Vergabe Mai 2014) i
15.9 | AS Bonn/Tannenbusch bis AS Bonn/Auerberg, KR
Erhaltungsmalknahmen Fahrbahn (2 Jahre Bauzeit,
Baubeginn nicht vor 2023)
15.10a| A 565,FBU Bonn/Nord (Rheinbriicke) (Bauzeit KR it
Sommerferien 2014, Vergabe Juli 2013)
15.10b | Bonn/Nord (Rheinbriicke), Instandsetzung und KR b s d b d el dd s ol sl el i el didid il
Verstérkung (4 Jahre Bauzeit, Vergabe Mai 2014) i
15.11a| Rheinbr- AD BN/NO, Entwésserungssanierung 7
15.11b | Rheinbr- AD BN/NO, Standstreifennutzung FR Norden Y&
15.11c | Rheinbr- AD BN/NO; 3-str. Ausbau FR Nerden nach VE
2020
B 42 20.1 B 42, Tunnelnachriistung Oberdollendorf RB el sl s el o e ol s s o o bl .
B 56 25.1 | B 56, Hangelar H
B66 | 252 | B56R+GAS Vilich
L 183 | 30.1 | Neubau der L183 (VFV in 2014) VE (bl g«
Stadt 40,1 Erneuerung Vikloriabriicke (Bauzeil ca. 1 Jahr) lstad PEAS N
Stadt || 40.2 || AK Bonn/Nord, stadi. Kanalereuerung Stad il
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