
 
KVD Hahlen informierte die Ausschussmitglieder, dass der 4. Bauabschnitt laufe. Die 
Schadstoffsanierung sei abgeschlossen. Aktuell gebe es noch Restarbeiten im Bereich 
Abbrucharbeiten. Im Bereich der Kantine sei man 1 ½ Wochen in Verzug. Ursächlich hierfür sei 
eine besondere benötigte Brandschutzklappe, die eine längere Bestell/Lieferzeit habe. Die 
Inbetriebnahme der Kantine sei für den 4. Oktober 2016 geplant.  
 


