
KVD Hahlen informierte die Ausschussmitglieder, dass die Fertigstellung des 4. Bauabschnittes 
sich nach derzeitigem Stand um zwei bis vier Wochen verzögere.  
 


