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Mitteilung: 

 
Im Hauptausschuss des NVR wurde am 14.06.2017 ausführlich zu den anstehenden 
Baumaßnahmen im SPNV-Netz auf dem Gebiet des NVR berichtet. 
Die wesentlichen Inhalte und Informationen mit Auswirkungen auf den Rhein-Sieg-Kreis werden 
hier wiedergegeben. 
 
In den Jahren 2017 und 2018 finden vielfältige Bauaktivitäten durch die DB Netz AG und die DB 
Station & Service AG zur Erhaltung, Verbesserung und zum Ausbau und der Ertüchtigung des 
Fahrweges, der Stationen sowie der Leit- und Sicherungstechnik statt. Dies wird sich auch im 
Jahr 2019 fortsetzen. 
 
Aufgrund der zunehmenden Kritik der Eisenbahnverkehrsunternehmen und der Aufgabenträger 
für den SPNV an der mangelhaften und oftmals zu späten Baustellenkommunikation wurde auch 
die Bundesnetzagentur eingeschaltet. Davon losgelöst hat sich die DB Netz AG der massiven 
Kritik gestellt mit dem Ziel, die fristgerechte und deutlich umfassendere Kommunikation mit allen 
Akteuren zu verbessern. Erste Maßnahmen hierzu sind eingeleitet. Die massive Zunahme der 
Baustellen und damit der Abstimmungsbedarf erfordert allerdings auch zusätzliche personelle 
Ressourcen bei den Aufgabenträgern für den SPNV, zumal erwartet wird, dass diese zwischen 
den unterschiedlichen Interessen verschiedener SPNV-Unternehmen, den Kunden und der DB 
Netz AG koordinieren und stärker in die operative Planung, Umsetzung und Kommunikation der 
Ersatzkonzepte sowie der Koordination mit den ÖPNV-Verkehren eingebunden werden sollen. 
 
Die erneut aufgetretenen Abstimmungsprobleme und die in Folge zu späte Kundeninformation im 
Zusammenhang mit der Baustelle Brühl – Sechtem im Zeitraum vom 08.05. bis zum 22.05.2017 
zwischen der DB Netz AG, den drei beteiligten Eisenbahnverkehrsunternehmen und den 
Aufgabenträgern haben die Zweckverbände NVR und SPNV Nord veranlasst, im Vorfeld der 
Baumaßnahmen gemeinsam an die DB Netz AG heranzutreten. Welche Folgerungen aus der 
extrem unbefriedigenden Situation getroffen werden können, ist noch nicht klar. Ein 
Krisengespräch wurde geführt und gemeinsame Abstimmungsgespräche im 4-Wochen-Turnus 
verabredet. 
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Alle aktuellen Baumaßnahmen ab September bis Dezember 2017, bei denen primär SPNV-
Verkehre der DB Regio AG betroffen sind, sind als Anhang 1 beigefügt. 
 
 
Im Raum Bonn/Rhein-Sieg-Kreis erfolgten die ersten massiven Streckensperrungen im Jahr 
2017 zwischen Troisdorf und Bonn-Beuel im Rahmen der S 13-Verlängerung nach Bonn-
Oberkassel jeweils für eine Woche im Januar, Februar, März und April. Aufgrund der baubedingt 
eingleisigen Betriebsführung war die Leistungsfähigkeit stark eingeschränkt und das SPNV-
Angebot halbiert (Ausfall der RE 8 zwischen Troisdorf und Bonn-Beuel). Der Güterverkehr wurde 
überwiegend auf die Linke Rheinstrecke umgeleitet, so dass dort zeitweise der SPNV 
eingeschränkt wurde. 
 
Vom 08.05. bis zum 22.05.2017 fanden die nächsten größeren Baumaßnahmen mit 
Totalsperrung bzw. Eingleisigkeit zwischen Brühl und Sechtem statt. Dort wurden Vorarbeiten für 
zukünftige Kabel- und Oberleitungsarbeiten ausgeführt. Ergänzend erfolgen im Herbst 2017 vom 
30.10. bis zum 21.11.2017 auch Gleisarbeiten und Weichenerneuerungen zwischen Köln Hbf 
und Köln Süd. Parallel dazu wird es eine Sperrung des Bahnhofs Sechtem vom 27.10. bis zum 
01.11.2017 geben. Die Baumaßnahmen werden in 2018 fortgeführt (s.u.). 
 
 
 
Bei der Vielzahl der anstehenden Baumaßnahmen sind folgende Großbaumaßnahmen mit 
Auswirkungen für Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis im Jahr 2018 vorgesehen: 
 

 Hallendachsanierung Bonn Hbf: 
Das Gleis 1 steht für den Personenverkehr nicht zur Verfügung, weil der Bahnsteig 
baubedingt gesperrt wird. Daher ergeben sich betrieblich kapazitive Einschränkungen für 
den Fern- und Regionalverkehr, die im Rahmen der Trassenbearbeitung konkretisiert 
werden. 

 
 Die S 13-Baumaßnahmen gehen ab Januar 2018 über viele weitere Jahre mit je nach 

Bauphase unterschiedlichen Einschränkungen der Infrastruktur weiter. Für 2018 wird im 
Januar, Februar, März und August jeweils für eine Woche ein eingleisiger Betrieb 
zwischen Troisdorf und Bonn-Beuel stattfinden, so dass in diesem Streckenabschnitt nur 
ein eingeschränktes betriebliches Zugangebot möglich ist. Vermutlich wird die RE 8 
zwischen Troisdorf und Bonn-Beuel ausfallen. Zusätzlich wird es eine durchgehend 
neunwöchige Sperrung mit unterschiedlichen Einschränkungen vom 09.04. bis zum 
08.06.2018 geben. Dabei wird u.a. auch der Abschnitt zwischen Bonn-Beuel und Unkel 
komplett gesperrt. Die Betroffenheit der Linken Rheinstrecke muss von der DB Netz AG 
noch geprüft werden. 

 
 Auf der Linken Rheinstrecke wird es aufgrund von Oberleitungsarbeiten und Arbeiten an 

Lärmschutzanlagen an vier unterschiedlichen Bauphasen und Zeiträumen (07.01-
19.01.2018, 27.01-17.02.2018, 24.02.-09.03.2018 und 17.03.-08.04.2018) zu 
Verspätungen und Teilausfällen zwischen Köln Hbf und Bonn kommen. Zum Beispiel fällt 
die RB 48 zwischen Köln Hbf und Bonn-Mehlem aus, die RE 5 sowie RB 26 zwischen 
Hürth-Kalscheuren und Brühl mit Haltausfall in Köln Süd vom 17.03. bis zum 08.04.2018 
(davon zwei Wochen während der Osterschulferien). 

 
 Auf der Siegstrecke finden vom 16.07. bis zum 27.08.2018 die Hauptarbeiten der 

Gleiserneuerungsarbeiten zwischen Hennef und Herchen sowie vom 20.08. bis zum 
27.08.2018 Weichenerneuerungsarbeiten im Bahnhof Au mit Sperrung zwischen 
Schladern und Wissen statt. Die RE 9 entfällt zwischen Siegburg und Herchen bzw. 
Schladern und Wissen. Die S 12 endet in Hennef bzw. Schladern. Eventuell bedarf es zur 
Gewährleistung einer Grundentlastung weiterer Einschränkungen im S 12/S 19-Angebot. 
Dies wird sich im Laufe der konkreteren Planung ergeben. 
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Für das Jahr 2019 sind folgende Großbaumaßnahmen mit Auswirkungen für Bonn und den 
Rhein-Sieg-Kreis vorgesehen: 
 

 Wie angekündigt werden im Jahr 2019 die Baumaßnahmen zum Ausbau der S 13 
fortgesetzt. Vom 09.02. bis zum 22.02.2019 sowie vom 23.03. bis zum 07.06.2019 wird es 
weitere Einschränkungen (Totalsperrungen und Eingleisigkeit) auf der rechten Rheinseite 
zwischen Troisdorf und Bonn-Beuel geben. An einigen weiteren Wochenenden werden 
von jeweils samstags 12 bis montags 15 Uhr Totalsperrungen stattfinden. Auch ab Ende 
August bis Anfang Dezember 2019 sind weitere Totalsperrungen geplant. 

 
 Auf der Linken Rheinstrecke werden die Hauptarbeiten der Bahnsteigarbeiten in Bonn Hbf 

im Zeitraum vom 02.09. bis zum 29.09.2019 stattfinden. Der RE 5, die RB 26, die RB 48 
und die S 23 erhalten eine geänderte Gleisbelegung. Die RB 30 wird zwischen Bonn Hbf 
und Bonn-Bad Godesberg ausfallen. 

 
 
Eine vollständige Übersicht für das Gebiet des ZV NVR findet man im Sitzungsdienst der NVR-
Gremien als Anlage 2 der Mitteilungsvorlage Nr. NVR-44/2017 zur Hauptausschuss-Sitzung vom 
14.06.2017, TOP 14.7 „Baumaßnahmen 2017-2019“. 
 
Vollständiger Link: 
https://sdnet.nvr.de/sdnetrim/Lh0LgvGcu9To9Sm0Nl.HayEYv8Tq8Sj1Kg1HauCWqBZo5Ok8Kny
JcyLWsFSq4Pm4OfyGauDYtATn5Sm9Lh0LgvGcu9To9Sm0Nl.Ha-CbwGJ/Anlage_2_zur_Ds.-
Nr._NVR-44-2017_Uebersicht_Integrierte_Buendelung_2018-2019_der_DB_Netz_AG.pdf 
 
 
 
Im Auftrag 
 
 
 
(Dr. Tengler) 
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