
(Stand: 30.10.2017)

Name/Projekt Planung Sachstand
voraussichtl. 

Inbetriebnahme

Alfter

Neue Kita Impekoven Neubau 2-gruppige 

Kita, Wegfall des 

bisherigen 

eingruppigen 

Gebäudes in 

Witterschlick

Mit den Bauarbeiten wurde begonnen. Nach 

derzeitigem Sachstand wird der Zeitplan 

eingehalten.

01.05.2018

Matthias-Claudius-Kita Umbau im Bestand 

zur u3-Qualifizierung 

(1 Gruppe)

Die Umbaumaßnahmen im Bestand zur u3-

Qualifizierung wurden teilweise durchgeführt. 

Arbeiten, die eine Schließung der Kita erforderlich 

machen, werden in den Sommerferien 2018 

durchgeführt. Mit der Betreuung der u3-Kinder 

konnte zum 01.08.2017 begonnen werden.

Inbetriebnahme zum 

01.08.2017 erfolgt.

neue Einrichtung Neubau 4-gruppige 

Kita

gem. aktueller Bedarfsplanung 

Eitorf

Neue Kita in Eitorf-Ort Neubau 3-gruppige 

Kita

Die Gemeinde Eintorf treibt die Planungen voran 

und holt die notwendigen politischen Beschlüsse ein.

KGJ 19/20

Eitorf-Ort 1 zusätzliche Gruppe gem. aktueller Bedarfsplanung 

Sachstand investiver Kindergartenausbau



Much

Purzelbaum in Much-

Ort

Erweiterung um 1 

Gruppe

Ein Teil der Umbauarbeiten wurden durchgeführt. 

Die Maßanhme ist aber noch nicht abgeschlossen. 

Als provisorische Lösung werden die Kinder der 

neuen Gruppe seit dem 01.08.2017 im 

Mehrzweckraum betreut.

bis Ende Nov. 2017

Kita Himmelsleiter in 

Hetzenholz

Erweiterung um 2 

Gruppen

Die Maßnahme verzögert sich aufgrund nachträglich 

festgestellter Probleme hinsichtlich des Baugrundes. 

Die Kinder der beiden neuen Gruppen werden seit 

dem 01.08.2017 in einem Provisorium betreut. 

Frührjahr 2018

neue Kita "Alte Villa" Neue dreigruppige 

Kita in alter Villa

gem. aktueller Bedarfsplanung, für 1,5 Gruppen 

liegt Vollfinanzierungsbeschluss vor, für weitere 1,5 

Gruppen noch nicht  

im Verlauf Kita-Jahr 

19/20

Neunkirchen-

Seelscheid

Initiative Kindergarten 

Pohlhausen

Erweiterung um 3 

Gruppen 

Die baurechtlichen Klärungen laufen noch und sollen 

- wenn möglich im November ihren Abschluss 

finden. Anschließend sollen möglichst kurzfristig die 

Arbeiten aufgenommen werden. Während der 

Bauphase wird eine Gruppe in einem Provisorium 

betreut. 

Beginn KGJ 18/19

Ckis in Seelscheid Erweiterung um 2 

Gruppen

Die Baumaßnahme ist bis auf kleine Restarbeiten 

abgeschlossen.

Inbetriebnahme ist 

zum 01.09.2017 

Ruppichteroth

Spatzennest in 

Ruppichteroth

Erweiterung um 1 

Gruppe

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Inbetriebnahme ist im 

August 2017 erfolgt.



St. Servatius 

Winterscheid

Erweiterung um 1 

Gruppe

Im November bzw. Dezember 2017 soll in den 

politischen Gremien der Gemeinde der Baubeschluss 

gefasst werden. Im Anschluss wird dann der 

Bauantrag eingereicht werden. 

Okt/Nov. 2019

o.k.

Swisttal

Montessori-Kinderhaus 

in Buschhoven

Neubau für 2 

Gruppen; Wegfall 

des bisherigen 

Gebäudes mit 1 

Die Baumaßnahme ist weitgehend abgeschlossen. 

Die Räume sind in Betrieb genommen.

Inbetriebnahme ist im 

Oktober 2017 erfolgt.

Kinderkurse in 

Heimerzheim

Neubau für 3 

Gruppen; Wegfall 

des bisherigen 

Gebäudes mit 2 

Die Baumaßnahme ist weitgehend abgeschlossen. 

Die Räume sind in Betrieb genommen.

Inbetriebnahme ist im 

Oktober 2017 erolgt.

Neue Kita KiKu 

Grashüpfer in 

Odendorf

Neubau 3-gruppige 

Kita

Die Baumaßnahme ist weitgehend abgeschlossen. 

Die Räume sind in Betrieb genommen.

Inbetriebnahme ist im 

September 2017 

erfolgt

St. Kunibert 

Heimerzheim

Neubau für 4 

Gruppen; Wegfall 

des bisherigen 

Gebäudes mit 2 

Zur Zeit finden Klärungen bezügl. vertraglicher 

Regelungen zur Kostentragung zwischen 

Zivilgemeinde und Erzbischöflichen Generalvikariat 

statt.

evtl. KGJ 18/19

Wachtberg

Neue Kita in Villiprott Neubau 3-gruppige 

Kita

Die Baumaßnahme ist weitgehend abgeschlossen. 

Die Räume sind in Betrieb genommen.

Inbetriebnahme ist im 

Oktober 2017 erfolgt.

Neue Kita "Alte 

Molkerei" in Berkum 

(Limbachstiftung)

Neubau 3-gruppige 

Kita; Wegfall des 

Provisoriums 

"Limbachstiftung"

Die Verhandlungen der Limbachstiftung mit dem 

bislang vorgesehenen neuen Eigentümer sind 

gescheitert. Die Limbachstiftung und die Gemeinde 

bemühen sich sich um andere Interessenten. Das 

Provisorium in der Limbachstiftung soll daher bis auf 

weiteres fortgeführt werden



St. Maria 

Rosenkranzkönigin in 

Berkum

Erweiterung um 1 

Gruppe

Zur Zeit finden noch vorbereitende Maßnahmen 

statt. Nach derzeiger Planung soll im März 2018 mit 

dem Bau begonnen werden. Die zusätzliche Gruppe 

wird aber schon im Provisorium geführt. 

KGJ 18/19 

Windeck

Neue Kita in Rosbach Neubau 2-gruppige 

Kita

Die Planungen werden von der Gemeinde weiter 

vorangetrieben. Im Vorgriff auf die neue Kita wird 

ab November 2017 eine provisorische Gruppe im 

Familienzentrum "Vogelnest" in Rosbach in Betrieb 

genommen, die später in die neue Kita überführt 

werden soll. 

KGJ 18/19

Kita Regenbogenland 

in Dattenfeld

Erweiterung um 1 

Gruppe

Es zeigen sich Probleme mit einer Realisierung der 

zusätzlichen Gruppe in Dattenfeld. Deshalb wird zur 

Zeit geprüft, ob die zusätzliche Gruppe an eine 

andere Kita angebaut werden kann.

KGJ 18/19


