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Mitteilung:

1. Ausgangslage:

Am 09.03.2016 hat der Kreistag beschlossen, die Fordermittel aus dem
Kommunalinvestitionsférderungsgesetz Kapitel 1 (KInvF6G 1) fur die Umsetzung der folgenden
Projekte zu verwenden:

e energetische Sanierung der Férderschule ,An der Wicke® in Alfter (Fordermittel ca. 1,62
Mio. €)

e energetische Sanierung der Turnhalle der ,Rudolf-Dreikurs-Schule® in Siegburg
(Fordermittel ca. 1,08 Mio. €)

e Neubau eines Blrogebaudes fur  das Jugendhilfezentrum und die
Erziehungsberatungsstelle in Eitorf (Fordermittel ca. 5,85 Mio. €)

e energetische Sanierung des Betriebshofs Hennef der RSVG mbH (Fordermittel ca. 3,06
Mio. €)

Wesentliche Férderbedingungen des KinvF6G 1 sind:

a. Das Projekt wurde nicht vor dem 01.07.2015 begonnen.
b. Das Projekt muss am 31.12.2020 abgeschlossen sein.

Zwischenzeitlich hat der Bund den Kommunen weitere Fordermittel im Rahmen des
Kommunalinvestitionsférderungsgesetzes Kapitel 2 (KInvF6G 2) zur Verfugung gestellt. Nach
Umsetzung der landesgesetzlichen Regelungen wurden hiervon fir den Rhein-Sieg-Kreis 9,57
Mio. € bereitgestellt.

Fir das KInvFoG 2 gelten folgende wesentliche Forderbedingungen:

a. Das Projekt wurde nicht vor dem 01.07.2017 begonnen.
b. Das Projekt muss am 31.12.2022 abgeschlossen sein.
C. Die Fordermittel dirfen im Gegensatz zu Kapitel 1 nur_zur Verbesserung der

Schulinfrastruktur eingesetzt werden.




2. Projektfortschritt KInvFoG 1:

Fur die energetische Ertlichtigung des Betriebshofs der RSVG mbH wurden bereits 1,8 Mio. €
abgerufen. Die Fertigstellung der MaRnahme wird im Jahr 2018 erfolgen. Die Sanierung der
Foérderschule ,An der Wicke® wird im Laufe des Jahres 2018 abgeschlossen sein. Der Neubau
des Blrogebaudes in Eitorf wird voraussichtlich Anfang 2019 begonnen und im Laufe des Jahres
2020 fertiggestellt sein. Zur sicheren Einhaltung vergaberechtlicher Anforderungen ist hier
nunmehr eine gewerkeweise Vergabe geplant, das Ausschreibungsverfahren flir die notwendigen
Planungsleistungen der LP 5-9 wird derzeit vorbereitet.

Im Rahmen der Bedarfsermittlung fur die Entwurfsplanung zur Sanierung der Turnhalle ,Rudolf-
Dreikurs-Schule® in Siegburg wurde neben dem eigentlichen Sanierungsbedarf der Turnhalle ein
erheblicher Raummehrbedarf an der Schule festgestellt. Seitens des Amtes 40 (Schule und
Bildungskoordinierung) wurde eine Erweiterung des Gebaudes um dringend bendétigte FOGS-
Gruppen (Fordernde offene Ganztagsbetreuung), eine Mensa und zusatzlichen Lagerraum
befurwortet. Auf Grundlage der vorliegenden Anforderungen verandern sich die Projektinhalte am
Standort sowie die voraussichtlichen Kosten deutlich.

Aufgrund der bisher fehlenden Beschlusslage zu einer etwaigen Erweiterung der Rudolf-
Dreikurs-Schule sowie der fehlenden Finanzierung im Haushalt sollten die Férdermittel in Hohe
von 1,08 Mio. € im Hinblick auf den zeitlichen Rahmen fiir die Férderung aus KinvFoG 1 auf ein
anderes Projekt umverteilt werden. Im Falle einer Uberschreitung des Forderzeitraums wiirde
ansonsten der Verfall der Fordermittel drohen.

Bei Herausnahme der Sanierung der Turnhalle ,Rudolf-Dreikurs-Schule® aus KinvF6G 1 kénnte
mit entsprechendem zeitlichen Vorlauf zur Ermittlung der Anforderungen des Nutzers und der
Schulverwaltung im Hinblick auf die Entwicklung der Schullandschaft und der Schilerzahlen eine
Entwurfsplanung samt Kostenberechnung erstellt und ein entsprechender politischer Beschluss
eingeholt werden.

3. Verwendungq der freiwerdenden Fordermittel:

Die Verwaltung schlagt vor — und hat dies auch im Entwurf des Nachtragshaushalts 2018 bereits
so vorgesehen - die freiwerdenden Fordermittel (1,08 Mio. €) auf das Projekt ,Neubau JHZ/EB
Eitorf* umzuverteilen. Mit Beschluss vom 28.06.2017 hat der Finanzausschuss der vorgestellten
Entwurfsplanung und dem einhergehenden Finanzbedarf von insgesamt 7,8 Mio. € zugestimmt.
Mit der Umverteilung der Fordermittel aus der Sanierung der Turnhalle Rudolf-Dreikurs-Schule
kdnnte der Férderanteil von 75% auf fast 90% der MalRnahmenkosten erhdht werden.

4. (Mogliche) Verwendung der Férdermittel aus KinvFoG 2:

Unter der Pramisse, zukunftig Haushaltsentlastungen zu erzielen und insbesondere unter
Berlcksichtigung der begrenzten personellen Kapazitaten der Gebaudewirtschaft beabsichtigt
die Verwaltung, Malinahmen anzumelden, die bereits im Haushalt 2017/2018 bzw. in der
mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen sind:

e Sanierung und Erweiterung der Férderschule ,Waldschule” in Alfter-Witterschlick:
Die Entwurfsphase ist nunmehr abgeschlossen. Es ist beabsichtigt, den Entwurf nach
Ostern dem Ausschuss fir Schule und Bildungskoordinierung sowie dem Bau- und
Vergabeausschuss vorzustellen.

e Sanierung des ,Berufskollegs des Rhein-Sieg-Kreises in Bonn-Duisdorf*:
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Vorgesehen sind eine Innensanierung des Bauteil F und die Erneuerung der
Heizungsanlage. Nach Abschluss der Innensanierung des Bauteil F ware die Sanierung
aller Bauteile des Standortes abgeschlossen.

e Sanierung und Erweiterung der Turnhalle der ,,Rudolf-Dreikurs-Schule” in Siegburg:
Aufgrund des gestiegenen Raumbedarfs an dem Standort ist eine grundlegende
Bedarfsermittlung erforderlich. Zur Erarbeitung einer Entwurfsplanung ist zunachst ein
europaweites Vergabeverfahren zur Vergabe der entsprechenden Planungsleistungen
durchzufiihren. Aufgrund der derzeitigen Auslastung der Gebaudewirtschaft kann derzeit
noch nicht abgeschatzt werden, ob die zur Vorbereitung einer Gremienentscheidung
notwendige Planung rechtzeitig innerhalb des Foérderzeitraums vergeben und
durchgefiihrt werden kann.

Die Verwaltung wird Mitte des Jahres Uber das beabsichtige Vorgehen berichten.

Zur Sitzung des Bau- und Vergabeausschuss am 28.02.2018.
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