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Dr. Christoph Rothenwöhrer 
Projektleitung 

Jan Wirth 
Projektreferent 



Zuständigkeiten 
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Georg Persch Gesamtprojektleitung, Steuerung, 
Einzelprojekte, Grunderwerb 

Christoph Rothenwöhrer Projektleitung 
Teilbereiche Bonn und Sankt 
Augustin, Artenhilfsprojekte 

Ralf Badtke Teilbereiche Bad Honnef und 
Hennef, Thema Inwertsetzung 
Streuobst, Öffentlichkeitsarbeit 

Jan Wirth Teilbereiche Königswinter und 
Windeck, GIS, Grunderwerb 

Eva Schulze (ab 01.07) Verwaltung, Haushalt, 
Öffentlichkeitsarbeit 
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 Mittelverwendung chance7 II 2017 

Titel Ansatz 12/17 Ist 

Grunderwerb 946.500 911.996,04 

Ausgleichszahlungen 8.500 8.536,39 

Pachten 0 1.070,72 

Maßnahmen 205.000 183.843,41 

Ausführungsplanungen und 

Gutachten 15.500 44.801,50 

Öffentlichkeitsarbeit 1.000 3.003,37 

Personalkosten 197.000 216.638,40 

Sachkosten/KFZ 33.000 36.610,17 

Gesamtsumme 1.406.500 1.406.500 

5 



Schwerpunkte des Grunderwerbs lagen in 2017 in folgenden 
Bereichen: 

• -  Lauterbachtal, Königswinter (Anfinanzierung 2016) 

• -  Pleistal/Bereich Pleistalwerk , Sankt Augustin 

• -  Alte Siegschleife Dreisel, Windeck 

• -  Bläulingswiesen Altwindeck, Windeck 

• -  Stromberg, Windeck 

• -  Krachbachtal, Hennef 

• -  Ravensteiner Bachtal, Hennef 

• -  Eudenberg, Königswinter/Hennef 

• -  Flurbereinigungsverfahren Chance.Natur I , Eudenbach, 
Königswinter 

 
chance7 II - UA RSK 2018 6 

Grunderwerb 
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Grunderwerb 2017 

7 



Grunderwerb 2017 
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Zahl der 
Ankäufe 

angekaufte 
Flächen 

Gesamtgröße (ha) Summe (€) 

Bad Honnef getätigt 1 1 0,1 1000 

Königswinter getätigt 2 3 0,65 10000 

Flurbereinigung 9 20 21,7 353000 

Restabwicklung 16 80000 

Sankt Augustin 1 5 6,9 120000 

Hennef getätigt 3 40 26 270000 

in Abwicklung 

Windeck getätigt 7 15 3,7 45000 

in Abwicklung 

Eitorf/Hennef getätigt 1 5 2,3 33000 

Summe 24 89 61,3 912000 
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Grunderwerb 2017 
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Grunderwerb 2017 
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Grunderwerb 2017 
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Grunderwerb 2017 
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Grunderwerb 2017 
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Grunderwerb 2017 
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Grunderwerb 2017 – FBV Chance.Natur I 
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Grunderwerb 2017 – gepl. FBV Chance.Natur II 

Der Projektträger bringt die 
im Bereich Stromberg 
erworbenen Flächen (aus 
2016 und 2017) in ein 
künftiges Verfahren ein. 
 
Hinzuziehung von weiteren 
Flächen in der Gemeinde 
Windeck möglich 
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Umsetzung 2017 
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Expertisen und Öffentlichkeitsarbeit 

• Fertigstellung von Gutachten zu den Arten 
– Amphibien (Sankt Augustin) 

– Mauereidechse (Biostation RSK) 

– Vermessung/Vorplanung Teichanlagen 

 

• Öffentlichkeitsarbeit 

– Newsletter 

– Thema Streuobst 

– Ausschusssitzung Königswinter und Sankt Augustin 
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Windeck 
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Mühlenstück 

Lommerbruch 

Umsetzungsschwerpunkte Windeck 
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Mühlenstück 
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Lommerbruch - Projekt Neophytenbekämpfung 
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Königswinter 
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Kellerberg, 
Jugendhof 

Stenzelberg 

Umsetzungsschwerpunkte Königwinter 

Komper Heide 
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Ehem. Steinbruch Stenzelberg 
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Ehem. Steinbruch Stenzelberg 
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Kellerberg - Ausblick 

Akteure 

 chance7 

 Landesbetrieb Wald und Forst 

 Biostation im Rhein-Sieg-Kreis 

 Hoteldirektor des Jufa Hotels 

 ortsansässiger Ökowinzer  

 Bürgerinitiative Naturschutz Siebengebirge 

 Landschaftsverband Rheinland (LVR) 
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 NSG Komper Heide 
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 NSG Komper Heide 
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 NSG Komper Heide 
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Freistellungsmaßnahmen am Fuß  

des Siebengebirges 
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Freistellungsmaßnahmen am Fuß  

des Siebengebirges 
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Freistellungen am Fuß des Siebengebirges 
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Freistellungsarbeiten Eudenberg 
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Bau von Amphibiengewässern am Eulenberg 
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Erfolgreiche Beweidung Ravensteiner Tal 
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Renaturierung von drei ehemaligen Fischteichanlagen 
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 Maßnahmen Streuobst 
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 Maßnahmen Streuobst 
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Streuobstwanderweg Hennef-Lückert 
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Vorarbeiten zum geplanten Streuobstwanderweg 
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Vorarbeiten zum geplanten Streuobstwanderweg 

 Umgestaltung von Verweilplätzen am geplanten Streuobstweg 
 

- Kooperation mit Naturregion Sieg 

- Einbindung ins Wandernetz des Natursteigs 

- Kooperation mit Dorfgemeinschaften / Obstbaumwarten  
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 Ausbildung von 32 Obstbaumwarten/-innen 
 

 Ausbildungsinhalte: 
- Pflanzung/Schnitt 
- Arbeitsschutz 
- Ökologie 
- Veredeln/Pfropfen 
- Sortenkunde 
- Ernteverfahren 
- Obst-Verwertung  
- Vermarktung 
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 Die Obstbaumwarte 
 von:  
 

 Aufgaben der Obstbaumwarte: 
- Information und Beratung von Obstbaumbesitzern 
- Schnittkurse 
- Vermarktungsmöglichkeiten aufbauen 
- Landschaftsführungen 
- Pflege und Schnitt 
- Aktionen wie z.B. Obstwiesenfest 
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 Tätigkeiten der Obstbaumwarte und chance7 in 2017: 
 

- Durchführung eines Obstwiesenfests (Herbst 2017) 
- Homepage aufgebaut 
- Erstellung eines Infoflyers und Rollups  
- Erste Beratungen durchgeführt 
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 www.natürlich-streuobst.de 
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- Information und Beratung 
- Schnittvorführung 
- Saftmobil 
- Obstverkauf 
- Saftverkauf 
- Obstbäume (Baumschule) 
- Kooperationspartner (NABU, BNS) 
- „Pflanzendoktor“ (LWK) 
- Sortenausstellung (BioStation) 
- „Randbespaßung“ 

 

 
 Das 1. Obstwiesenfest 2017 in Königswinter 
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 Sponsorenprojekt der Obstbaumwarte mit Eckes-Granini 
 

 
Pflanzung von insgesamt 100 Obstbäumen auf 3 Wiesen außerhalb 
der chance7-Förderkulisse 
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 Pläne für 2018: 
  
- Vereinsgründung (?) 
- Schnittkurse, Beratungen, Führungen 
- Obstwiesenfest 2018 
- Schnitt und Pflege von Flächen 
- Übernahme von Patenwiesen als Gemeinschafts- und 

Aktionswiesen von Natürlich-Streuobst! 
- Ausbildung neuer OBW 
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Kooperation mit regionalen Akteuren, Vereinen, Initiativen 
 

- Biologische Stationen (Ausbildung OBW, 
Artenschutzprojekte) 

- Kooperation mit VVS (Flächenpflege) 
- Obstbaumwarte (OBW) 
- Bürgerinitiative Naturschutz Siebengebirge 

(Obst, Kellerberg) 
- Interessengem. Obstweg 
- Baumschule Neuenfels 
- Landesbetrieb Wald und Holz (Maßnahmen) 
- Eckes-Granini 
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 Ausblick 2018 
 
 

- Großflächige Freistellung von Hängen, Weinbergsbrachen und 
Steinbrüchen im Siebengebirge 

- Nachpflege der entbuschten Bereiche 
- Beweidungskonzept für die offenen Flächen 
- Renaturierung von Fischteichanlagen 
- Gelbbauchunken 
- Stein- und Edelkrebs 
- Mauereidechse 
- Wildkatze 
- Aufwertung (potentieller) FFH-Waldlebensräume 
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 Ausblick 2018 

 
- Öffentlichkeitsarbeit (Broschüre, Homepage) 
- Grunderwerb 
- Vertragliche Vereinbarungen 
- Thema Alt- und Totholz 
- Stadtwald Bad Honnef 
- Mucher Wiesental 
- Verwaltung/GIS 
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