
NVR KW 15 2019– Besprechung Fahrplankonzepte BM 2021

Bündel Linker Rhein, Köln Messe/Deutz, Rechter Rhein

ESTW S-Bahn Köln, ASG Köln – Steinstraße ,Kalscheuren - Euskirchen

DB Netz AG | Tobias Tornuß | I.NM-W-F (B) | Duisburg | 29.05.2018

Bjoern
Textfeld
Anlage 1 zur Ds.-Nr. NVR-45/2019



Agenda

DB Netz AG | Tobias Tornuß | I.NM-W-F (B) | 05.04.20192

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Linker Rhein 2021

Köln Messe / Deutz 2021

Rechter Rhein 2021

ESTW S-Bahn Köln

ASG Köln Hbf - Steinstraße

Kalscheuren - Euskirchen



Lage im Netz Die wichtigsten Bauarbeiten

Auswirkungen

Baumaßnahmendaten

Arbeitsstand:

DB Netz AG3

 VzG-Streckennummer: 2638, 2608, 2618, 2630, 2616, 2632, 2640, 2643, 2642, 

2617, 2615, 2614, 2610, 2631, 2641, 2613

 Betriebsstellen: Köln Hbf - Neuer Weg

 Durchführungszeitraum: 13.12.2020 - 11.12.2021

 Betriebsweise: Streckensperrung, Totalsperrung, Nicht auf dem Gegengl. fahren, 

Abweichung Fpl für Zmst, Befahren Ggl auf Befehl, Befahren Ggl auf Zs 8, 

Langsamfahrstelle

 Gleisarbeiten

 sonstige Arbeiten

 EÜ-Arbeiten

 Arbeiten an LST-Anlagen

 Bahnsteigarbeiten

 Fernverkehr

Etwa 80% der betroffenen Trassen in Uml über re. Rheinstrecke

Unter 5 % der betroffenen Trassen fallen zw. KK und KKO aus

 Nahverkehr

Etwa 30% der betroffenen Trassen in Uml (Schlundgl. u. Südbrü.)

Etwa 50% bis 100% der betroffenen Trassen fallen aus

 Güterverkehr

Nahezu alle der betroffenen Trassen werden linksrheinisch oder  über die Wedau 

umgeleitet

Ausfälle im Nahbedienbereich KBR G – KKE und KKE/KG/KKAN – KKN/KKERP 

oder Umleitung über Duisburg

 Insgesamt 68 Sperrzustände im Bündel 03.21.0043

Integrierte Bündelung 2021
Bündel 03.21.0043 - (1131) Remagen – Köln 

18.03.2019



Arbeitsstand:

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SPFV Ausfall

Umleitung

Keine Ausfälle

Lr teilweise über KKERP
Keine Aufnahme 

Netzfahrplan

SPNV Ausfall

Umleitung

Keine Ausfälle

Lr teilweise über KKERP
Keine Aufnahme 

Netzfahrplan

SGV Ausfall

Umleitung

Keine Ausfälle

über Südbrücke
Keine Aufnahme 

Netzfahrplan

 1)Von Fr 08.01.2021 21:00 bis Mo 11.01.2021 05:00 durchgehend TSP von KKNA bis KKW F

 2) Von Mo 18.01.2021 21:00 bis Fr 22.01.2021 05:00 schichtweise Mo bis Fr nachts Strsp von KKNA bis KKERP

 3) Von Mo 18.01.2021 21:00 bis Fr 22.01.2021 05:00 schichtweise Mo bis Fr nachts ESP Zs8 von KKNA bis KKW F

 4) Von So 24.01.2021 21:00 bis Sa 27.02.2021 05:00 schichtweise So bis Fr GWB von KKN bis KK / KVI Fernbahn

DB Netz AG4

18.03.2019

Integrierte Bündelung 2021
Bündel 03.21.0043 - (1131) Remagen – Köln 

Bauphase 1 (ESTW linker Rhein)

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt zur 4 (durchschnittlich pro Stunde)

Fahrplantechnische Auswirkungen zur 4 (durchschnittlich pro Tag)

SPFV SPNV SGV Gründe für vorgeschlagenen Verkehrsartenmix

HVZ 0 Züge 0 Züge 0 Züge Sperrung nur von 21:00 bis 05:00

NVZ 2 Züge 4 Züge 1 Züge
SGV kann über naheliegende Strecke umgeleitet werden

Nachts 2 Züge 4 Züge 1 Züge



Arbeitsstand:

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SPFV Ausfall

Umleitung

Lr Fahrten über KKW

Über den rechten Rhein bei nächtlicher TSP
Keine Aufnahme 

Netzfahrplan

SPNV Ausfall

Umleitung

Teilausfall RB 24 / RB 26 KKS – KKD, RE 22 / RB 48 KKAS – KKD/KK

RB 48 auf Wunsch über Südbrücke möglich
Keine Aufnahme 

Netzfahrplan

SGV Ausfall

Umleitung

Keine Ausfälle

über Opladen – Duisburg – Krefeld – Neuss/Rheydt
Keine Aufnahme 

Netzfahrplan

 Von Fr 05.03.2021 21:00 bis Mo 08.03.2021 05:00 durchgehend TSP von KKERP / KKNA nach KKW S

 Von Fr 05.03.2021 21:00 bis Mo 08.03.2021 05:00 durchgehend TSP von KKB nach KKW S

 Von Fr 05.03.2021 21:00 bis Mo 08.03.2021 05:00 schichtweise nachts TSP von KK nach KKW S

DB Netz AG5

18.03.2019

Integrierte Bündelung 2021
Bündel 03.21.0043 - (1131) Remagen – Köln 

Bauphase 2 (Brückenarbeiten Köln West)

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt (durchschnittlich pro Stunde)

Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

SPFV SPNV SGV  Gründe für vorgeschlagenen Verkehrsartenmix

HVZ 0 Zug 0 Züge 0 Züge

NVZ 0 Zug 0 Züge 0 Züge

Nachts 0 Züge 0 Züge 0 Züge



Arbeitsstand:

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SPFV Ausfall

Umleitung

Keine Ausfälle

Lr Fahrten über KKERP
Keine Aufnahme 

Netzfahrplan

SPNV Ausfall

Umleitung

Bei Sperrung 1 und 3 Teilausfall RB 24, RE 22 und RE 12 KKD/KKAS - KERF

RB 24 bei Sperrung 1, 3 und 4 weiterleiten nach Brühl und dort wenden
Keine Aufnahme 

Netzfahrplan

SGV Ausfall

Umleitung

Keine Ausfälle

über Mönchengladbach oder Wedau
Keine Aufnahme 

Netzfahrplan

 1) Von So 11.04.2021 21:00 bis Fr 07.05.2021 21:00 schichtweise nachts abw FfZ KKAS – Gleise 51 bis 53 nicht anfahrbar (SEV)

 2) Von Fr 23.04.2021 21:00 bis Fr 21.05.2021 21:00 durchgehend TSP von KKNA bis KKW F

 3) Von Fr 02.07.2021 21:00 bis Fr 13.08.2021 21:00 durchgehend abw FfZ KKAS – Gleise 51 bis 53 nicht anfahrbar (SEV)

 4) Von Fr 22.10.2021 21:00 bis Fr 12.11.2021 05:00 schichtweise nachts So bis Fr abw FfZ KKAS – Gleise 51 bis 53 nicht anfahrbar 

(SEV)

DB Netz AG6

18.03.2019

Integrierte Bündelung 2021
Bündel 03.21.0043 - (1131) Remagen – Köln 

Bauphase 3 (ESTW linker Rhein)

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt (durchschnittlich pro Stunde)

Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

SPFV SPNV SGV  Gründe für vorgeschlagenen Verkehrsartenmix

HVZ 0 Zug 0 Züge 0 Züge

NVZ 0 Zug 0 Züge 0 Züge

Nachts 0 Züge 0 Züge 0 Züge



Arbeitsstand:

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SPFV Ausfall

Umleitung

Keine Ausfälle

über den rechten Rhein in Süd–Nord Richtung
Keine Aufnahme 

Netzfahrplan

SPNV Ausfall

Umleitung

RE 6 und RB 38 (falls sie verkehren (Bündel 0047)) im Ausfall

RB 24, 26, 48; RE 5, 12, 22; RE 1, 8, 9
Keine Aufnahme 

Netzfahrplan

SGV Ausfall

Umleitung

Keine Ausfälle geplant

über Südbrücke
Keine Aufnahme 

Netzfahrplan

 Von Fr 03.09.2021 21:00 bis Mo 06.09.2021 05:00 durchgehend GWB von KKERP / KKN nach KK + ESP mit RIB von KKW nach KK

 Von Mo 06.09.2021 05:00 bis Fr 10.09.2021 15:00 durchgehend ESP mit RIB fahren Schlundgleis von KKW nach KK

 Von Mo 06.09.2021 23:00 bis Fr 10.09.2021 04:00 schichtweise nachts GWB von KKERP / KKN nach KK 

 Von Fr 10.09.2021 15:00 bis Fr 10.09.2021 21:00 durchgehend GWB von KKERP / KKN nach KK + Schlundgleis von KKW nach KK

DB Netz AG7

18.03.2019

Integrierte Bündelung 2021
Bündel 03.21.0043 - (1131) Remagen – Köln 

Bauphase 4 (Gleiserneuerung Köln Hbf)

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt (KKERP – KK im GWB)  (durchschnittlich pro Stunde)

Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

SPFV SPNV SGV  Gründe für vorgeschlagenen Verkehrsartenmix

HVZ 1 Zug 5 Züge 0 Züge Züge verkehren auf Regelgleis, nur eine Fahrt auf Gegengleis

NVZ 1 Zug 5 Züge 0 Züge Züge verkehren auf Regelgleis, nur eine Fahrt auf Gegengleis

Nachts Ausreichend Kapazität für Regelverkehr



Arbeitsstand:

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SPFV Ausfall

Umleitung

Lr Fahrten die über KKW laufen

In Nord – Süd Richtung durchgehend über den rechten Rhein, bei TSP auch S-N Züge
Keine Aufnahme 

Netzfahrplan

SPNV Ausfall

Umleitung

Bei TSP Teilausfall von alle Linien von KBR P / KKAS nach KK

RE 5 und RB 48 über die Südbrücke aufgrund knapper Kapazität im Schlundgleis
Keine Aufnahme 

Netzfahrplan

SGV Ausfall

Umleitung

Ausfälle im Nahbedienbereich (KBR – KKE) bei TSP

über Opladen – Duisburg – Krefeld – Neuss/Rheydt
Keine Aufnahme 

Netzfahrplan

 Von Fr 12.11.2021 21:00 bis Mo 06.12.2021 05:00 jeweils am WE durchgehend TSP von KKERP/KKN bis KKAS (G-Bahn)

 Von Fr 12.11.2021 21:00 bis Mo 06.12.2021 05:00 jeweils am WE durchgehend TSP von KK bis KBR G (P-Bahn)

 Von Mo 15.11.2021 21:00 bis Fr 10.12.2021 05:00 schichtweise nachts TSP von KKERP/KKN bis KBR G (P- und G-Bahn)

 Von Mo 15.11.2021 05:00 bis Fr 10.12.2021 21:00 schichtweise tagsüber ESP mit RIB von KK nach KKAS (P-Bahn) 

DB Netz AG8

18.03.2019

Integrierte Bündelung 2021
Bündel 03.21.0043 - (1131) Remagen – Köln 

Bauphase 5 (ESTW linker Rhein)

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt (durchschnittlich pro Stunde)

Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

SPFV SPNV SGV  Gründe für vorgeschlagenen Verkehrsartenmix

HVZ 0 Zug 0 Züge 0 Züge

NVZ 0 Zug 0 Züge 0 Züge

Nachts 0 Züge 0 Züge 0 Züge



Arbeitsstand:

DB Netz AG9

Integrierte Bündelung 2021
Bündel 03.21.0043 - (1131) Remagen – Köln 

18.03.2019

Skizze



Arbeitsstand:

DB Netz AG10

Integrierte Bündelung 2021
Bündel 03.21.0043 - (1131) Remagen – Köln 

18.03.2019

Skizze



Arbeitsstand:

DB Netz AG11

Integrierte Bündelung 2021
Bündel 03.21.0043 - (1131) Remagen – Köln 

18.03.2019

Skizze



Lage im Netz Die wichtigsten Bauarbeiten

Auswirkungen

Baumaßnahmendaten

Arbeitsstand:

DB Netz AG12

 VzG-Streckennummer: 2668, 2651, 2691, 2660, 2690

 Betriebsstellen: Köln Hbf – Siegburg/Bonn 

 Durchführungszeitraum: 13.12.2020 - 11.12.2021

 Betriebsweise: Gleiswechselbetrieb, Streckensperrung,  Totalsperrung, Nicht auf 

dem Gegengl. fahren

 EÜ-Arbeiten

 Arbeiten an LST-Anlagen

 sonstige Arbeiten

 Fernverkehr

kein Umleiter – Übernahme Fahrplankonzept Nfpl 2020

keine Ausfälle  – Übernahme Fahrplankonzept Nfpl 2020

 Nahverkehr

kein Umleiter  – Übernahme Fahrplankonzept Nfpl 2020

keine Ausfälle  – Übernahme Fahrplankonzept Nfpl 2020

 Güterverkehr

kein Umleiter  – Übernahme Fahrplankonzept Nfpl 2020

keine Ausfälle – Übernahme Fahrplankonzept Nfpl 2020

 Insgesamt 22 Sperrzustände im Bündel 03.21.0047

Integrierte Bündelung 2021
Bündel 03.21.0047 - Köln – SFS Köln-Rhein/Main

18.03.2019

Siegburg/Bonn

Köln Hbf



Arbeitsstand:

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SPFV Ausfall

Umleitung

Keine Ausfälle

über KKDT
Ausregelung

SPNV Ausfall

Umleitung

RB 38 KHR-KKD  + HVZ Leistungen

RB 26 nach KKDB, RE 6 über KOPL/KKAN, Umleitungen wg. Verlegung von Abstellung
Ausregelung

SGV

 Von So 12.12.2020 00:00 bis Sa 11.12.2021 23:59 durchgehend GWB von KKGU bis KKDZ

 Von So 12.12.2020 00:00 bis Sa 11.12.2021 23:59 durchgehend Strsp von KKD bis KKDZ

DB Netz AG13

18.03.2019

Integrierte Bündelung 2021
Bündel 03.21.0047 - Köln – SFS Köln-Rhein/Main

Bauphase 1 (Erneuerung Deutz Mülheimer Brücke)

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt (durchschnittlich pro Stunde)

Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

SPFV SPNV SGV  Gründe für vorgeschlagenen Verkehrsartenmix

HVZ 3 Zug 6 Züge 0 Züge Übernahme aus Netzfahrplan 2020

NVZ 3 Zug 6 Züge 0 Züge Übernahme aus Netzfahrplan 2020

Nachts Restkapazität vorhanden - Übernahme aus Netzfahrplan 2020



Arbeitsstand:

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SPFV - -

SPNV - -

SGV - -

 Von So 13.06.2020 23:15 bis Fr 18.06.2021 04:20 schichtweise GWB von KKA bis KPHF

 Von So 20.06.2020 23:15 bis Fr 25.06.2021 04:20 schichtweise ESP mit RIB von KPHF bis KKA (Umleitung über S-Bahn)

 Von So 12.09.2020 23:15 bis Fr 17.09.2021 04:20 schichtweise GWB von KKA bis KPHF

 Von So 19.09.2020 23:15 bis Fr 24.09.2021 04:20 schichtweise ESP mit RIB von KPHF bis KKA (Umleitung über S-Bahn)

DB Netz AG14

18.03.2019

Integrierte Bündelung 2021
Bündel 03.21.0047 - Köln – SFS Köln-Rhein/Main

Bauphase 2 (Ausbau südlich Gummersbacher Straße (ASG))

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt (durchschnittlich pro Stunde)

Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

SPFV SPNV SGV  Gründe für vorgeschlagenen Verkehrsartenmix

HVZ

Kapazität für Regelverkehr ausreichendNVZ

Nachts



Arbeitsstand:

DB Netz AG15

Integrierte Bündelung 2021
Bündel 03.21.0047 - Köln – SFS Köln-Rhein/Main

18.03.2019

Skizze



Lage im Netz Die wichtigsten Bauarbeiten

Auswirkungen

Baumaßnahmendaten

Arbeitsstand:

DB Netz AG16

 VzG-Streckennummer: 2324, 2667, 2669, 2666, 2641

 Betriebsstellen: RB-Gr km 104,850 - K-Mülheim Westk

 Durchführungszeitraum: 13.12.2020 - 11.12.2021

 Betriebsweise: Totalsperrung, Gleiswechselbetrieb, Streckensperrung, 

Langsamfahrstelle

 Arbeiten an LST-Anlagen

 EÜ-Arbeiten

 sonstige Arbeiten

 Gleisarbeiten

 Fernverkehr

Alle Trassen werden umgeleitet

keine Ausfälle

 Nahverkehr

kein Umleiter

etwa 50% der betroffenen Trassen fallen teilweise aus

 Güterverkehr

etwa 50% der betroffenen Trassen werden umgeleitet

Ausfälle bei Nahverkehrsbedienungen möglich

 Insgesamt 21 Sperrzustände im Bündel 03.21.0044

Integrierte Bündelung 2021
Bündel 03.21.0044 - Linz – Köln

18.03.2019

Linz(Rh)

Köln



Arbeitsstand:

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SPFV - -

SPNV Ausfall

Umleitung

von KND bis KT und GRi (RB 27 oder RE 8)

Züge werden nicht umgeleitet

Keine Aufnahme 

Netzfahrplan

SGV Ausfall

Umleitung

bei Nahverkehrsbedienungen Ausfälle möglich (nach KFWH)

Über die bekannten Umleitungsstrecken (Altenbeken, Siegen oder linker Rhein)

Keine Aufnahme 

Netzfahrplan

❖ Vorstellung der drei Sperrungen mit den voraussichtlich größten Auswirkungen auf den Schienenverkehr:

 1) Von Fr 19.02.2021 22:00 bis Mo 01.03.2021 06:00 durchgehend TSP von KT bis KBO

 2) Von Mo 01.03.2021 06:00 bis Fr 02.04.2021 21:00 von Mo 15:00 bis Sa 12:00 durchgehende Schichten GWB von KT bis KMD

 3) Von Sa 06.03.2021 12:00 bis Mo 29.03.2021 15:00 von Sa 12:00 bis Mo 15:00 durchgehende WE Schichten TSP von KT bis KBB

DB Netz AG17

18.03.2019

Integrierte Bündelung 2021
Bündel 03.21.0044 - Linz – Köln

Bauphase 1 (S13, Brückenneubau und ASG) vom 19.02.2021 bis 02.04.2021

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt (durchschnittlich pro Stunde)

Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

SPFV SPNV SGV  Gründe für vorgeschlagenen Verkehrsartenmix

HVZ 0 Zug 2 Züge 5-6 Züge Jeder Verkehrsträger verkehrt mit etwa 50% seiner Trassen

NVZ 0 Zug 2 Züge 5-6 Züge Jeder Verkehrsträger verkehrt mit etwa 50% seiner Trassen

Nachts 0 Züge 0 Züge 7-8 Züge



Arbeitsstand:

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SPFV - -

SPNV Ausfall

Umleitung

Ausfall von KND bis KT und GRi (RB 27 und RE 8)

Züge werden nicht umgeleitet

Keine Aufnahme 

Netzfahrplan

SGV Ausfall

Umleitung

Ausfälle bei Nahverkehrsbedienungen möglich (nach KFWH)

Über die bekannten Umleitungsstrecken (Altenbeken, Haiger oder linker Rhein)

Keine Aufnahme 

Netzfahrplan

 Von Mo 16.08.2021 05:00 bis Mo 30.08.2021 05:00 durchgehend TSP von KT bis KND

 Von Fr 27.08.2021 21:00 bis Mo 30.08.2021 05:00 durchgehend TSP von KGN bis KKANS

 Von Fr 05.11.2021 21:00 bis Mo 08.11.2021 05:00 durchgehend TSP von KT bis KND

DB Netz AG18

18.03.2019

Integrierte Bündelung 2021
Bündel 03.21.0044 - Linz – Köln

Bauphase 2 (S13, Brückenneubau und ASG) vom 16.08.2021 bis 30.08.2021 und vom 05.11.2021 bis 08.11.2021

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt (durchschnittlich pro Stunde)

Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

SPFV SPNV SGV  Gründe für vorgeschlagenen Verkehrsartenmix

HVZ 0 Zug 0 Züge 0 Züge

NVZ 0 Zug 0 Züge 0 Züge

Nachts 0 Züge 0 Züge 0 Züge



Arbeitsstand:

DB Netz AG19

Integrierte Bündelung 2021
Bündel 03.21.0044 - Linz – Köln

18.03.2019

Skizze



Lage im Netz Die wichtigsten Bauarbeiten

Auswirkungen

Baumaßnahmendaten

Arbeitsstand:

DB Netz AG20

 VzG-Streckennummer: 2670, 2621, 2663, 2620, 2600, 2610, 2616, 2633, 2622, 

2638, 2601, 2581, 2614, 2611, 2613

 Betriebsstellen: Köln-Worringen - Berg Gladbach

 Durchführungszeitraum: 13.12.2020 - 11.12.2021

 Betriebsweise: Gleiswechselbetrieb, Streckensperrung, Totalsperrung, Nicht auf 

dem Gegengl. fahren, Abweichung Fpl für Zmst, nicht verfügbare 

Bahnsteig(kanten)

 Arbeiten an LST-Anlagen

 Gleisarbeiten

 Bahnsteigarbeiten

 sonstige Arbeiten

 Fernverkehr

nahezu alle betroffenen Trassen werden umgeleitet

etwa 66% der betroffenen Lr Trassen fallen aus

 Nahverkehr

nahezu alle betroffenen Trassen werden umgeleitet

etwa 66% Teilausfälle der betroffenen Trassen im Nahverkehr

 Güterverkehr

nahezu alle betroffenen Trassen werden umgeleitet

keine Ausfälle

 Insgesamt 69 Sperrzustände im Bündel 03.21.0041

Integrierte Bündelung 2021
Bündel 03.21.0041 - Köln-Worringen - Bergisch Gladbach  (S-Bahn)

18.03.2019



Arbeitsstand:

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SPFV Ausfall

Umleitung

Nur Lr Fahrten

Über den rechten Rhein bei ESP mit RIB
Keine Aufnahme 

Netzfahrplan

SPNV Ausfall

Umleitung

Alle Linien bei TSP // RE 12/22 bei Sperrung 3)

Über das Schlundgleis
Keine Aufnahme 

Netzfahrplan

SGV Ausfall

Umleitung

Keine Ausfälle

Wenige Umleiter über die Südbrücke
Keine Aufnahme 

Netzfahrplan

 Vorstellung der drei Sperrungen mit den voraussichtlich größten Auswirkungen auf den Schienenverkehr:

 1) Von Fr 22.01.2021 20:50 bis Fr 05.02.2021 04:20 schichtweise Mo bis Fr TSP von KK bis KKM / KVI (S-Bahn)

 2) Von Mo 12.04.2021 20:50 bis Fr 23.04.2021 04:20 schichtweise So bis Do TSP von KKHR bis KKERP / KKN (S-Bahn)

 3) Von Mo 26.04.2021 09:00 bis Fr 14.05.2021 16:00 schichtweise Mo bis Fr ESP mit RIB von KKW nach KK (Fahrt über Schlundgleis)

DB Netz AG21

18.03.2019

Integrierte Bündelung 2021
Bündel 03.21.0041 - Köln-Worringen - Bergisch Gladbach  (S-Bahn)

Bauphase 1 (Vorarbeiten ESTW Köln Hbf) vom 22.01.2021 bis 14.05.2021

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt (durchschnittlich pro Stunde)

Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

SPFV SPNV SGV  Gründe für vorgeschlagenen Verkehrsartenmix

HVZ 0 Zug 0 Züge 0 Züge

NVZ 0 Zug 0 Züge 0 Züge

Nachts 0 Züge 0 Züge 0 Züge



Arbeitsstand:

 Vorarbeiten von Do 13.05.2021 00:40 bis Fr 14.05.2021 04:30 schichtweise TSP KHOS – KKDB

 Hauptarbeiten von Fr 14.05.2021 21:00 bis Mo 31.05.2021 04:20 drei WE / Fr bis Mo / durchgehende Schichten TSP KHOS - KKDB

 Nacharbeiten von Di 01.06.2021 00:40 bis Di 01.06.2021 04:30 durchgehend TSP KHOS - KKDB

DB Netz AG22

18.03.2019

Integrierte Bündelung 2021
Bündel 03.21.0041 - Köln-Worringen - Bergisch Gladbach  (S-Bahn)

Bauphase 2 (Schienenerneurung K-Höhenhaus (S11-Stammstrecke))

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt (durchschnittlich pro Stunde)

Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SPFV - -

SPNV Ausfall

Umleitung

S11 Ausfall KBGG / KKDB – KKM und GRi Keine Aufnahme 

Netzfahrplan

SGV - -

SPFV SPNV SGV  Gründe für vorgeschlagenen Verkehrsartenmix

HVZ 0 Zug 0 Züge 0 Züge

NVZ 0 Zug 0 Züge 0 Züge

Nachts 0 Züge 0 Züge 0 Züge



Arbeitsstand:

 Vorstellung der drei Sperrungen mit den voraussichtlich größten Auswirkungen auf den Schienenverkehr:

 1) Von Mo 20.09.2021 10:00 bis Mi 29.09.2021 10:00 durchgehend abw. FfZ X Köln Hbf über Gl 122 KKHR (+Haltausfall KKHR)

 2) Von Mi 29.09.2021 10:00 bis Fr 08.10.2021 10:00 durchgehend abw. FfZ X Köln Hbf über Gl 123 KKHR (+Haltausfall KKHR)

 3) Von Mi 29.09.2021 10:00 bis Fr 08.10.2021 10:00 durchgehend GWB von KKERP/KKN P nach KK

DB Netz AG23

18.03.2019

Integrierte Bündelung 2021
Bündel 03.21.0041 - Köln-Worringen - Bergisch Gladbach  (S-Bahn)

Bauphase 3 (Neubau Bahnsteigkante KKHR ) vom 20.09.2021 bis 08.10.2021

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt (durchschnittlich pro Stunde)

Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SPFV - -

SPNV Ausfall

Umleitung

S6, S13/19, RB25 teilweise oder ganz im Ausfall 

Kapazitäten nur im geringen Umfang vorhanden – Einzelfallprüfung notwendig
Keine Aufnahme 

Netzfahrplan

SGV - -

SPFV SPNV SGV  Gründe für vorgeschlagenen Verkehrsartenmix

HVZ 0 Zug 12 Züge 0 Züge SPFV und SGV verkehren nicht auf der S-Bahn Stammstrecke

NVZ 0 Zug 12 Züge 0 Züge SPFV und SGV verkehren nicht auf der S-Bahn Stammstrecke

Nachts 0 Züge 10 Züge 0 Züge SPFV und SGV verkehren nicht auf der S-Bahn Stammstrecke



Arbeitsstand:

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SPFV Ausfall

Umleitung

Nur Lr Fahrten

Über den rechten Rhein bei Sperrung 4)
Keine Aufnahme 

Netzfahrplan

SPNV Ausfall

Umleitung

Alle Linien S6

Kapazitäten nur im geringen Umfang vorhanden – Einzelfallprüfung notwendig
Keine Aufnahme 

Netzfahrplan

SGV Ausfall

Umleitung

Keine Ausfälle

Wenige Umleiter über die Südbrücke
Keine Aufnahme 

Netzfahrplan

 1) Von Fr 29.10.2021 21:00 bis Di 02.11.2021 04:20 durchgehend TSP von KK bis KKM / KKA (S-Bahn)

 2) Von Sa 30.10.2021 21:00 bis Di 02.11.2021 04:20 durchgehend TSP von KK bis KKHR (S-Bahn)

 3) Von So 31.10.2021 20:00 bis Di 02.11.2021 04:20 durchgehend TSP von KK bis KKERP / KKN P

 4) Von Di 02.11.2021 00:20 bis Di 02.11.2021 04:20 durchgehend TSP alle Zulaufstrecken zur S-Bahn für Softwarewechsel

DB Netz AG24

18.03.2019

Integrierte Bündelung 2021
Bündel 03.21.0041 - Köln-Worringen - Bergisch Gladbach  (S-Bahn)

Bauphase 4 (IBN ESTW Köln Hbf) vom 29.10.2021 bis 02.11.2021

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt (durchschnittlich pro Stunde)

Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

SPFV SPNV SGV  Gründe für vorgeschlagenen Verkehrsartenmix

HVZ 0 Zug 0 Züge 0 Züge

NVZ 0 Zug 0 Züge 0 Züge

Nachts 0 Züge 0 Züge 0 Züge



Lage im Netz Die wichtigsten Bauarbeiten

Auswirkungen

Baumaßnahmendaten

Arbeitsstand:

DB Netz AG25

 VzG-Streckennummer: 2670, 2651, 2692, 2621, 2691, 2690, 2693, 2694, 2667

 Betriebsstellen: Köln Hbf - Siegburg/Bonn

 Durchführungszeitraum: 21.05.2021 - 11.12.2021

 Betriebsweise: Gleiswechselbetrieb, Streckensperrung, Totalsperrung

 Arbeiten an LST-Anlagen

 sonstige Arbeiten

 Fernverkehr

kein Umleiter

keine Ausfälle

 Nahverkehr

kein Umleiter

etwa 66% Teilausfälle der betroffenen Trassen im S-Bahn- Verkehr

 Güterverkehr

kein Umleiter

keine Ausfälle

 Insgesamt 37 Sperrzustände im Bündel 03.21.0040

Integrierte Bündelung 2021
Bündel 03.21.0040 - Köln Abzw. Posthof - Abzw. Steinstraße  (S-Bahn)

18.03.2019

Köln-Posthof

Köln-Steinstraße



Arbeitsstand:

 Von Fr 21.05.2021 22:20 bis Di 25.05.2021 04:20 durchgehend GWB KSTA /KKFS – KK

 Von Fr 28.05.2021 22:20 bis Mo 31.05.2021 04:20 durchgehend GWB KK - KSTA /KKFS

 Von Mi 02.06.2021 22:20 bis Mo 07.06.2021 04:20 durchgehend GWB KK – KSTA /KKFS

DB Netz AG26

18.03.2019

Integrierte Bündelung 2021
Bündel 03.21.0040 - Köln Abzw. Posthof - Abzw. Steinstraße  (S-Bahn)

Bauphase 1 (Ausbau südlich Gummersbacher Straße (ASG))

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt KK - KKPO (durchschnittlich pro Stunde)

Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SPFV - -

SPNV Ausfall

Umleitung

S6, S11, S12, S13, S19 teilweise im Ausfall, RB 25 komplett im Ausfall

Kapazitäten nur im geringen Umfang vorhanden – Einzelfallprüfung operativ
Keine Aufnahme 

Netzfahrplan

SGV - -

SPFV SPNV SGV  Gründe für vorgeschlagenen Verkehrsartenmix

HVZ 0 Zug 10 Züge 0 Züge SPFV und SGV verkehren nicht auf der S-Bahn Stammstrecke

NVZ 0 Zug 10 Züge 0 Züge SPFV und SGV verkehren nicht auf der S-Bahn Stammstrecke

Nachts 0 Züge 10 Züge 0 Züge SPFV und SGV verkehren nicht auf der S-Bahn Stammstrecke



Arbeitsstand:

DB Netz AG27

Integrierte Bündelung 2021
Bündel 03.21.0040 - Köln Abzw. Posthof - Abzw. Steinstraße  (S-Bahn)

Weiterführende Erläuterung

18.03.2019

 S6, S12, S13/S19 verkehren im Stundentakt

 S11 verkehrt im 20/40 (Sa und W)  oder 30/30 (So) Minuten Takt

 RB 25 Ausfall KKFS – KKHR und GRi

 S6 Ausfall von KKM bis KKHR und GRi

 S11 Ausfall von KKM bis KKHR und GRi

 S12 Ausfall KPW – KKERP und GRi

 S13 / S19 Ausfall KKFS – KKERP und GRi



Arbeitsstand:

 Von So 11.07.2021 22:20 bis Fr 06.08.2021 04:20 schichtweise So bis Do GWB KSTA /KKFS – KK

 Von Fr 23.07.2021 22:20 bis Mo 02.08.2021 04:20 zwei Wochenenden / Fr bis Mo / durchgehende Schichten TSP KKPO - KSTA /KKFS

DB Netz AG28

18.03.2019

Integrierte Bündelung 2021
Bündel 03.21.0040 - Köln Abzw. Posthof - Abzw. Steinstraße  (S-Bahn)

Bauphase 2 (Ausbau südlich Gummersbacher Straße (ASG))

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt KK - KKPO (durchschnittlich pro Stunde)

Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SPFV - -

SPNV Ausfall

Umleitung

S6, S11, S12, S13, S19 teilweise im Ausfall, RB 25 komplett im Ausfall

Kapazitäten nur im geringen Umfang vorhanden – Einzelfallprüfung erforderlich
Keine Aufnahme 

Netzfahrplan

SGV - -

SPFV SPNV SGV  Gründe für vorgeschlagenen Verkehrsartenmix

HVZ 0 Zug 10 Züge 0 Züge SPFV und SGV verkehren nicht auf der S-Bahn Stammstrecke

NVZ 0 Zug 10 Züge 0 Züge SPFV und SGV verkehren nicht auf der S-Bahn Stammstrecke

Nachts 0 Züge 10 Züge 0 Züge SPFV und SGV verkehren nicht auf der S-Bahn Stammstrecke



Arbeitsstand:

DB Netz AG

Integrierte Bündelung 2021
Bündel 03.21.0040 - Köln Abzw. Posthof - Abzw. Steinstraße  (S-Bahn)

Weiterführende Erläuterung

18.03.2019

❖ Folgende Auswirkungen beim GWB So bis Do:

 S6, S12, S13/S19 verkehren im Stundentakt

 S11 verkehrt im 20/40 Minuten Takt

 RB 25 Ausfall KKFS – KKHR und GRi

 S6 Ausfall von KKM bis KKHR und GRi

 S11 Ausfall von KKM bis KKHR und GRi

 S12 Ausfall KPW – KKERP und GRi

 S13 / S19 Ausfall KKFS – KKERP und GRi

❖ Folgende Auswirkungen bei der TSP Fr bis Mo:

 S12 Ausfall von KPW bis KKERP und GRi

 S13/S19 Ausfall von KKFS bis KKERP und GRi

 RB 25 Ausfall von KKFS bis KKHR und GRi



Lage im Netz Die wichtigsten Bauarbeiten

Auswirkungen

Baumaßnahmendaten

Arbeitsstand:

DB Netz AG30

 VzG-Streckennummer: 2631, 2645

 Betriebsstellen: Hürth-Kalscheuren - Euskirchen

 Durchführungszeitraum: 08.01.2021 - 17.08.2021

 Betriebsweise: Gleiswechselbetrieb, Abweichung Fpl für Zmst, Totalsperrung, 

Langsamfahrstelle

 sonstige Arbeiten

 Weichenarbeiten

 Gleisarbeiten

 Fernverkehr

kein Umleiter

keine Ausfälle

 Nahverkehr

Durchschnittlich 45 Züge an 28 Tagen im Ausfall

 Güterverkehr

Durchschnittlich 3 Züge in Umleitung an 21 Tagen

Integrierte Bündelung 2021
Bündel 03.21.0058 - Hürth-Kalscheuren – Euskirchen

28.12.2018

Hürth-Kalscheuren

Euskirchen



Arbeitsstand:

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SPFV Nicht betroffen

SPNV Ausfall RE 12 (9 Züge )Teilausfall Hürth-Kalscheuren – Erftstadt

RE 22 (45 Züge) Teilausfall Hürth-Kalscheuren – Erftstadt

RE 24 (63 Züge) Teilausfall Hürth-Kalscheuren - Erftstadt

Keine Aufnahme 

Netzfahrplan

SGV Umleitung 3 Züge über Brühl – Bonn – Meckenheim – Euskirchen Keine Aufnahme 

Netzfahrplan

 Totalsperrung zwischen Erftstadt – Hürth-Kalscheuren durchgehend vom 02.07.2021 – 23.07.2021

DB Netz AG31

28.12.2018

Integrierte Bündelung 2021
Bündel 03.21.0058 - Hürth-Kalscheuren – Euskirchen 

Bauphase

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt (durchschnittlich pro Stunde)

Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

SPFV SPNV SGV  Gründe für vorgeschlagenen Verkehrsartenmix

HVZ 0 Zug 0 Züge 0 Züge

NVZ 0 Zug 0 Züge 0 Züge

Nachts 0 Züge 0 Züge 0 Züge



Arbeitsstand:

 Totalsperrung in Weilerswist-Derkum durchgehend vom 23.07.2021 – 30.07.2021

DB Netz AG32

28.12.2018

Integrierte Bündelung 2021
Bündel 03.21.0058 - Hürth-Kalscheuren – Euskirchen 

Bauphase

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt (durchschnittlich pro Stunde)

Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SPFV Nicht betroffen

SPNV Ausfall RE 12 (9 Züge )Teilausfall Erftstadt – Euskirchen

RE 22 (45 Züge) Teilausfall Erftstadt – Euskirchen

RE 24 (63 Züge) Teilausfall Erftstadt – Euskirchen

Keine Aufnahme 

Netzfahrplan

SGV Nicht betroffen

SPFV SPNV SGV  Gründe für vorgeschlagenen Verkehrsartenmix

HVZ 0 Zug 0 Züge 0 Züge

NVZ 0 Zug 0 Züge 0 Züge

Nachts 0 Züge 0 Züge 0 Züge



Arbeitsstand:

 Totalsperrung in Euskirchen durchgehend vom 06.08.2021 – 10.08.2021

DB Netz AG33

28.12.2018

Integrierte Bündelung 2021
Bündel 03.21.0058 - Hürth-Kalscheuren – Euskirchen 

Bauphase

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt (durchschnittlich pro Stunde)

Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SPFV Nicht betroffen

SPNV Ausfall RE 12 (9 Züge )Teilausfall Mechernich – Euskirchen

RE 22 (45 Züge) Teilausfall Mechernich – Euskirchen

RE 24 (48 Züge) Teilausfall Mechernich – Euskirchen

Keine Aufnahme 

Netzfahrplan

SGV Nicht betroffen

SPFV SPNV SGV  Gründe für vorgeschlagenen Verkehrsartenmix

HVZ 0 Zug 0 Züge 0 Züge

NVZ 0 Zug 0 Züge 0 Züge

Nachts 0 Züge 0 Züge 0 Züge




