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Mitteilung: 

 

Laufendes Projekt 

 
Gebiet der innogy 
Im Bereich Much Tillinghausen und Ruppichteroth Feldwiese wurden im Dezember 

2019 die vorbereitenden Maßnahmen für die Oberflächenwiederherstellung im Jahr 
2020 abgeschlossen. In Windeck wird die offene Bauweise in Perseifen weiter 

fortgesetzt. 
Die Tiefbauarbeiten pausieren im Zeitraum 52. KW 2019 bis einschließlich 2. KW 
2020. 

 
Gebiet der eifelnet 

Die eifelnet überarbeitet derzeit die Ausbaupläne. Dies beinhaltet die nochmalige 
Prüfung der Infrastrukturinformationen, Kamera-Befahrungen der Trassen und 

Überprüfung aller Planungen sowie die mögliche Mitnutzung vorhandener Leerrohre. 
So soll eine fundierte Planungsgrundlage geschaffen werden, damit im Bauprozess 
Verzögerungen vermieden werden.  

 
 

Gebiet der Telekom 
In Ruppichteroth sind bereits fünf und in Windeck zwei Schulen an das Glasfasernetz 
angeschlossen. Die Freischaltung des Netzes wird derzeit durchgeführt, sodass bis 

Ende Januar die Tarife buchbar sind.  
 

Die Telekom hat für das Ausbaugebiet aktualisierte Zeit- und Realisierungspläne 
vorgelegt. Diese sind der beigefügten Tabelle zu entnehmen. Des Weiteren wurden 
im Geoportal die Fertigstellungstermine ebenfalls aktualisiert. 

 



 
Zu der Frage aus der letzten Ausschusssitzung, welche Sanktionsmöglichkeiten von 
Seiten des Fördergebers bei Nicht-Einhaltung des Vertrags bestünden, hat der 

Fördergeber wie folgt geantwortet: 
Die Vertragsbeziehung bezüglich des Ausbaus im Förderprojekt besteht lediglich 

zwischen dem Zuwendungsempfänger und dem ausbauenden 
Telekommunikationsunternehmen. Eine vertragliche Beziehung zwischen dem 

Fördermittelgeber und dem ausbauenden Telekommunikationsunternehmen besteht 
nicht. Eventuelle Konsequenzen aus der Nichteinhaltung von Vertragsinhalten sind 
dementsprechend durch den Zuwendungsempfänger zu betrachten und umzusetzen.  

Aus förderrechtlicher Sicht ist diesbezüglich zu bedenken, dass im Falle von 
Projektverzögerung jeglicher Art diese beim Projektträger anzuzeigen sind. Bei 

Bedarf besteht zudem die Möglichkeit, eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums 
zu beantragen. 
 

 
 

5G- Förderprogramm des BMVI 
Wie in der 17. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus am 17.09.2019 
durch Herrn Dr. Tengler erläutert, wurden im Rahmen des 5G-Förderprogramms des 

Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur drei Projektideen aus dem 
Rhein-Sieg-Kreis eingereicht. Hierbei wurde das Projekt „5G-Anwendungen im 

IndustrieStadtpark Troisdorf“ der Stadt Troisdorf am 12.12.2019 positiv beschieden. 
Die Übergabe der Zuwendungsurkunde erfolgte am 19.12.2019 in Berlin. Die 
Projektidee soll zukunftsfähige 5G-Anwendungen im Kunststoff-Cluster innerhalb des 

IndustrieStadtparks Troisdorf untersuchen. Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf 
den Themen Tracking und Logistik von Halbzeug und Waren, IoT, Mixed Reality 

Anwendungen sowie 5G-unterstütztes Energiemonitoring.  
 
Kooperationspartner der Stadt Troisdorf sind Unternehmen aus dem 

IndustrieStadtpark, der Flächenentwickler Keystone T-Park Verwaltung GmbH, die 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Trowista, das Fraunhofer-Institut für Angewandte 

Informationstechnik FIT Sankt Augustin sowie der Rhein-Sieg-Kreis.  
 
Die Projekte des Gesundheitsamtes und des Fachbereichs Mobilität und Verkehr des 

Rhein-Sieg-Kreises wurden leider nicht positiv beschieden. 
 

 
Im Auftrag 
 

 
 

 
 

(Dr. Tengler) 
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Liste der geplanten Ausbauzeiten (Stand Januar 2020) 

Kommune Los 
Ausbauendes 
Unternehmen 

Zuschlag 
(Beschluss 

BuVa) 

Vertragsunterzeichnung Laufzeit 
vertrag 

(Monaten) 

Ende 
Vertragslaufzeit 

Umsetzungsplan für 

die gesamte Kommune 

Landrat TKU Baubeginn 
Geplantes 
Bauende* 

Much HL 1 Innogy 12.04.18 02.08.19 29.10.19 24 28.10.21 01.09.18 Ende 2020 

SEL Much 
(SEL 3) 

eifelnet 14.06.18 02.08.19 09.09.19 24 08.09.21 
Vsl. Mrz. 

20 
Aug. 20 

Ruppichteroth HL 1 innogy 12.04.18 02.08.19 29.10.19 24 28.10.21 01.09.18 Ende 2020 

HL 2 Telekom 12.07.18 02.08.19 11.11.19 24 10.11.21 Feb. 2019 Mrz. 2021 

Windeck HL 1 innogy 12.04.18 02.08.19 29.10.19 24 28.10.21 01.09.18 Ende 2020 

Eitorf HL 1 Innogy 12.04.18 02.08.19 29.10.19 24 28.10.21 01.09.18 Ende 2020 

HL 2 Telekom 12.07.18 02.08.19 11.11.19 24 10.11.21 Dez. 2019 Mrz. 2021 

Lohmar HL 2 Telekom 12.07.18 02.08.19 11.11.19 24 10.11.21 Jun. 2020 Jul. 2021 

Neunkirchen-
Seelscheid 

HL 2 Telekom 12.07.18 02.08.19 11.11.19 24 10.11.21 Dez. 2019 Nov. 2020 

Hennef HL 2 Telekom 12.07.18 02.08.19 11.11.19 24 10.11.21 Sep. 2020 Nov. 2021 

Königswinter HL 2 Telekom 12.07.18 02.08.19 11.11.19 24 10.11.21 Dez. 2019 Mrz. 2021 

Meckenheim SEL 4 Telekom 12.07.18 02.08.19 11.11.19 24 10.11.21 Nov. 2020 Nov. 2021 

Niederkassel SEL 5 innogy 12.04.18 02.08.19 29.10.19 24 28.10.21  Ende 2020 

Wachtberg SEL 6 Telekom 12.07.18 02.08.19 11.11.19 24 10.11.21 Mai 2020 Mrz. 2021 

 SEL 7 Aufgrund eines Datenfehlers in der Datenbasis aus dem Antrag herausgenommen, da die Adressen bereits versorgt sind 

Swisttal SEL 8 Telekom 12.07.18 02.08.19 11.11.19 24 10.11.21 Mrz. 2020 Apr. 2021 

 SEL 9 Aufgrund eines Datenfehlers in der Datenbasis aus dem Antrag herausgenommen, da die Adressen bereits versorgt sind 

Rheinbach SEL 10 Telekom 12.07.18 02.08.19 11.11.19 24 10.11.21 Nov. 2020 Nov. 2021 

Rheinbach 
(Sürst-Hardt) 

SEL 11 eifelnet 14.06.18 30.08.19 09.09.19 12 08.09.20   

Sankt Augustin SEL 12 Telekom 12.07.18 02.08.19 11.11.19 24 10.11.21 Apr. 2020 Jul. 2021 

Bornheim SEL 13 Telekom 12.07.18 02.08.19 11.11.19 24 10.11.21 Mrz. 2020 Sep. 2021 

Meckenheim 
 

SEL 14 Telekom 12.07.18 02.08.19 11.11.19 24 10.11.21 Nov. 2020 Nov. 2021 

Meckenheim 

 
SEL 15 Telekom 12.07.18 02.08.19 11.11.19 24 10.11.21 Nov. 2020 Nov. 2021 

Swisttal SEL 16 Telekom 12.07.18 02.08.19 11.11.19 24 10.11.21 Mrz. 2020 Apr. 2021 

Alle 19 
Kommunen 

Schulen Telekom 12.07.18 02.08.19 11.11.19 24 10.11.21 Feb. 2019 Nov. 2021 

HL = Hauptlos, SEL = Sondereinzellos 
*Abhängig von der Vorlage der entsprechenden Genehmigungen und den Witterungsbedingungen. 
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