
KVOR Gappel berichtete in Auszügen über die wichtigsten Details der von der 
Gebäudewirtschaft gefertigten Vorlage für die nächste Sitzung des Bau- und 
Vergabeausschusses. Zusammenfassend könne gesagt werden, dass alle Arbeiten inzwischen 
einen hohen Fertigstellungsgrad erreicht hätten. 
 
Ltd. KVD Clasen ergänzte, die Verwaltung rechne damit, dass der Rückzug in das sanierte 
Schulgebäude wie geplant im Mai 2020 erfolgen könne. 
 


