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Mitteilung: 

 

Die Verwaltung hatte zuletzt in der Sitzung am 15.01.2020 ausführlich über den 
Sachstand der REGIONALE 2025 berichtet. Über die Ergebnisse der letzten Sitzung des 
Lenkungsausschusses der REGIONALE 2025-Agentur GmbH am 21.04.2020 wurden 
die Mitglieder des AWT mit E-Mail vom 23.04.2020 informiert. Im Folgenden wird über 
den aktuellen Stand der Projekte im Rhein-Sieg-Kreis informiert, in denen sich seit der 
letzten Sitzung des AWT ein neuer Sachstand ergeben hat.  
Gegenwärtig sind insgesamt 37 Projekte im aktiven Qualifizierungsprozess der 
REGIONALE 2025. Davon befinden sich 15 Vorhaben (ca. 40%) vollständig oder 
teilweise auf dem Gebiet des Rhein-Sieg-Kreises.    
 

1. Projekte mit B-Status und aktuellen Sachständen (Stand April 2020) 
 
On-demand versus Ortsbus in Neunkirchen-Seelscheid (Rhein-Sieg-Kreis)  
 
Status Aktueller Stand 
B-Status  Das Projekt zählt zu den 15 Gewinnern des Wettbewerbs für 

innovative ÖPNV-Modellvorhaben im ländlichen Raum und wurde 
vom Verkehrsministerium NRW zur Förderung ausgewählt 

 Das Vorhaben wurde aufgrund hoher Qualität und 
fortgeschrittener Reife am 21.04.2020 vom Lenkungsausschuss 
der REGIONALE 2025 mit der Vergabe des B-Status in den 
Qualifizierungsprozess aufgenommen 

 „Letter of Intent“ der Projektpartner befinden sich aktuell in der 
Abstimmung 

 Der Förderantrag befindet sich in Vorbereitung und wird zeitnah 
beim Verkehrsministerium NRW eingereicht 

 Der Rhein-Sieg-Kreis finanziert die Eigenanteile   
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Aufbau eines regionalen Frühwarnsystems für Starkregenereignisse (Wasser- 
verband Rhein-Sieg-Kreis)  
 
Status Aktueller Stand 
B-Status  Die Ergebnisse des Auswahlverfahrens 2019 beim 

Bundesumweltministerium liegen vor – Das Projekt wurde 
aufgrund der hohen Anzahl eingereichter Projekte nicht 
berücksichtigt   

 Derzeit wird ein neuer Förderantrag in Zusammenarbeit der 
Projektpartner (TH Köln, Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis, 
Rhein-Sieg-Kreis, REGIONALE 2025-Agentur GmbH) finalisiert 
und bis zum 29.07.2020 beim BMBF eingereicht 
 

Stadt Blankenberg (Stadt Hennef) 
 
Status Aktueller Stand 
B-Status  Ein erster Zuwendungsbescheid aus dem 

Städtebauförderprogramm des Landes NRW i.H.v. 0,98 Mio. Euro 
– zur Einrichtung eines Projektmanagements, Planungskosten 
und Öffentlichkeitsarbeit – liegt der Stadt Hennef vor 

 Regelmäßige Abstimmungsgespräche und „Jour Fixe“ der 
Stakeholder begleiten das Vorhaben 

 Derzeit wird an der weiteren Qualifizierung des Antrags für den  
A-Status gearbeitet und bis zum 21.08.2020 bei der REGIONALE 
2025-Agentur GmbH eingereicht 

 Die Stadt Hennef betreibt fortlaufend Öffentlichkeitsarbeit und 
Projektkommunikation zum Vorhaben  

 
 

2. Projekte mit C-Status und aktuellen Sachständen (Stand April 2020) 
 

Regionaler Hochschul-Innovations-Campus (RHIC) (Hochschule Bonn/Rhein-Sieg) 
 
Status Aktueller Stand 
C-Status  Das Ausschreibungsverfahren wurde durchgeführt und mit der 

Beauftragung eines Planungsbüros abgeschlossen 

 Das bearbeitende Büro befindet sich derzeit in der 
Auftragsausführung  

 Regelmäßige Telefoninterviews und Videokonferenzen einer 
eigens eingerichteten Steuerungsgruppe mit Vertretern der 
Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, der Hochschule Bonn/Rhein-
Sieg, dem Rhein-Sieg-Kreis und der REGIONALE 2025-Agentur 
GmbH begleiten den Prozess   

 Die Ergebnisse sollen im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2020 
vorliegen  

 Der Rhein-Sieg-Kreis beteiligt sich finanziell an der 
Konzepterstellung  

 
Agger erleben (Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis) 
 
Status Aktueller Stand 
C-Status  Das Ausschreibungsverfahren wurde durchgeführt und ein 

Planungsbüro vom Umweltdezernat des Rhein-Sieg-Kreises 
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beauftragt  
 Eine Arbeitsgruppe mit Mitgliedern des Rhein-Sieg-Kreises, des 

Rheinisch-Bergischen Kreises, der REGIONALE 2025-Agentur 
GmbH und der Städte Lohmar und Overath sowie des 
Aggerverbandes begleitet den Prozess 

 Das Auftaktgespräch zum Start der Bearbeitungsphase ist für 
Anfang Mai angesetzt 

 Die Studie wird durch den Rhein-Sieg-Kreis und den Rheinisch-
Bergischen Kreis gemeinsam finanziert  

 
Gesamtperspektive Erlebnis Brölkorridor (Rhein-Sieg-Kreis, Oberbergischer Kreis) 
 
Status Aktueller Stand 
C-Status  Das Leistungsverzeichnis zur Erstellung der Gesamtperspektive 

wurde vom Rhein-Sieg-Kreis erstellt und mit den beteiligten 
Akteuren abgestimmt  

 Die Zentrale Vergabestelle des Rhein-Sieg-Kreises führt aktuell 
das Ausschreibungsverfahren durch  

 Eine zeitnahe Vergabe des Auftrags an ein Planungsbüro wird 
angestrebt 

 Der Bearbeitungszeitraum wird ca. 6 Monate betragen  
 Der Rhein-Sieg-Kreis finanziert die Gesamtperspektive unter 

Beteiligung des Oberbergischen Kreises und der REGIONALE 
2025- Agentur GmbH  

 
Natur und Geschichte erleben – Weitsicht Heckberg (Gemeinde Much)  
 
Status Aktueller Stand 
C-Status  Das Konzept zur Nachnutzung der Liegenschaft Heckberg wurde 

durch ein Planungsbüro erstellt und der Entwurf des 
Abschlussberichts liegt vor  

 Ein erster Entwurf der Projektskizze zur Erlangung des B-Status 
wurde erstellt und befindet sich in Abstimmung zwischen den 
Projektpartnern 

 
Wohnen und Arbeiten an der Sieg (Gemeinde Windeck)  
 
Status Aktueller Stand 
C-Status  Das Vorhaben ist am 21.04.2020 mit der Vergabe des C-Status in 

den Qualifizierungsprozess der REGIONALE 2025 eingestiegen 

 Es ist geplant, Rahmenpläne für die betroffenen Projektgebiete zu 
entwickeln 

 
Bergische Schnellbusse, Schnellbuslinien zur Erschießung „schienenferner 
Räume“ (Rheinisch-Bergischer Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Oberbergischer Kreis)  
 
Status Aktueller Stand 
C-Status  Die Bewerbungen der einzelnen Schnellbuslinien im Rhein-Sieg-

Kreis wurden von der Kreisverwaltung erstellt und zur Prüfung 
beim NVR eingereicht   

 Ein Ergebnis wird voraussichtlich im Sommer 2020 vorliegen  
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3. Projekte mit Projektbogen und projektvorbereitende Studien mit 
aktuellen Sachständen (Stand April 2020) 
 

Altbau Antoniuskolleg (Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid) 
 
Status Aktueller Stand 
Projektbogen  Das beauftragte Architekturbüro befindet sich derzeit in der 

Leistungsausführung  

 Interviews zur Abfrage potenzieller Nutzer in der Gemeinde 
Neunkirchen-Seelscheid haben stattgefunden und Ansätze 
unterschiedlicher Nutzungsarten wurden herausgearbeitet 

 Geplante Beteiligungsworkshops sind aufgrund der aktuellen Lage 
der Corona-Pandemie bis auf Weiteres verschoben  

 Weitergehende Dienstleistungen 
(Bauteilöffnungen/Tragwerksprüfungen) zur Beurteilung der 
Gebäudesubstanz wurden beauftragt und werden zeitnah 
durchgeführt 

 Der Rhein-Sieg-Kreis beteiligt sich finanziell an der 
Konzepterstellung  

 
Aufbau von Wertschöpfungsketten für regionale Produkte (Rhein-Sieg-Kreis, 
Oberbergischer Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis, REGIONALE 2025-Agentur GmbH) 
 
Status Aktueller Stand 
Projektvorbereit
ende Studie  

 Das beauftragte Büro befindet sich derzeit in der 
Leistungsausführung 

 Eine Steuerungsgruppe mit Vertretern des Oberbergischen 
Kreises, des Rhein-Sieg-Kreises, des Rheinisch-Bergischen 
Kreises und der REGIONALE 2025-Agentur GmbH zur 
Begleitung des Erarbeitungsprozesses wurde eingerichtet 

 Geplante Beteiligungsworkshops sind aufgrund der aktuellen 
Lage der Corona-Pandemie vorerst verschoben bzw. es wird auf 
Telefoninterviews zurückgegriffen 

 Ergebnisse der Untersuchung werden voraussichtlich in der 
zweiten Jahreshälfte 2020 vorliegen 

 Der Rhein-Sieg-Kreis finanziert das Gutachten anteilig mit  
 
Gesundheitstourismus und –wirtschaft im südlichen Teilraum des Bergischen 
RheinLands (Das Bergische; Oberbergischer Kreis, Rhein-Sieg-Kreis)   
 
Status Aktueller Stand 
Projektvorbereit
ende Studie 

 Die Erarbeitung der Potenzialanalyse durch das beauftragte Büro 
ist abgeschlossen und der Endbericht liegt vor 

 Ein Informationstermin mit den Bürgermeister*innen der 
beteiligten Kommunen zur Vorstellung der Ergebnisse der 
Potenzialanalyse und zur Abstimmung der weiteren 
Vorgehensweise ist für Ende Mai angesetzt 
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Dorfladen Leuscheid (Bürgergenossenschaft Leuscheid; Gemeinde Windeck)  
 
Status Aktueller Stand 
Projektbogen  Ein Planungsbüro wurde mit der Erstellung des Förderantrags 

durch die REGIONALE 2025-Agentur GmbH beauftragt 
 In Abstimmung mit den beteiligten Projektpartnern soll der 

Förderantrag bis zum 30.09.2020 bei der Dorferneuerung des 
MHKBG NRW eingereicht werden 

 Begleitend sind für das Jahr 2020 erste Versuchsmodule und 
Infoveranstaltungen zum Dorfladen angedacht 

 

Mobilstationen im Rhein-Sieg-Kreis (Rhein-Sieg-Kreis) 
 
Status Aktueller Stand 
Projektvorbereit
ende Studie  

 Der Förderantrag der Kreisverwaltung zur Erstellung des 
Feinkonzepts der Mobilstationen im Rhein-Sieg-Kreis wurde 
positiv beschieden und der Zuwendungsbescheid über eine 
Förderquote i.H.v. 80% liegt vor 

 Der Rhein-Sieg-Kreis finanziert den verbleibenden Eigenanteil  
 Erste Ergebnisse sollen voraussichtlich Ende 2020 vorliegen 

 

Stadt-Land-Vernetzung. Automatisiertes Fahren im Rhein-Sieg-Kreis (RSVG GmbH, 
Rhein-Sieg-Kreis) 
 
Status Aktueller Stand 
Projektvorbereit
ende Studie  

 Die Erstellung einer Vor-/Machbarkeitsstudie durch ein externes 
Büro soll vorbereitet werden 

 Die RSVG wird Kostenvoranschläge zur Konzepterstellung bei 
geeigneten Instituten einholen  

 
 
 
 
 
 
Im Auftrag 
 

 
  
 
(Dr. Tengler)  
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