
Mitteilung: 
 

In den Jahren 2019 und 2020 hat die Abteilung Kreisstraßenbau Baumaßnahmen auf dem 
Gebiet des Rhein-Sieg-Kreises in einem Umfang von 
 

- 6,4 Mio. € investiv und 
- 0,6 Mio. € konsumtiv 

 
abgewickelt.  
 
In 2021 werden voraussichtlich 6,0 Mio. € investiv und 5,5 Mio. € konsumtiv 
(Instandsetzungsprogramme 2019/20) umgesetzt. 
 
Mit der beigefügten Übersicht (Anhang 1) informiert die Verwaltung über die in den Jahren 
2021/22 von der Abteilung Kreisstraßenbau zu betreuenden größeren Bauvorhaben im Bereich 
des Kreisstraßenbaus. Die Übersicht beinhaltet einerseits die Fortschreibung für das Jahr 2021 
und andererseits die Ergänzung um das Jahr 2022. 
 
Gegenüber der Übersicht für das Vorjahr „Maßnahmen 2020/21“ wurden die folgenden 
Einzelmaßnahmen zeitlich verschoben bzw. hinsichtlich der Ausführungsdauer angepasst: 
 

 K 1 - Ausbau und grdl. Instandsetzung freie Strecke und ODs Alfter, I. Bauabschnitt; 

 K 3/K 61 - Bau eines Kreisverkehrsplatzes Swisttal-Straßfeld;  

 K 58 - Grundlegende Oberbauinstandsetzung Wachtberg-Villip; 

 K 22 - Oberbausanierung OD Niederkassel-Lülsdorf;  

 K 58 - Neubau Rad-/Gehweg Wachtberg-Villip;  

 K 61 - Ausbau freie Strecke zwischen Niederdrees und Miel (Swisttal) Abs. 1, NK 5307 
013O - 5307 050O, Betr. - km 1,920 - 2,720;  

 K 63 - Ausbau freie Strecke von L 267 bis Fritzdorf (Wachtberg); 

 K 63 - Ausbau OD Fritzdorf (Wachtberg); Abs. 1, NK 5408 016O - 5408 007O, Betr. - km 
0,970 - 1,543.  

 
Grund sind Beeinträchtigungen des Dienstbetriebs durch Corona, Verzögerungen bei der 
Erlangung des uneingeschränkten Baurechts (u. a. bei der Realisierung des Grunderwerbs), 
unvorhersehbare umfangreiche Neuverlegungen von Versorgungsunternehmen sowie der 
längere, krankheitsbedingte Ausfall von Mitarbeitern. 
 
Der voraussichtliche Baubeginn der Einzelmaßnahme K 1 - Ausbau und grundlegende 
Instandsetzung freie Strecke und Ortsdurchfahrten (ODs) Alfter, II. Bauabschnitt wurde wegen 
der notwendigen Anpassung der Bauzeit des I. Bauabschnittes nach 2024 verschoben. 
 
In der aktuellen Übersicht sind die Instandsetzungsprogramme 2021 und 2022 naturgemäß nicht 
aufgeführt:  
Die von Instandsetzungsmaßnahmen betroffenen Straßenabschnitte werden jeweils erst nach 
der Frostperiode im Frühjahr 2021 (bzw. 2022) nach einer aktuellen Befahrung der Kreisstraßen 
aufgrund des tatsächlichen Straßenzustands ermittelt. Im Anschluss wird das jährliche 
Instandsetzungsprogramm jeweils aktuell im Bau- und Vergabeausschuss vorgestellt und 
beschlossen. 
 
 
Zur Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses am 14.12.2020 



 
Im Auftrag 
 
 
 
(Udelhoven) 
 


