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Mitteilung: 
 

In den Jahren 2019 und 2020 hat die Abteilung Kreisstraßenbau Baumaßnahmen auf dem 
Gebiet des Rhein-Sieg-Kreises in einem Umfang von 
 

- 6,4 Mio. € investiv und 
- 0,6 Mio. € konsumtiv 

 
abgewickelt.  
 
In 2021 werden voraussichtlich 6,0 Mio. € investiv und 5,5 Mio. € konsumtiv 
(Instandsetzungsprogramme 2019/20) umgesetzt. 
 
Mit der beigefügten Übersicht (Anhang 1) informiert die Verwaltung über die in den Jahren 
2021/22 von der Abteilung Kreisstraßenbau zu betreuenden größeren Bauvorhaben im Bereich 
des Kreisstraßenbaus. Die Übersicht beinhaltet einerseits die Fortschreibung für das Jahr 2021 
und andererseits die Ergänzung um das Jahr 2022. 
 
Gegenüber der Übersicht für das Vorjahr „Maßnahmen 2020/21“ wurden die folgenden 
Einzelmaßnahmen zeitlich verschoben bzw. hinsichtlich der Ausführungsdauer angepasst: 
 

 K 1 - Ausbau und grdl. Instandsetzung freie Strecke und ODs Alfter, I. Bauabschnitt; 

 K 3/K 61 - Bau eines Kreisverkehrsplatzes Swisttal-Straßfeld;  

 K 58 - Grundlegende Oberbauinstandsetzung Wachtberg-Villip; 

 K 22 - Oberbausanierung OD Niederkassel-Lülsdorf;  

 K 58 - Neubau Rad-/Gehweg Wachtberg-Villip;  

 K 61 - Ausbau freie Strecke zwischen Niederdrees und Miel (Swisttal) Abs. 1, NK 5307 
013O - 5307 050O, Betr. - km 1,920 - 2,720;  

 K 63 - Ausbau freie Strecke von L 267 bis Fritzdorf (Wachtberg); 
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 K 63 - Ausbau OD Fritzdorf (Wachtberg); Abs. 1, NK 5408 016O - 5408 007O, Betr. - km 
0,970 - 1,543.  

 
Grund sind Beeinträchtigungen des Dienstbetriebs durch Corona, Verzögerungen bei der 
Erlangung des uneingeschränkten Baurechts (u. a. bei der Realisierung des Grunderwerbs), 
unvorhersehbare umfangreiche Neuverlegungen von Versorgungsunternehmen sowie der 
längere, krankheitsbedingte Ausfall von Mitarbeitern. 
 
Der voraussichtliche Baubeginn der Einzelmaßnahme K 1 - Ausbau und grundlegende 
Instandsetzung freie Strecke und Ortsdurchfahrten (ODs) Alfter, II. Bauabschnitt wurde wegen 
der notwendigen Anpassung der Bauzeit des I. Bauabschnittes nach 2024 verschoben. 
 
In der aktuellen Übersicht sind die Instandsetzungsprogramme 2021 und 2022 naturgemäß nicht 
aufgeführt:  
Die von Instandsetzungsmaßnahmen betroffenen Straßenabschnitte werden jeweils erst nach 
der Frostperiode im Frühjahr 2021 (bzw. 2022) nach einer aktuellen Befahrung der Kreisstraßen 
aufgrund des tatsächlichen Straßenzustands ermittelt. Im Anschluss wird das jährliche 
Instandsetzungsprogramm jeweils aktuell im Bau- und Vergabeausschuss vorgestellt und 
beschlossen. 
 
 
Zur Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses am 14.12.2020 
 
Im Auftrag 
 
 
 
(Udelhoven) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Anlage 1 
 

Investitionsmaßnahmen Kreisstraßenbau 2021 - 22 
 

 
2021 

 

PSPI  Maßnahme voraussichtlicher 
Baubeginn 

voraussichtliche 
Fertigstellung 

5.610048.700.002 K 1: Ausbau und grdl. Instandsetzung freie Strecke und OD´s Alfter, I. 
Bauabschnitt 

 
2021 

 

 
2024 

5.610033.700.033 K 
3/61: 

Bau eines Kreisverkehrsplatzes Swisttal-Straßfeld 
K 3: Abs. 4, NK 5307 062O - 5207 011O; 
K 3: Abs. 5, NK 5207 011O - 5207 010O; 
K 61: Abs. 6, NK 5307 048D - 5207 011O; 
K 61: Abs. 7, NK  5207 011O - 5207 012O 

 
 

2021 

 
 

2021 

5.223016.700.002 K 29:        Grundlegende Oberbausanierung OD Troisdorf-Spich 
Abs. 2, NK 5108 039O – 5108 033O, Betr. - km 0,000 - 0,648 
 

 
2021 

 
2021 

5.223006.700.006 K 58: Neubau Rad-/Gehweg Wachtberg-Villip 
Abs. 3.2, NK 5308 042B - 5308 020A, Betr. - km 1,630 - 1,811 und 
Abs. 4, NK 5308 020C - 5308 034O, Betr. - km 0,000 - 0,290 

 
2021 

 
2021 

5.610011.700.002 K 61: Ausbau freie Strecke zwischen Niederdrees und Miel (Swisttal) 
Abs. 1, NK 5307 013O - 5307 050O, Betr. - km 1,920 - 2,720 

 
2020 

 

 
2021 

5.610007.700.002 K 63: Ausbau freie Strecke von L 267 bis Fritzdorf (Wachtberg) 
Abs. 1, NK 5408 016O - 5408 007O, Betr. - km 0,000 - 0,970 

 
2021 

 

 
2023 

5.000097.700.001 K 63: Ausbau OD Fritzdorf (Wachtberg) 
Abs. 1, NK 5408 016O - 5408 007O, Betr. - km 0,970 - 1,543 

 
2021 

 

 
2023 
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2022 

 

PSPI  Maßnahme voraussichtlicher 
Baubeginn 

voraussichtliche 
Fertigstellung 

5.610048.700.002 K 1: Ausbau und grdl. Instandsetzung freie Strecke und OD´s Alfter, 
I. Bauabschnitt 

 
2021 

 

 
2024 

5.610036.700.002 K 4: Grundlegende Oberbauinstandsetzung Königswinter-Oberdollendorf 
Abs. 2, NK 5309 017O - 5309 016O, Betr. - km 0,000 - 0,650 

 
2022 

 

 
2023 

5.223001.700.006 K 22: Oberbausanierung OD Niederkassel-Lülsdorf 
Abs. 4.1, NK 5108 052C - 5108 059O, Betr. - km 0,000 - 0,700 

 
2022 

 
2023 

 

5.000088.700.002 K 27:  Ausbau Eitorf - Lindscheid - L 86 
Abs. 1, NK 5021017 - 5021018, Betr. - km 0,220 - 0,780 
 

 
2022 

 
2023 

5.000096.700.001 K 31 K 31: Ausbau der freien Strecke Marienfeld - L 350 (Much) [Beihilfe 2022]  
Abs. 2, NK 5110004O - 5110003O, Betr. - km 0,085 - 1,558 
Baustein 1: Ersatzneubau zweier Bachdurchlässe 

 
2022 

 
2023 

5.610038.700.002 K 58: Grundlegende Oberbauinstandsetzung Wachtberg-Villip 
Abs. 4, NK 5308 020C - 5308 034O, Betr. - km 0,000 - 1,306 

 
2022 

 

 
2022 

5.610007.700.002 K 63: Ausbau freie Strecke von L 267 bis Fritzdorf (Wachtberg) 
Abs. 1, NK 5408 016O - 5408 007O, Betr. - km 0,000 - 0,970 

 
2021 

 

 
2023 

5.000097.700.001 K 63: Ausbau OD Fritzdorf (Wachtberg) 
Abs. 1, NK 5408 016O - 5408 007O, Betr. - km 0,970 - 1,543 

 
2021 

 

 
2023 
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