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Investive Förderung des Kita-Ausbaus aus Kreismitteln in Eitorf 
und Swisttal 
 

 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt entsprechend dem Votum der Bürgermeis-
ter*innen die Übernahme der nachstehenden Kosten investiver Einzelmaßnahmen für 
den Kindergartenausbau mit der Maßgabe, dass nach Möglichkeit Einsparungen erfol-
gen sollen.  

 

a) 4-gruppiger Kindergartenneubau der AWO-Kita Parkstraße in Eitorf mit einem Ge-
samtvolumen von 3.401.677 € bzw. einem Volumen von 850.419 € je Gruppe. 

 

b) 4-gruppiger Kindergartenneubau der katholischen Kirche St. Kunibert in Swisttal 
mit einem Gesamtvolumen von rund 3.659.500 € bzw. einem Volumen von 
914.875 € je Gruppe, vorbehaltlich einer positiven baufachlichen Stellungnahme. 

 

Der Kreisanteil an den genannten Maßnahmen kann aus den etatisierten, investiven 
Mitteln gedeckt werden. 
 

Vorbemerkungen: 

 
- - - 
 

Erläuterungen: 

 
Beide oben genannten Maßnahmen fallen unter den Vollfinanzierungsbeschluss des 
Jugendhilfeausschusses vom 14.03.2021. Dieser gilt aktuell mit der Vorgabe, dass 



Maßnahmen, die teurer als 850.000 € je Gruppe werden, nochmals separat von den 
Bürgermeister*innen der Jugendamtsgemeinden beraten und vom Jugendhilfeaus-
schuss genehmigt werden müssen.  Im weiteren Verlauf sind andere Fördermöglich-
keiten von den Kitaträgern vorrangig zu nutzen. Im Rahmen des Vollfinanzierungsbe-
schlusses sind dann aus den Kreismitteln die verbleibenden angemessenen Kosten 
nach Ausschöpfung der sonstigen Fördermöglichkeiten zu tragen. Auch in den vorlie-
genden Fällen werden von den Trägern Anträge auf investive Fördermittel des Landes 
gestellt.  
 
zu a) 
Im Rahmen der fortschreitenden Planung ergab ein Bodengutachten, dass bei der 
Realisierung des Kitagebäudes die Wurzeln einer alten Platane geschützt werden müs-
sen, damit diese erhalten werden kann. Dies führte zu einer Planungsänderung, bei 
der auf die bislang geplante eingeschossige Bauweise verzichtet und ein zweigeschos-
siger Bau errichtet werden soll. Diese Planungsänderung führt zu einer Kostensteige-
rung und im Gesamtergebnis zu einer geringfügigen Überschreitung um 419,- € des 
Kostenrahmens von 850.000,- € je Gruppe. 
 
zu b) 
Anstelle des bisherigen zweigruppigen Gebäudes der Kita St. Kunibert in Swisttal soll 
ein viergruppiger Neubau entstehen. Die Kosten hinsichtlich der beiden Bestands-
gruppen gehen in vollem Umfang zu Lasten der Kirchengemeinde; die Kosten für die 
beiden neuen Gruppen gehen in vollem Umfang zu Lasten von Land und Kreis. Letzt-
lich werden die Kosten also zu je 50 % zwischen einerseits und Land und Kreis ande-
rerseits aufgeteilt. Die investiven Landesmittel sind vorrangig einzusetzen. Aus den 
Kreismitteln werden insoweit nur die nicht durch andere Fördermittel abgedeckten 
Kosten übernommen. 
Die Kirchengemeinde hat mit Förderantrag vom 08.07.2019 die Gesamtkosten der 
Maßnahme auf 2.829.235,21€ beziffert. Die Angemessenheit der Kosten wurde durch 
eine baufachliche Stellungnahme bestätigt. 
 
Mit E-Mail vom 02.03.2021 wurde das Kreisjugendamt von der Kirchengemeinde über 
eine neue Kostenschätzung mit einer Gesamthöhe von rund 3.659.500 € informiert. 
Dies entspricht Kosten von 914.875 € je Gruppe. Die Kostensteigerung erklärt sich 
teilweise durch zusätzliche Einbauten. Unter anderem betrifft dies eine kontrollierte 
Be- und Entlüftungsanlage mit Bruttokosten in Höhe von 167.900 €, zusätzliche Drai-
nage und Versickerungsrigolen mit Bruttokosten in Höhe von 20.900 € sowie dem Ein-
bau einer Luft-Wärmepumpe zur Brauchwassererwärmung mit Bruttokosten in Höhe 
von 21.800 €. Die Kostensteigerung könne im Übrigen der derzeitigen Kostenentwick-
lung im Baugewerbe zugesprochen werden. Hierzu erfolgt eine Prüfung der Angemes-
senheit auf der Grundlage der jetzt vorgelegten Kostenschätzung. Die entsprechend 
beauftragte baufachliche Stellungnahme lag bei Drucklegung noch nicht vor. Die Ver-
waltung berichtet über das Ergebnis in der Sitzung mündlich. 



 
Beide Baumaßnahmen sind dringend erforderlich, um den Rechtanspruch zu erfüllen 
und Bestandteile der bereits beschlossenen Kindergartenbedarfsplanung. 
 
Die Bürgermeister*innen haben in einem einstimmigen Votum per Umlauf der Erwei-
terung des Vollfinanzierungsbeschlusses zugestimmt. 
 
 
Zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 18.05.2021. 
 
Im Auftrag  
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