

## **Vorbemerkungen:**

Im Dezember 2021 hat die Verwaltung mit Schreiben vom 15.12.2021 zuletzt über den Sachstand zum Neubau von Radwegen an Kreisstraßen informiert. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass aufgrund massiver Probleme im Rahmen der Grunderwerbs-verhandlungen weitere – nach einer Überprüfung der Flächeninanspruchnahme – augenscheinlich einfacher zu realisierende Maßnahmen aus der Priorisierungsliste in die unmittelbare Planung aufgenommen wurden.

## **Erläuterungen:**

Derzeit befinden sich 28 Maßnahmen mit einer Gesamtlänge von knapp 27 km in unterschiedlichen Planungsphasen. Als Anhang 1 wurde die bereits im Dezember 2021 vorgelegte Übersicht fortgeschrieben. Die Änderungen bzw. Fortschreibungen wurden zur besseren Erkennbarkeit farblich in grün dargestellt.

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die notwendigen Untersuchungen zum Arten- und Naturschutz teilweise zu nicht unerheblichen Verzögerungen bei der Planung führen. Dies auch deshalb, weil bestimmte Erhebungen an jahreszeitliche Vorgaben gebunden sind.

In erster Linie führen jedoch die sehr aufwendigen Grunderwerbsverhandlungen bzw. die geringe Bereitschaft der Eigentümer\*innen, für den Radwegbau benötigte Flächen an den Rhein-Sieg-Kreis zu verkaufen, zu Verzögerungen. Durch eine intensive Zusammenarbeit mit den Kommunen versucht die Verwaltung, bei Eigentümer\*innen bestehende Vorbehalte zu überwinden.

Im Auftrag

(Udelhoven)

Zur Sitzung des Planungs- und Verkehrsausschusses am 24.05.2022