

Priorität	Kreisstraße	Kommune	lfd. Nr.	Abschnitt	Länge (m)	KFZ / 24h	Vorplanung	Grunderwerb	Vermessung	Landschafts- pflegerischer Begleitplan (LBP)	Entwurfsplanung	Bemerkung
o.Nr.	6	BH		Bad Honnef Himberg Ri Orscheid	1.300		vorhanden	in Planung	erledigt	Angebotsphase bis Mitte Mai	Ausbauvorhaben Entwurfsplanung 2021	Maßnahme kann über Föri gefördert werden
o.Nr.	1	AL		Alfter K1 (L113) zw. K12n und Bonner Weg	2.140	4.960	vorhanden	Grunderwerb weit fortgeschritten	erledigt	innerorts	Ausführungsplanung 2021 wird angepasst	160 Eigentümer betroffen
o.Nr.	36	HE		Lauthausen - Allner B478	800	3.700	vorhanden	in Planung	erledigt	Vorprüfung erledigt, LBP in Planung	erledigt	Fördermaßnahme
o.Nr.	36	HE		Ausbau Kurscheid - Westerhausen	750		vorhanden	in Planung	erledigt		erledigt	Fördereinplanung 2023 / 2024
1	58	WA	63	4=Villip-WBR (Wachtberg)	1.250	10.434	vorhanden	Grunderwerb weit fortgeschritten				
2	33	BOR	31	3=Ophofstraße-Merten (Bornheim)	100	7.270	vorhanden	Grunderwerb sehr schwierig				
3	58	WA	62	3,2=WBR-Kreisverkehr/EKZ Berkum (Wachtberg)	460	7.615	vorhanden	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Radweg fertiggestellt
4	27	EI	27	1=Harmonie-Blumenhof (Eitorf)	300	4.243	vorhanden	Grunderwerb begonnen				
5	62	RH / ME	69	1=Meckenheim-Abzw.Weg (Rheinbach/Meckenheim)	790	3.198	vorhanden	Grunderwerb begonnen				
6	27	EI	28	1=Hausen-Lindscheid (Eitorf)	1.070	4.243	vorhanden	Grunderwerb begonnen				
7	61	SWI	66	4=Ollheim-Miel (Swisttal)	1.970	3.559	vorhanden	Grunderwerb begonnen				
8	27	EI	29	1=Lindscheid-L86 (Eitorf)	780	4.243	vorhanden	erledigt	erledigt	Artenschutzprüfung abgeschlossen, LBP in Bearbeitung	vorhanden	gepl. Baubeginn Herbst 2022 / Frühjahr 2023
9	62	RH / ME	70	1=KleinAltendorf-Meckenheim (Rheinbach/Meckenheim)	420	3.198	vorhanden	Grunderwerb begonnen				
10	41	BO	51	1=KNP80-Dickopshof (Bornheim)	545	1.558	vorhanden	BP-Verfahren				
	8	SA	4a	Schloss Birlinghoven-Bonn-Hoholz	350	5.588	vorhanden	Grunderwerb weit fortgeschritten	erledigt	LBP in Bearbeitung	Ausführungsplanung erstellt	

Priorität	Kreisstraße	Kommune	lfd. Nr.	Abschnitt	Länge (m)	KFZ / 24h	Vorplanung	Grunderwerb	Vermessung	Landschafts- pflegerischer Begleitplan (LBP)	Entwurfsplanung	Bemerkung
	52	SWI	58	1=Miel/K61-Wallbach (Swisttal)	1.410	1.601	vorhanden	in Planung	vorhanden	LBP in Bearbeitung	vorhanden	
	34	LO	32	2=Kreisgrenze-Kern (Lohmar)	180	3.313	vorhanden	Abstimmung mit Stadt soll Ende Juni erfolgen		LBP in Bearbeitung		alle Abschnitte zusammengefasst
	34	LO	33	2=Kern-Oberstehöhe (Lohmar)	920							
	34	LO	34	2=Oberstehöhe-K16 (Lohmar)	320							
	34	Lo	36	1=K16 bis Abzweig Saal	280							
	9	SWI	7	3=WBR-Alternative (Swisttal)	50	1.872	in Planung					
	30	BHO	30	L247-Windhagen Landesgrenze	1.170	7.293	vorhanden	Grunderwerb begonnen mit Gem. Asbach	keine	LBP in Bearbeitung		
	55	RUP /WI	59	1=Wi Wilberhofen-Ri Abzweig Altenherfen	3.500	3.284	vorhanden	in Bearbeitung	keine	Artenschutzprüfung abgeschlossen, LBP in Bearbeitung	vorhanden	
	37	LO	47	Eilhausen-Kreuzhäuschen	250	1.033	soll 2022 beauftragt werden	Vorplanung wird in erster Jahreshälfte beauftragt / Preisanfrage erfolgt				Abschnitte sollen zusammengefasst und vorgezogen werden
	37	LO	48	Kreuzhäuschen-Breidt	1.130							
	37	LO	49	Breidt-Krahwinkel	920							
	6	HE		Dahlhausen-Hanfmühle	1.075	799	in Planung	in Planung	keine	beauftragt		Regionale 2025
	38	HE/ KW		Hanfmühle-Landesgrenze	2.515	799	in Planung	voraussichtlich nicht notwendig	keine	beauftragt		Regionale 2025 mit VG Asbach