

## Mitteilung:

- **Laufendes Projekt „Weiße Flecken Förderung“**

Dieser erste Förderaufruf umfasst die Haushalte, die zum Zeitpunkt der damaligen Markterkundung mit weniger als 30 Mbit/s im Download versorgt wurden sowie 184 Schulen im Rhein-Sieg-Kreis. Im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung haben die Kommunen den Rhein-Sieg-Kreis beauftragt, das Förderverfahren stellvertretend durchzuführen.

Die Umsetzung der Maßnahme sollte zum 30.06.2022 abgeschlossen sein. Aufgrund der weitreichenden Verzögerungsanzeige der Telekom soll der Realisierungszeitraum bis Ende 2022 verlängert werden (der Ausschuss wurde hierüber in der vergangenen Sitzung -03.05.2022- sowie über eine formelle Mitteilung des Landrats -17.05.2022- an alle Kreistagsfraktionen informiert).

Auch die beiden anderen Unternehmen im Projekt, Westenergie und eifel-net, haben ihr Ausbauaktivitäten zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vollständig abgeschlossen. Westenergie hat bereits den vertraglich festgelegten Ausbau erfüllt; baut nun aber noch einzelne, nachträglich in die Förderung aufgenommene Anschlüsse in Much und Windeck aus.

eifel-net, inzwischen unter dem Namen „Glasfaser Direkt“ aktiv, hat in Much noch Restarbeiten auszuführen. Der Anbieter hatte am 21.07.2022 ein Update zum aktuellen Ausbaustand herausgegeben, das auf der Internetseite der Gemeinde Much veröffentlicht und in den Sozialen Medien geteilt wurde. Derzeit werden nach und nach Kunden aufgeschaltet. Die endgültige Fertigstellung ist für Ende des dritten Quartals 2022 geplant.

Ein entsprechender Antrag zur Verlängerung des Durchführungszeitraums wurde am 02.06.2022 beim Fördermittel „atene Kom“ eingereicht; eine Antwort steht noch aus.

In den beigefügten Übersichten „Breitbandausbau Weiße Flecken und Schulen“ ist der aktuelle Ausbaustand in den Kommunen dargestellt (**Anhang 1 und 2**).

- **Sonderaufruf „Gewerbegebiete“**

Im Rahmen dieses zweiten Projektaufrufs sind dem Rhein-Sieg-Kreis für insgesamt 65 Gewerbegebiete Förderungen in vorläufiger Höhe von ca. 17 Mio. € bewilligt worden;

durch nachträgliche Anmeldung von Eigenausbau reduziert sich diese Summe zwischenzeitlich auf ca. 13 Mio. €.

Das Vergabeverfahren zur Umsetzung der Maßnahme ist eingeleitet; die europaweite Ausschreibung wird von der Zentralen Vergabestelle (ZVS) durchgeführt. Der Teilnahmewettbewerb ist abgeschlossen; derzeit läuft die erste Angebotsphase. Hieran schließt sich die Verhandlungsphase zur Finalisierung der Angebote an. Es ist davon auszugehen, dass bis zur endgültigen Entscheidung über die Vergabe noch mehrere Monate vergehen werden.

Eine Übersicht der geförderten Gewerbegebiete ist beigefügt (**Anhang 3**).

- **Förderaufruf „Mobilfunkkoordination“**

In der Sitzung des AWDT am 02.09.2021 wurde beschlossen, dass der Rhein-Sieg-Kreis einem Förderaufruf „Mobilfunkkoordination“ beitrifft. Diese Entscheidung wurde in der Kreistagsitzung am 30.09.2021 bestätigt.

Die Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW zur Förderung der Mobilfunkkoordination ist am 08.07.2021 in Kraft getreten. Eine Personalkosten-Förderung kann bis zum 31.12.2022 beantragt werden. Die Förderung ist begrenzt auf max. 210.000 € für 36 Monate.

Die Stelle der Mobilfunkkoordination wurde beim Rhein-Sieg-Kreis ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist endet am 09.09.22.

Die Verwaltung wird in der Sitzung mündlich zum aktuellen Sachstand berichten.

Im Auftrag:

gez. Rosenstock