

Priorität	Kreisstraße	Kommune	lfd. Nr.	Abschnitt	Länge (m)	KFZ / 24h	Vorplanung	Grunderwerb	Vermessung	Landschafts- pflegerischer Begleitplan (LBP)	Entwurfsplanung	Bemerkung
o.Nr.	20	LO		3,1= Lohmar Brückenstraße	380		vorhanden	nicht erforderlich	liegt vor		liegt vor, Förder- anmeldung folgt	Abstimmung mit Autobahn GmbH erfolgt
o.Nr.	19	HE		2=Süchterscheid - Blankenberg	950			Stadt entwickelt Konzept zum Grunderwerb				Abstimmung mit Stadt erfolgt (Stadt bemüht sich um Grunderwerb)
o.Nr.	55	RUP /WI		1=Abzweig Altenherfen - Ruppicheroth	2.500	3.284				Schwarzstorch- kartierung beauftragt, Vorlage bis Ende 2023		
o.Nr.	33	BOR		2= Schulstraße - L 183	400			Abstimmung zum Grunder- werb erfolgt				Mit Radwegebeauftragten der Stadt abgestimmt
o.Nr.	6	BH		Bad Honnef Himberg Ri Orscheid	1.300		vorhanden	Grunderwerbsplanung in Arbeit	erledigt	Artenschutz liegt vor, zur Prüfung bei UNB, Beirat Frühjahr 2024	Ausführungsplanung soll im 1. Halbjahr 2024 vorliegen	Förderanmeldung gestellt
o.Nr.	1	AL		Alfter K1 (L113) zw. K12n und Bonner Weg	2.140	4.960	vorhanden	Grunderwerb weit fortgeschritten	erledigt	innerorts	Ausführungsplanung wird bis Dezember 2023 angepasst	160 Eigentümer betroffen
o.Nr.	36	HE		Lauthausen - Allner B478	800	3.700	vorhanden	in Planung	erledigt	Vorprüfung erl., LBP in Planung	erledigt	Weitere Abstimmung mit Fördergeber erforderlich
o.Nr.	36	HE		Ausbau Kurscheid - Westerhausen	750		vorhanden	Grunderwerb mit Stadt begonnen	erledigt		erledigt, Abstimmung mit Stadt erfolgt	Fördereinplanung für das Jahr 2025
1	58	WA	63	4=Villip-WBR (Wachtberg)	1.250	10.434	vorhanden	Grunderwerb wurde reduziert, nur eine Bauerlaubnis steht aus	liegt vor		in Arbeit	Abstimmung mit Gemeinde am 24.02.23 erfolgt
3	58	WA	62	3,2=WBR-Kreisverkehr/EKZ Berkum (Wachtberg)	460	7.615	vorhanden	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Radweg fertiggestellt
4	27	EI	27	1=Harmonie-Blumenhof (Eitorf)	300	4.243	vorhanden	Grunderwerb schwierig				
5	62	RH / ME	69	1=Meckenheim-Abzw.Weg (Rheinbach/Meckenheim)	790	3.198	vorhanden	Grunderwerb begonnen				
6	27	EI	28	1=Hausen-Lindscheid (Eitorf)	1.070	4.243	vorhanden	Grunderwerb schwierig				
7	61	SWI	66	4=Ollheim-Miel (Swisttal)	1.970	3.559	vorhanden	Grunderwerb begonnen				
8	27	EI	29	1=Lindscheid-L86 (Eitorf)	780	4.243	vorhanden	erledigt	erledigt	Befreiung erteilt	vorhanden	Im Bau, Fertigstellung bis Februar 2024
9	62	RH / ME	70	1=KleinAltendorf-Meckenheim (Rheinbach/Meckenheim)	420	3.198	vorhanden	Grunderwerb begonnen				
10	41	BO	51	1=KNP80-Dickopshof (Bornheim)	545	1.558	vorhanden	BP-Verfahren				
	52	SWI	58	1=Miel/K61-Wallbach (Swisttal)	1.410	1.601	vorhanden	in Planung	vorhanden	LBP und ASP II liegen vor, Beteiligung UNB steht aus	vorhanden	

Priorität	Kreisstraße	Kommune	lfd. Nr.	Abschnitt	Länge (m)	KFZ / 24h	Vorplanung	Grunderwerb	Vermessung	Landschafts- pflegerischer Begleitplan (LBP)	Entwurfsplanung	Bemerkung
	34	LO	32	2=Kreiszug-Kern (Lohmar)	180							
	34	LO	33	2=Kern-Oberstehöhe (Lohmar)	920	3.313	vorhanden	Abstimmung mit Stadt am 7. März 2023 erfolgt, mit Grunderwerb begonnen	beauftragt			alle Abschnitte zusammengefasst (Stadt unterstützt beim Grunderwerb)
	34	LO	34	2=Oberstehöhe-K16 (Lohmar)	320							
	34	Lo	36	1=K16 bis Abzweig Saal	280							
	9	SWI	7	3=WBR-Alternative (Swisttal)	50	1.872	in Planung					
	30	BHO	30	L247-Windhagen Landesgrenze	1.170	7.293	vorhanden	Grunderwerb begonnen mit VBG Asbach	keine	LBP und ASP II liegen in Kürze vor		
	55	RUP /WI	59	1=Wi Wilberhofen-Ri Abzweig Altenherfen	3.500	3.284	vorhanden	Bauerlaubnisse liegen vor, Unterlagen liegen bei Notar	keine	LBP und ASP II sollen bis Dez. 2023 vorliegen	vorhanden	Ausführungsplanung und Förderantrag soll 2024 erstellt werden
	37	LO	47	Eilhausen-Kreuzhäuschen	250							
	37	LO	48	Kreuzhäuschen-Breidt	1.130	1.033	vorhanden	Abstimmung mit Stadt am 7. März 2023 erfolgt	liegt vor			alle Abschnitte zusammengefasst, Maßnahme soll vor dem Radweg an K34 umgesetzt werden (Stadt unterstützt beim Grunderwerb)
	37	LO	49	Breidt-Krahwinkel	920							
	6	HE		Dahlhausen-Hanfmühle	1.075	799	in Planung	in Planung	keine	beauftragt		Regionale 2025
	38	HE/ KW		Hanfmühle-Landesgrenze	2.515	799	in Planung	voraussichtlich nicht notwendig	keine	Abstimmung mit UNB erfolgt, LBP wird überarbeitet		Regionale 2025 mit VG Asbach
(2)	33	BOR	31	3=Ophofstraße-Merten (Bornheim)	100	7.270	vorhanden	Grunderwerb gescheitert				
X	8	SA	4a	Schloss Birlinghoven-Bonn-Hoholz	350	5.588	vorhanden	Grunderwerb gescheitert	erledigt		Ausführungsplanung erstellt	