

wir beantragen den Bau K29 neu zeitlich so zu planen, dass er zeitgleich mit dem ersten Bauabschnitt der L332 Ortsumgehung Troisdorf-Eschmar realisiert werden kann. Zugleich soll die Finanzplanung angepasst werden.