

Zeitplan Festspielhaus Beethoven

Bedingungen
Ratsbeschluss
vom 23.06.2014


Betrieb
gesichert -
Nachweis
durch
Businessplan
Metrum und
Plausibilitäts-
prüfung actori

Haushalt
genehmigt
- durch
Bezirksre-
gierung

Finanzierung
gesichert -
Nachweis durch
die Investoren
mittels
Einreichung des
Bauantrags

Stadt

- 11.06.15 Kulturkommission – Überprüfung Businessplan
- 17.06.15 Kulturausschuss - Stiftungsgründung
- 18.06.15 Rat Beschlüsse über:
 - Stiftungsgründung
 - Offenlage B-Plan
 - Grundstücksfreimachung Teilbereich Studentenwohnheim
 - Festlegung auf Erbpacht
- Satzungsbeschluss B-Plan
- Grundstücksfreimachung Teilbereich Studentenwohnheim
- Grundstücksübertragung und restliche Baureifmachung, sowie Baugenehmigung
- Aufweitung Stiftung durch weitere Zustiftungen (Bund, Stadt, RSK, Sparkasse)



Private Investoren

- Entscheidung über Entwurf
- Gründung der Objektgesellschaft
- Beginn der Genehmigungsplanung
- Einreichung des Bauantrags