



Besprechungsprotokoll

Machbarkeitsstudie Rheidter Werth – Schritte zur Umsetzung am 04.12.2015 in der Bezirksregierung Köln

A n w e s e n d e			
Hr. Schwarz	Rhein-Sieg-Kreis	Fr. Langen	Bezirksregierung Köln
Hr. Esch	Stadt Niederkassel	Hr. Nußbaum	Bezirksregierung Köln
Fr. Klein	Bezirksregierung Köln		

Ergebnisprotokoll	Anmer- kungen
Die Machbarkeitsstudie Rheidter Werth gibt eine Abfolge nächster Schritte zur Umsetzung der skizzierten Maßnahmen vor. Nach Austausch denkbarer Varianten zur Trägerschaft und Diskussion des weiteren Vorgehens bleibt festzuhalten:	
1. Die Auswirkungen der Einzelmaßnahmen (Ersatz Damm gegen Brücke, Anlegen einer Furt, oberstromiger Anschluss des Altarms an den Rhein, Anlage Parallelwerk) auf die Abflusssituation im Rhein und die bestehenden Hochwasserschutzanlagen machen in jedem Fall die detaillierte Untersuchung auf der Grundlage einer 2-dimensionalen Hydraulik erforderlich.	
2. Die Stadt Niederkassel kann sich die Beauftragung eines 2D-Modells für den entsprechenden Abschnitt des Rheins als separate Planungsleistung unter Anteilsfinanzierung durch das Land vorstellen. Mit diesem Modell könnten dann weitere Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie durchgeplant werden.	
3. Die Bezirksregierung Köln prüft die grundsätzliche Zuwendungsfähigkeit sowohl dieser eigenständigen, vorgeschalteten Planungsleistung als auch der weiteren Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie in Absprache mit dem MKULNV.	
4. Die Bezirksregierung Köln stimmt sich mit dem WSA Köln ab hinsichtlich der Haltung des Bundes zu der angedachten Vorgehensweise; hierbei sind die u.U. vorliegenden Modelle für den Rhein, die Bereitschaft zur Kooperation bei der ökologischen Entwicklung des Rheidter Werths und der Betrachtung des Parallelwerks im Fokus.	
5. Über das Ergebnis wird ein Ergebnisprotokoll gefertigt und versandt.	

Köln, den 15.12.2015

gez. Nußbaum

Aufgabenliste:

Aufgabe	Prot./Pkt.	Bearbeitet durch	geplant	erledigt
Abstimmung mit dem MKULNV	3	BR Köln	asap	
Abstimmung mit dem WSA Köln	4	BR Köln	asap	
Protokoll Besprechungstermin u. Versand	5	BR Köln	asap	✓