

Sitzung des Ausschusses für Planung und Verkehr am 21.04.2016**-TOP 8.1: Baumaßnahmen an Bundesautobahnen und verkehrsbedeutenden Straßen in der Region-**

- Baumaßnahme im Autobahnkreuz (AK) Bonn-Nord
 - Änderungen im Signalprogrammablauf entlang der Umleitungsstrecke (während der Sperrung von ganzen Fahrbeziehungen im AK)
 - Landesbetrieb beabsichtigt die Beibehaltung dieser Schaltung bis zum Abschluss der gesamten Maßnahme, da Umleitungsstrecke als Umfahrung angeboten wird, aber auf Grund der geöffneten Fahrbeziehungen in Fahrtrichtung Köln nicht zwingend erforderlich ist
 - Spätestens mit Ablauf der jetzigen Bauphase zum 29.04.2016 bietet die Umleitung westlich der BAB 565 nämlich lediglich eine nicht zwingend zu nutzende alternative Wegstrecke an.
 - Wie die geringe Verkehrszunahme auf der Umleitung zeigt, ist die geänderte Signalschaltung im Grunde bereits derzeit, spätestens aber mit Ablauf der jetzigen Bauphase zum Ende des Monats nicht mehr erforderlich, da es den Verkehrsfluss durch die große Umlaufzeit im gesamten Tagesverlauf unnötig stark hemmt
 - kommende Sperrungen im AK Bonn-Nord an Wochenenden sind aufgrund der vorhandenen signaltechnischen Leistungsreserven ohne Belang
 - Vor diesem Hintergrund fand am 20.04.2016 ein Abstimmungsgespräch mit der Stadt Bonn statt.
 - Im Ergebnis wurde einvernehmlich beschlossen, die betroffenen Ampelanlagen nach Abschluss der jetzigen Bauphase Ende April wieder auf den regulären Programmablauf umzustellen.
 - Stadt Bonn wird dies bei Ihren Anlagen über den angeschlossenen Verkehrsrechner selbst durchführen
 - damit einheitliche Programme geschaltet sind wurde der LB darauf hingewiesen, dass es zwingend erforderlich ist, auch auf dem übrigen Streckenabschnitt die notwendigen Änderungen durchzuführen und aufgefordert, dies bis Ende April umzusetzen, wobei eine zeitliche Abstimmung mit der Stadt Bonn durchzuführen ist

- Baumaßnahme an der A 565
 - Mitteilung Stadt Bonn am 20.04.2016, dass Sanierung beabsichtigt ist
 - Landesbetrieb hat Stadt Bonn erst vor kurzem im Zuge anderer Baubesprechungen unterrichtet
 - Im Rahmen eines Ausbaus soll 2016/2017 (auf jeden Fall nach Abschluss der Baumaßnahme im AK BN-Nord) Fahrbahn (Tiefbau) erneuert werden im Bereich zwischen den AS Bonn-Poppelsdorf und Bonn-Lengsdorf in FR Meckenheim
 - dabei voraussichtlich nur 2 Fahrstreifen frei

- Baumaßnahme an der A 3
 - Pressebericht am 09.04.2016
 - Sanierung zwischen Köln-Heumar und Landesgrenze bei Bad Honnef ab 2017/2018 bis voraussichtlich 2025
 - Fahrbahndecke und Lärmschutz
 - Um- und Neubau von Brücken
 - Derzeit noch Planungsphase
 - Voraussichtlich 5 Bauabschnitte (BA)
 - Weitere Infos werden beim LB erfragt bzw. abgestimmte Planung erbeten

- Baumaßnahme an der B 56 zwischen Alfter-Witterschlick (B 56 Einmündung Raiffeisenstraße) und Stadtgebiet Bonn
 - Nach Pressemitteilung erstmals im Planungs- und Verkehrsausschuss am 03.03.2016 angekündigt
 - In der gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse RSK/BN am 05.04.2016 auf erste Baubesprechung beim Landesbetrieb am 06.04.16 hingewiesen, an der auch ein Vertreter des Straßenverkehrsamtes teilnehmen werde (war von hier erbeten worden). Bislang nur Hinweis, dass ein Einrichtungsverkehr vorgesehen sei, weil bei der dort vorherrschenden Verkehrsbelastung eine zusätzliche Baustellenampel nicht verkraftbar wäre. Die Umleitungstrecke werde nach damaligem Stand über den Ahrweg in Alfter geführt.
 - Baubesprechung LB mit RSK am 06.04.2016;
 - Baubesprechung LB mit Stadt Bonn am 20.04.2016
 - Deckensanierung in 3 Bauabschnitten; 1. BA: B 56/Einmündung Raiffeisenstraße bis Knoten B 56/Ahrweg in Impekoven; 2. BA: Knoten Impekoven bis Almabrücke; 3. BA: Almabrücke bis Ende auf Bonner Stadtgebiet Höhe Ortstafel
 - Einrichtungsverkehr in Fahrtrichtung EU während des ersten Bauabschnittes, in FR BN während 2. und 3. BA
 - Umleitung im 1. BA über Raiffeisenstraße und Hauptstraße in Impekoven; im 2. BA über Almabrücke und K 12 bis Impekoven; im 3. BA über Bonner Stadtgebiet (René-Schickele-Straße, Konrad-Adenauer-Damm)
 - Informationsaustausch mit der Stadt Bonn (Tiefbauamt) zu der Maßnahme am 20.04.2016 erfolgt
 - Informationen zum genauen Zeitplan (Forderung nach Durchführung in den Sommerferien) und den genauen Abläufen folgt

- Baumaßnahme an der B 56 in Beuel
 - Stadt Bonn wurde kurzfristig vom LB unterrichtet
 - 4-streifiger Ausbau zwischen Gartenstraße und Am Herrengarten geplant
 - Vollständige Fahrbahnerneuerung (Tiefbau) beabsichtigt
 - Zeitschiene noch nicht bekannt

gez.: Pütz
(Leiter Straßenverkehrsamt)