

Carl-Reuter-Berufskolleg | Hennef
Sanierung und Erweiterung ohne Interimskosten
Kostenberechnung Zusammenfassung Planungsstand Entwurf März 2016

KG	Bezeichnung	Erläuterung	netto	MWSt. / Faktor	Kosten brutto	Summe brutto	Bemerkungen / Quelle
	Zusammenstellung						
100	Summe Baugrundstück		- €			- €	
200	Summe Erschliessung		431.849 €			513.900 €	
300	Summe Bauwerk		15.113.277 €			17.984.800 €	
400	Summe Bauwerk - Technische Anlagen		8.476.690 €			10.087.261 €	
500	Summe Außenanlagen		1.448.827 €			1.724.104 €	
600	Summe Ausstattung und Kunstwerke		3.547.646 €			4.221.699 €	
700	Summe Baunebenkosten		6.851.381 €			8.153.144 €	
	Gesamtkosten Sanierung und Erweiterung					42.684.908 €	brutto
	Zusammenfassung aller Einzelprojekte						
	Vorgezogenen Maßnahmen					247.053 €	
	Interim					7.809.364 €	
	Sanierung und Erweiterung Hauptgebäude					42.684.908 €	
	Gesamtkosten Projekt					50.741.325 €	brutto