

KVOR Gappel gab bekannt, die Maßnahme habe die Phase der Ausführungsplanung erreicht, in der die Leistungsbeschreibungen und die Vergabeverfahren vorbereitet würden. Allerdings liege die Baugenehmigung der Stadt Hennef noch nicht vor.