

# Baumaßnahmen Raum Bonn



**A 59**  
8-streifiger Ausbau  
AD St. Augustin bis AD Bonn-Beuel  
ab 2020

**A 565**  
AS Bonn-Beuel bis AD Bonn-Nordost  
Standstreifenennutzung FR Köln als vorgezogene  
Maßnahme  
ab 10/2017 - 12/2018  
Entwässerungsanierung  
in Bau - 12/2017

**A 565**  
Instandsetzung und Verstärkung  
Rheinbrücke Bonn/Nord  
ab 2019 - 2020

**A 555**  
AS Wesseling - AK Bonn/Nord  
Deckensanierung  
04/2017 - 12/2017

**A 59**  
Ausbau S13 (DB AG)  
ab 08/2018 - 03/2021

**B 56**  
1.BA Umbau Krzg. Herrengarten  
bis 2019  
2.BA Umbau Krzg. Bundesgrenzschutzstraße  
ab 2019

**B 56**  
RGW Beuel-Hangelar  
ab 2016

**A 59**  
Neubau AS Maarstraße  
mit Rückbau AS Bonn-Pützchen, 6-strfg.bis AK Bonn-Ost  
ab 2019

**A 565**  
6-streifiger Ausbau  
AS Bonn-Endenich bis AK Bonn-Nord  
Ersatzneubau Tausendfüßler  
ab 2020

**A 565**  
Sanierung: Bonn-Lengsdorf bis Bonn-Endenich  
Decke, Mittelstreifen, Entwässerung, Bauwerk (3 Baulose)  
AS Bonn-Lengsdorf bis "Tausendfüßler" + AS Bonn-Poppelsdorf  
in Bau - 2020

LS - Untersuchung  
"AS Bonn-Poppelsdorf"

**A 565**  
Streckenbeeinflussungsanlage  
mit Zufussregelungen  
AD Bonn-Nordost bis AK Meckenheim  
in Bau - 12/2018

**A 562**  
Bauwerk/DB - Verstärkung  
ab 2016  
Ersatzneubau bis 2034

**A 59/ A 562**  
Umbau AK Bonn-Ost  
in Bau - 06/2018

**A 565**  
AS Lengsdorf  
Neubau BW Villemombler Straße  
ab 10/2017 - 09/2019

**A 562**  
Instandsetzung  
Rheinbrücke Bonn/Süd ab 2023 - 2027

**B 42**  
Instandsetzung Tunnel Oberkassel  
ab 2017 - 2020

**B 42**  
Instandsetzung Tunnel Oberdollendorf  
ab 2016 - 2020

**Legende :**

Maßnahmenbezeichnung	Zuständige NL
<b>A 000</b> .....Bauzeit	RNL Ville- Eifel
<b>A 000</b> .....Bauzeit	ANL Krefeld
<b>A 000</b> .....Bauzeit	RNL Rhein-Berg
.....Bauzeit	Verkehrsbeflussungsanlage

Region/niederlassung  
Vile-Eifel

**Strassen.nrw**

Übersichtskarte

Planungsbereiche

Straße: Bundesstadt Bonn

Nächster Ort: Bundesstadt Bonn

M 1:15000 Stand: 13.02.2017