

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
2017											
1. Troisdorf - Bonn-Beuel (Ausbau S 13)							21. - 27.08.			20. - 27.11	
2. Köln-Nippes - Dormagen (Gleis- und Lärmschutzarb.)		01.-16.03.2017									
3. Langerwehe - Düren			14.-18.04.2017		2.-6.6.2017, überzogen bis 7.06						
4. Brühl - Sechtem				8.-19.05.2017							
5. Erftstadt/Derkum - Euskirchen						16.07. -21.08.2017					
6. Solingen - Wuppertal (ESTW)			07.-24.04.2017			16.07. -30.08.2018					
7. Köln Hbf (Gl. 7/8/9) (Weichenerneuerungen)									9.-14.10.2017		
8. TSP Herzogenrath - Geilenkirchen (Weichenerneuerung)									23.-30.10.2017		
9. TSP Sechtem (Weichenern.) + Köln Hbf - Köln Süd (Gleisarbeiten und Weichenerneuerungen)									27.10. - 1.11	30.10.-18.11.2017	

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
2018											
1. Brühl - Sechtem (Li.Rh) (Oberleitungs- und Bahnsteigarbeiten)		03.-15.01., 03.-07.02., 13.-16.02., 24.02.-10.03., 17.03.-08.04.2018			20. - 28.6 - nicht durchgehend				29.10 - 2.11		
2. Köln-Mülheim - Düsseldorf (Gleisarbeiten F-Bahn)			09.04.-21.05.2018 Hauptarb.						13. - 18.10.18		
3. Troisdorf-Bonn-Beuel-Unkel Sa-Mo+FWE -> TSP; Mo 15 Uhr - Sa 12 Uhr -> GWB			9.04.-8.06.2018								
4. Bf. Grevenbroich (Weichenarbeiten + Oberbauarb.) Teilausfälle					25.06. - 07.07.2018						
5. Overath-Dieringhausen (Brückenbauarb.) Totalsperrung						28.06.-16.09.2018					
6. Köln-Nippes - Köln Longerich (RE 6 / S 11) (Oberleitungsarbeiten)				Ausfall der BM (fehlendes Baurecht) 02.03.2018		16.07. - 27.08.2018					
7. Geilenkirchen-Baal TSP, Aachen West - Geilenkirchen und Baal - Rheydt ingl. (Bahnsteigarbeiten)						13.07.-27.08.2018 Hauptarb.					
8. Hennef - Herchen + Bf. Au (Gleis- und Weichenerneuerungen)						16.07.-27.08.2018					

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
2019														
1.	Troisdorf - Bonn-Beuel (Sa 12:00 - Mo 15:00 je TSP; sonst GWB)			09.-22.02.2019			26.04.- 08.06.2019			31.08. - 02.09; 09.-11.11.; 16.-18.11.; 23.-25.11; 30.11. - 02.12.; 15.-23.12				
2.	Oberbergische Bahn			25.03. 06.04. je 0:50 - 5:10			20.04. - 28.04 je 0:50-5:40			04.10 - 07.10.2019				
	Porz-Heumar - Rösrath (EÜ An der grünen Furth)									21.10. - 27.10.2019				
	Gummersbach - Dieringhausen (Brückenbauarbeiten EÜ Luttersiefen)			21.01 - 24.01. je 22:40-05:40			03.03. - 16.06.2019			07.10. - 20.10.2019				
	Overath - Engelskirchen (EÜ Wohnwagensiedlung)			14. - 17.01 je nachts			24.02. - 03.03.2019			17.06. - 30.06.2019				
3.	Essen - Duisburg (MegaBündel)			Sommerschulferien										
4.	ABS 4 Düren - Aachen; verschiedene Auswirkungen			Anfang Jan - Ende Juli							1. Woche Herbstferien			
5.	Aachen Schanz - RRR Ausbau												21.10 - 14.12.2019	
6.	Köln Hbf - 2 von 4 Brückengleise gesperrt -> S-Bahn nicht betroffen			12. - 29.04.2019										
7.	Bonn - Roisdorf - Sechtem (Oberleitungsarbeiten)												2-3 Monate Eingleisigkeit	
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
2020														
1.	Voreifelbahn Bonn - Euskirchen 19 Wochen abschnittsweise TSP (26 km Gleise + 1 Weiche) - Mehrfachbetr. Linker Rhein + Köln Süd!!					3.4 - 20.4 + 20.4 - 30.4 + 30.4 - 4.5 + 4.5 - 12.6 + 12.6 - 26.6 + 26.6 - 20.7 + 20.7 - 13.8								
2.	Linker Rhein Bonn - Roisdorf - Sechtem - Hürth-Kalscheuren (Oberleitungs- + Lärmschutzarb.)			06.01 - 28.02 + 28.02 - 01.05			18.07 - 29.07 + 29.07 - 10.08							
	GWB zw. Hürth-Kalscheuren - Brühl Gbf und zw. Sechtem - Bonn Gbf je 23:00 - 05:30 Uhr													
	TSP zw. Sechtem und Bonn Gbf + GWB zw. Hürth-Kalscheuren - Brühl Gbf - Mehrfachbetr. Köln Süd + S 23!!													
3.	Köln Süd - RRR Ausbau (64 Sperrzustände)			15.02 - 14.04 (Ostern)			20.07 - 10.08			10. - 26.10.2020				
	Sperrung Köln West - K-Ehrenfeld - K-Nippes --> Kampfmittelsondierungen (29 Sperrzustände)													
	Sperrung Köln Hbf - Hürth-Kalscheuren - Mehrfachbetroffenheit Linker Rhein + S 23!!													
	TSP Köln Hbf - Hürth-Kalscheuren													
4.	Grevenbroich - M´gladbach - Gesamt			26.07 - 05.10										
	TSP Rheydt Pbf - Rheydt-Odenkirchen + GWB Rheydt-Odcenkirchen - Grevenbroich (Hauptarb.)			26.07 - 03.08										
5.	GWB Aachen Schanz - 2 Wochen (Bahnsteigarbeiten, ETCS-Arbeiten)			09.10 - 26.10										
6.	ETCS Köln - Troisdorf - jeweils nachts			15.01 - 17.01 + 10.01 - 09.02 + 19.01 - 31.01 + 02.02 - 14.02										
7.	Köln Messe/Deutz - Deutzerfeld Eingleisigkeit - 18 Monate (Teil 1)			Eingleisigkeit Deutzerfeld - 18 Monate (Teil 1)										
	Vorarbeiten - je 00:05 - 05:05 Uhr			13. - 30.01										
	TSP alle Gleise Köln Messe/Deutz außer S-Bahn - je 00:30 - 04:30 Uhr						03. - 04.06							
	GWB Gummersbacher Str. - Köln Messe/Deutz + Sperrung zw. Köln Deutzerfeld und K Messe/Deutz						14.06 - 12.12 --> forlaufend im Fahrplanjahr 2021							

