

Route 2

Fd. Nr.	Ortslage	Abschnitt	Länge	Vorschläge des ADFC	verantwortlich	umsetzbar		beschildert		umgesetzt bis?	Anmerkungen	
						ja	nein	ja	nein			
1	Alfter	Knoten 71 (Anschluss RPR1) - K5 (Bonner Weg)	410	keine	Alfter	entfällt			x			
2	Alfter-Oedekoven	K5 (Bonner Weg) - L113 (Alfter Str.)	1.510	kurzfristig: Rückschnitt Büsche zur Herstellung der Sichtbeziehung, regelmäßige Reinigung des Rheinweges, Ausbesserung der Befestigung des Rheinwegs auf den letzten Metern hin zur L113	Alfter		x		x		Rückschnitt erfolgt. Aus Sicherheitsgründen kann einer weiteren Ertüchtigung nicht zugestimmt werden. Es besteht die Gefahr, dass Radfahrer ungehindert in den Wartebereich der Bushaltestelle fahren.	
3				mittelfristig: neue Querungshilfe L113/K1 mit Anbindung Rheinweg	RSK	x			x	2021	Wechsel in der Baulast-trägerschaft, Planung liegt vor	
4	Alfter-Oedekoven	L113 (Alfter Str.) - Im Kloostergarten	490	kurzfristig: keine	Alfter	entfällt			x			
5				mittelfristig: Neubau Verbindung Wegscheid - Im Kloostergarten	Alfter				x			
6	Alfter-Impekoven	Im Kloostergarten - Ahrweg (K12)	1.085	kurzfristig: Absenkung des vorhandenen Tiefbordes	Alfter		x		x		Eine Nullabsenkung ist mit Blick auf Menschen mit Sehbehinderung nicht möglich.	
7	Alfter-Impekoven	Ahrweg (K12) - Am Wormshof	400	kurzfristig: keine	Alfter	entfällt		x				
8				langfristig: Neubau Verbindung Am Mittelacker - Am Wormshof parallel zur Bahn	Alfter				x			
9	Alfter	Am Wormshof - Euskirchener Str	730	keine	Straßen.NRW	entfällt						
10	Alfter	Euskirchener Str (B56) - Alte Poststraße	3.330	Beseitigung Wurzelaufbrüche zwischen Schmale Allee und Parkplatz	Straßen.NRW	x		x			erledigt	Umsetzung im Rahmen des Reparaturvertrages in 2019
11	Swisttal-Buschhoven	Alte Poststraße - Karl-Kaufmann-Weg (L493)	810	Entfernen eines Sperrpfostens	Swisttal		x	x			Ortstermin hat stattgefunden, Sperrpfosten ist notwendig	
12	Swisttal-Buschhoven/ Morenhoven	Karl-Kaufmann-Weg (L493) - Hauptstraße (L163)	2.340	keine	Straßen.NRW	entfällt		x				
13	Swisttal-Morenhoven	Hauptstraße (L163) - Brücke Swist	220	Aufhebung der Benutzungspflicht für Radfahrer	RSK/ Straßen.NRW	x		x			erledigt	Beratung in Verkehrskommission Anordnung RSK erforderlich
14	Swisttal/Rheinbach	Brücke Swist - Stadtumfahrung (B266)	3.270	kurzfristig: keine	Straßen.NRW	entfällt		x				
15		Brücke Swist - Stadtumfahrung (B266)		mittelfristig: Beseitigung der Wurzelaufbrüche in Peppenhoven	Rheinbach	x		x			erledigt	
16	Rheinbach	Stadtumfahrung (B266) - Bahnhof	820	kurzfristig: Aufhebung der Benutzungspflicht für Radfahrer	Rheinbach		x	x			nein	Stellungnahme Stadt Rheinbach liegt vor, Aufhebung nicht sinnvoll
				mittelfristig: fahrradfreundliche LSA-Schaltung B266	Rheinbach/ Straßen.NRW	?		x			?	Beratung in Verkehrskommission Anordnung Stadt Rheinbach erforderlich
			15.415									

Legende

- Abschnitte gemäß Befahrung des ADFC, entspricht laufender Nummer gemäß Lageplan
- kurzfristige Maßnahmen