

Mitteilung:

Die Verwaltung hatte zuletzt in der Sitzung am 25.11.2019 ausführlich über den Sachstand der REGIONALE 2025 berichtet und eine aktuelle Übersicht der Projekte im Qualifizierungsprozess als Anlage zur Niederschrift gegeben. Im Folgenden wird über den aktuellen Stand der Projekte im Rhein-Sieg-Kreis berichtet, in denen sich seit der Sitzung am 25.11.2019 ein neuer Sachstand ergeben hat.

1. Projekte mit C-Status (Stand Dezember 2019)

Regionaler Hochschul-Innovations-Campus (RHIC) (Hochschule Bonn/Rhein-Sieg)

Status	Aktueller Stand
C-Status	Das Ausschreibungsverfahren zur Erstellung des Projektkonzepts für den Regionalen Hochschul-Innovations-Campus läuft gegenwärtig und wird von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Sieg-Kreis, der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid und der REGIONALE 2025 Agentur GmbH durchgeführt. Nach Abschluss des Verfahrens soll ein Büro mit der Konzepterstellung beauftragt werden. Der Rhein-Sieg-Kreis beteiligt sich finanziell an der Konzepterstellung.

Agger erleben (Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis)

Status	Aktueller Stand
C-Status	Der Auftrag zur Erstellung der Machbarkeitsstudie wurde von der Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis an ein Büro vergeben. Die Studie wird durch den Rhein-Sieg-Kreis und den Rheinisch-Bergischen Kreis gemeinsam finanziert.

2. Projekte mit Projektbogen und Projekte in der Konzeptionsphase mit aktuellen Sachständen (Stand Dezember 2019)

Altbau Antoniuskolleg (Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid)

Status	Aktueller
Projektbogen	Das Ausschreibungsverfahren zum Nutzungskonzept/Machbarkeitsstudie, welches von der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Sieg-Kreis durchgeführt wurde, wurde mit der Beauftragung eines Architekturbüros abgeschlossen. Die Ergebnisse liegen voraussichtlich Ende des zweiten Quartals 2020 vor. Der Rhein-Sieg-Kreis beteiligt sich anteilig an der Finanzierung des Nutzungskonzepts.

Aufbau von Wertschöpfungsketten für regionale Produkte (Rhein-Sieg-Kreis, Oberbergischer Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis, REGIONALE 2025 Agentur GmbH)

Status	Aktueller Stand
Projektbogen	Das Ausschreibungsverfahren zur „Potenzialanalyse und Strategieentwicklung für die Vermarktung regionaler Produkte“ wurde abgeschlossen und ein Büro mit der Untersuchung beauftragt. Die Bearbeitungsphase beginnt voraussichtlich im Februar 2020, so dass die Ergebnisse voraussichtlich im Sommer 2020 vorliegen werden. Der Rhein-Sieg-Kreis finanziert das Gutachten anteilig mit.

3. Aktuelle Projektansätze und Grundlagenarbeit

Fahrradverleihsystem und Mobilstationen im Rhein-Sieg-Kreis (Rhein-Sieg-Kreis)

Vorbereitung

Alle Themen, die das Fahrradverleihsystem und Mobilstationen in den Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises betreffen, sollen zusammengefasst und in einem Gesamtkonzept betrachtet werden. Der Rhein-Sieg-Kreis wird dazu in Zusammenarbeit mit den RSK-Kommunen eine Studie in Auftrag geben.

Coworking Space im Rhein-Sieg-Kreis (Rhein-Sieg-Kreis)

Vorbereitung

Zum Thema Coworking Space liegen mehrere Projektideen im RSK und den beiden Kreisen vor. Um den Handlungsbedarf aufzuzeigen und das weitere Vorgehen abzustimmen, findet im Januar 2020 ein erster Abstimmungstermin unter Beteiligung der Kommunen, der Landkreise und der REGIONALE 2025 Agentur GmbH statt.

4. Politischer Beirat am 11.12.2019 in Windeck

Am 11.12.2019 hat die diesjährige Sitzung des Politischen Beirats in der Kulturhalle Kabelmetall in Windeck-Schladern stattgefunden. Im Rahmen dieser Veranstaltung konnten sich die Teilnehmer des Politischen Beirats aktiv in den Prozess der REGIONALE 2025 einbringen. An sechs unterschiedlichen Thementischen konnten aus dem Teilnehmerkreis neue Vorschläge und Projektansätze eingebracht werden, die von der REGIONALE 2025 Agentur GmbH gesichtet und zur weiteren Bearbeitung der Themenfelder genutzt werden.

Im Auftrag

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tengler', written in a cursive style.

(Dr. Tengler)

Zur 19. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus (AWT) am 15.01.2020.