

Sachstand investiver Kindergartenausbau

(Stand: 30.04.2021)

Name/Projekt	Planung	Sachstand	voraussichtl. Inbetriebnahme
Alfter			
neue Einrichtung in Alfter-Oedekoven	Neubau 4-gruppige Kita	Die neue viergruppige Einrichtung entsteht in Alfter-Oedekoven. Die Gemeinde Alfter errichtet die Kita auf einem gemeindeeigenen Grundstück und übernimmt auch die Trägerschaft der Kita. Die Planungen gehen davon aus, dass die Kita zum 01.10.2021 in Betrieb gehen kann. Im Vorgriff auf die neue Kita wurde im März 2019 in dem zuletzt von der AWO-Kita "Buntstift" genutzten Gebäude in Witterschlick eine provisorische Gruppe eröffnet, die im Herbst in die neue Kita überführt werden soll. Derzeit ist diese Gruppe organisatorisch noch der Gemeinde-Kita "Purzelbaum" angegliedert.	3. Quartal 2021
Waldorf-Kita Sonnenblume in Alfter	Waldgruppe als eigenständige Kita	Im Verlauf des Verfahrens haben sich Planungshindernisse ergeben. Die Planung wurde bis auf weiteres zurückgestellt.	
Eitorf			
Neue AWO-Kita in Eitorf-Ort	Neubau 4-gruppige Kita	Der viergruppige Neubau wird in Eitorf-Ort entstehen. Die Kita wird durch die Gemeinde errichtet und soll anschließend in Trägerschaft der AWO geführt werden. Planunterlagen liegen vor. Derzeit erfolgt die Klärung von Detailfragen. Zum Beginn des KJ 21/22 soll ein Provisorium für 3-Gruppen starten.	KJ 22/23

Anlage Sa zu TOP 3.4

-17-

Neue Kita in Eitorf	Neubau 3-gruppige Kita	Auch nach Inbetriebnahme der 4-gruppigen AWO-Kita besteht in Eitorf weiterhin Bedarf für eine zusätzliche 3-gruppige Einrichtung. Derzeit läuft die Grundstückssuche hierfür. Mit einer Inbetriebnahme wird nicht vor dem KJ 23/24 gerechnet. Eventuell ist hier auch eine Bereitstellung von Vorläufergruppen erforderlich, dies ist in Klärung.	KJ 23/24
Much			
Neue Kita "Mucher Pänz" in Much-Ort	Neubau 4-gruppige Kita	Die Kita hat im Mai 2020 den Betrieb in den neuen Räumen aufgenommen.	01.05.2020
Neue Johanniter-Kita in Much-Ort	Neubau 4-gruppige Kita	Die neue Kita soll im Baugebiet "Gippenstein" entstehen. Bisher wurde mit einer dreigruppigen Einrichtung geplant, die aktuellen Zahlen zeigen jedoch den Bedarf für eine vierte Gruppe. Die Kita wird von dem Investor "Fink-Stauf" errichtet und anschließend in Trägerschaft der Johanniter geführt. Die Planungen gehen davon aus, dass die Kita im KJ 22/23 in Betrieb gehen kann. Seit 01.11.2020 sind zwei provisorische Gruppen in Containern in Much-Hetzenholz untergebracht, welche in die neue Kita überführt werden sollen.	KJ 22/23

Neunkirchen-Seelscheid			
Neue KiWi-Kita in Neunkirchen-Seelscheid, Ortsteil Eischeid	Neubau 4-gruppige Einrichtung	Die neue viergruppige Einrichtung entsteht derzeit im Ortsteil Eischeid. Die Trägerschaft übernimmt die Elterninitiative "Kindergarten Wiescheid KIWI e.V.". Die Inbetriebnahme soll zu Beginn des KJ 21/22 erfolgen. Im Vorgriff auf die neue Kita wurde zum 01.08.2019 ein Provisorium mit 1 1/2 Gruppen in Betrieb genommen. Die Gruppen sind in einem entsprechend hergerichteten Wohnhaus in Eischeid untergebracht und sollen in die neue Kita nach deren Fertigstellung überführt werden.	KJ 21/22
Neue Kita "lernen fördern" in Neunkirchen-Seelscheid, Ortsteil Seelscheid	Neubau 2-gruppige Einrichtung	Im Ortsteil Seelscheid soll eine zweigruppige Kita errichtet werden. Die Trägerschaft übernimmt "lernen fördern". Vermutlich kann die Einrichtung erst im KJ 23/24 an den Start gehen. Zur Überbrückung soll ein Provisorium mit zwei Gruppen in der ehemaligen Asylbewerberunterkunft zum 01.08.2021 an den Start gehen.	KJ 23/24
Ruppichterath			
St. Servatius Winterscheid	Erweiterung um eine 3. Gruppe und um eine 4. Gruppe	Die dritte Gruppe soll zum 01.08.2021 an den Start gehen. Hinsichtlich der Errichtung der vierten Gruppe sind derzeit noch weitere Klärungen erforderlich.	3. Gruppe KJ 21/22 4. Gruppe KJ 22/23

Kita Spatzennest	Erweiterung um 1 Gruppe als Bauernhof-Kita	Die 5. Gruppe der Kita Spatzennest des Ökumenischen Diakonievereins soll als Außengruppe auf dem Bauernhof des "Gut Fussberg" errichtet werden. Derzeit werden von dort Angebote über einen Bauwagen eingeholt. Der Start ist zum 01.08.2022 geplant.	KJ 22/23
Swisttal			
St. Kunibert Heimerzheim	Neubau für 4 Gruppen; Wegfall des bisherigen Gebäudes mit 2 Gruppen	Es wurden konkrete Planunterlagen erstellt und mit dem Landesjugendamt besprochen. Der Bauantrag sollte Anfang des Jahres gestellt werden. Allerdings liegt nun die Mitteilung einer enormen Kostensteigerung vor (siehe hierzu Vorlage "teure Einzelmaßnahmen"). Aktuell wird nicht mit einer Inbetriebnahme vor dem Jahr 2023 gerechnet.	01.01.2023
Kita "Pustebume"	Erweiterung um 1 Gruppe	Die Kita wird um eine u3-Gruppe erweitert. Nach einiger zeitlicher Verzögerung soll die Gruppe nun zum 01.08.2021 an den Start gehen.	01.08.2021
Neue Kita "Burgwichtel" in Swisttal-Heimerzheim	Neubau 4-gruppige Kita	Die neue viergruppige Einrichtung soll in dem noch zu erschließenden Neubaugebiet Burglindchen/ Burggraben entstehen. Als Träger der neuen Kita wurden die "Kinderzentren Kunterbunt" ausgewählt. Derzeit laufen die erforderlichen Schritte zur Schaffung des Baurechtes. Im Vorgriff auf die neue Kita wurde in Swisttal-Heimerzheim ein Provisorium mit drei Gruppen im Dezember 2019 in Betrieb genommen.	KJ 22/23

Wachtberg			
Neue Kita "Wachtberger Kids" in Berkum	Neubau 4-gruppige Kita; Vorläufergruppen in den Räumen der "Limbachstiftung"	Die Kita wird durch den Investor "INOWO" errichtet und anschließend in der Trägerschaft von "STEPKE" geführt. Nach Abschluss der Bauarbeiten für die angrenzende Tiefgarage kann mit der Errichtung der Kita begonnen werden. Geplante Inbetriebnahme ist der 01.02.2022. Das Provisorium in den Räumen der Kita "Schatzkiste" der Limbachstiftung wird fortgesetzt, bis die beiden dort untergebrachten Gruppen in die neue Kita überführt werden können.	01.02.2022
Windeck			
Neue Gemeinde-Kita "Sonnenberg" in Rosbach-Obernau	Neubau 4-gruppige Kita	Die Kita wird durch die Gemeinde errichtet und anschließend auch in deren Trägerschaft geführt. Sie soll zum 01.10.2021 an den Start gehen. Im Vorgriff auf die neue Kita wird seit November 2017 eine provisorische Gruppe im Familienzentrum "Vogelnest" in Rosbach betrieben, die im Herbst in die neue Kita überführt werden soll.	Okt 21
Kita "Sausewind" in Schladern	Erweiterung um 1 Gruppe	Die Gemeindekita wird um eine u3-Gruppe erweitert. Die zusätzliche Gruppe kann vermutlich erst gegen Ende des KJ 21/22 in Betrieb genommen werden, da der Umbau im Bestand zeitaufwendig ist.	Frühjahr 22

Kita "Dr.-Molly-Haus" in Dattenfeld	Umwandlung von 2 zeitlich befristeten Gruppen in eigenständige Kita	Derzeit sind im Dr.-Molly-Haus zwei zusätzliche Gruppen der Kita Regenbogenland als Übergangslösung untergebracht. Durch die aufwendigen Umbauarbeiten und nach nochmaliger Besichtigung durch das Landesjugendamt ist nun doch die Umwandlung in eine dauerhafte Kita mit zwei Gruppen möglich. Die beiden Gruppen sollen zum 01.08.2021 als eigenständige Kita der Gemeinde geführt werden.	01.08.2021
Kita "Rappelkiste" in Leuscheid	Erweiterung um 1 Waldgruppe	Nach Anfrage von mehreren, interessierten Eltern wurden in einem zusätzlichen Planungsgespräch mit der Gemeinde Windeck der Bedarf für eine weitere Gruppe festgestellt. Da die Kita "Rappelkiste" bereits über ein eigenes Waldgrundstück verfügt, soll die zusätzliche Gruppe dort angesiedelt werden. Mit einem Start wird im KJ 22/23 gerechnet.	KJ 22/23