Anlage zur Kooperationsvereinbarung ,, Graue Flecken”

Kommunikationsstrategie zur Grauen Flecken-Férderung mit den Kommunen

Einrichtung eines Arbeitskreises Breitbandausbau

Jede Kommune benennt einen Ansprechpartner fiir den geférderten
Breitbandausbau

RegelmaRige Treffen im vier Wochenrhythmus, um tber den aktuellen
Sachstand zu berichten. Je nach Fortgang des Projektes kann ein kiirzerer
oder langerer Zeitraum gewahlt werden.

Information der Blirgermeisterinnen und Blirgermeister

Einmal im Quartal digitale Information der Biirgermeisterinnen und
Blrgermeister (inklusive Fachamt) der vom Ausbau betroffenen Kommunen

Nachste Schritte in der Grauen-Flecken-Férderung

Beantragung der Beraterforderung und Ausschreibung der
Beratungsleistungen

Start des Markterkundungsverfahren (Laufzeit mindestens 8 Wochen) und
Auswertung

Die Ergebnisse des Markterkundungsverfahrens werden den Kommunen zur
Verfligung gestellt

Nach Auswertung der Markterkundung werden die Kommunen lber die
Versorgung und die potentiellen Férdergebiete einzeln informiert
Rickmeldung und Abstimmung mit den Kommunen zu moglicherweise
problematisch versorgten Gebieten aus Sicht der Kommunen
Einarbeitung der Projektgebiet-Erganzungen aus kommunaler Sicht
Stellung des Forderantrags durch den Rhein-Sieg-Kreis in Abstimmung mit
den Kommunen

In Absprache mit dem technischen Berater und den betroffenen Kommunen
Prifung einer Clusterbildung innerhalb des Fordergebiets

Nach Auftragsvergabe wird die jeweils betroffene Kommune eng in die
Abstimmung mit dem die Arbeiten ausfiihrendem
Telekommunikationsunternehmen eingebunden. Dies wird gewahrleistet
durch einen regelmaRigen Informationsaustausch zwischen TK-
Unternehmen, dem Rhein-Sieg-Kreis und der/den jeweils betroffenen
Kommune/n Uber die gesamte Projektlaufzeit.



