RHEIN-SIEG-KREIS ANLAGE
DER LANDRAT zu TO.-Pkt.

01.2 Wirtschaft
Mitteilung

fur den
offentlichen Sitzungsteil

Gremium Datum Zustandigkeit

Ausschuss fur Wirtschaft, Digitalisierung und Tourismus |11.09.2023 Kenntnisnahme

Tagesordnungs-
punkt Sachstandsbericht: Geférderter Breitbandausbau im Rhein-Sieg-
Kreis und Mobilfunk: WeiRe Flecken Forderung
Mitteilung:

e laufendes Projekt ,WeilRe Flecken Forderung”

Dieser erste Forderaufruf umfasst die Haushalte, die zum Zeitpunkt der damaligen
Markterkundung mit weniger als 30 Mbit/s im Download versorgt wurden sowie 184
Schulen im Rhein-Sieg-Kreis. Im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung haben die
Kommunen den Rhein-Sieg-Kreis beauftragt, das Forderverfahren stellvertretend
durchzufihren.

Aufgrund von Verzogerungen im Ausbau musste der Bewilligungszeitraum bis zum
31.03.2024 verlangert werden. Ursachlich hierfir waren anfangs die Corona-
Pandemie sowie die Flutkatastrophe und die daraus folgende Umpriorisierung von
Tiefbaukapazitaten. Seit einiger Zeit sorgen langwierige straBenverkehrsrechtliche
Genehmigungsprozesse flr Verzégerungen.

Jingst meldete die Telekom, dass ein wichtiger Auftragnehmer im Projekt nicht mehr
leistungsfahig sei und ersetzt werden musse. Dieser Umstand verhindert die Doku-
mentation in Sankt Augustin und Siegburg und dementsprechend die Inbetriebnahme
der dortigen Netze. Hiervon sind einige Schulen betroffen, die noch keinen Glasfaser-



tarif buchen konnen.
Auch der Ausbau in Teilen Hennefs und Lohmars sowie der der Schulen in Troisdorf
sind von dieser Problematik betroffen.

In den beigefiigten Ubersichten ,Breitbandausbau WeiRe Flecken und Schulen” ist der
aktuelle Ausbaustand in den Kommunen dargestellt (Anhang 1 und 2).
Im Auftrag

gez. Rosenstock

Anhang:
1: Sachstand Ausbau der Haushalte , Weil3e Flecken”

2: Sachstand Schulen
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