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3. Gemeinschaftssitzung der Planungs- und Verkehrsausschüsse der 

Bundesstadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises am 22.03.2023



Berlin/Bonn-Gesetz“ – Finanzierungsproblematik (GVFG/LuFV, 

begrenzte Finanzmittel je Jahr)

Absprachen mit Anrainern und Grundstückseigentümer*innen langwierig

Langwieriges und schwieriges Planfeststellungsverfahren für die S 13 (4 – 5 Jahre)

Weitere Planungsmaßnahmen wurden aufgrund der verkehrlichen Entwicklung im 

Gesamtraum Bonn/Rhein-Sieg erst deutlich

Aufnahme Überwerfungsbauwerk Troisdorf als Teil Knoten Köln in BVWP 2018 

Planungsauftrag des Bundes an die DB Netz bereits in 2020 – schnelles Vorgehen

Finanzierung wurde schnell geklärt – für ergänzende Infrastruktur in Troisdorf

DB Netz hat umgehend das Planungsteam zusammengestellt
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Fördersystematik und Folgen

22.03.2023



Aktueller Planungsstand 

22.03.2023



Status Quo Rechter Rhein & Siegstrecke

4Aktueller Planungsstand

Köln/ Bonn 

Flughafen

Köln Deutz Troisdorf

Hennef

F-W-H Menden
Bonn-

Beuel

Bonn-

Ober-

kassel

RE 9

S 12

S 19

RB 27

RE 8
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S-Bahn-Vorlaufbetrieb S 13 bis Bonn-Beuel

5Aktueller Planungsstand

Köln/ Bonn 

Flughafen

Köln Deutz Troisdorf F-W-H Menden
Bonn-

Beuel

Bonn-

Ober-

kasselRB 27

RE 8

RB 27 (MG -) Köln – Koblenz fährt von Troisdorf bis Beuel über die neue S-Bahn Infrastruktur (inkl. aller Halte)

S 13 verkehrt im 20‘/40‘ Takt und ergänzt RB 27 zu einem 20-Minuten-Takt zwischen Troisdorf und Bonn-Beuel

S 13 hat in Troisdorf Anschluss an S 12/S 19

RE 8 verkehrt beschleunigt über die Fernbahngleise

Zwischen Troisdorf und Bonn-Beuel Verdoppelung des Zugangebotes; Siegstrecke unverändert

Bonn-

Vilich

S 13
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S-Bahn-Vorlaufbetrieb S 13 bis Bonn-Oberkassel

6Aktueller Planungsstand

Köln/ Bonn 

Flughafen

Köln Deutz Troisdorf F-W-H Menden
Bonn-

Beuel

Bonn-

Ober-

kasselRB 27

RE 8

Verlängerung S 13 bis Bonn-Oberkassel

RB 27 & S 13 bedienen zusätzlich den neuen Haltepunkt Bonn-Ramersdorf an der S-Bahn-Strecke im 20‘ Takt

S 13 verkehrt im 20‘/40‘ Takt und ergänzt RB 27 zu einem 20-Minuten-Takt zwischen Troisdorf und Bonn-Oberkassel

S 13 hat in Troisdorf Anschluss an S 12/S 19

Siegstrecke unverändert

Bonn-

Vilich

Bonn-

Ramers

dorf

S 13

22.03.2023
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Gutachter SMA

Untersuchungsauftrag läuft zu Optimierungen hinsichtlich

• technischer

• infrastruktureller und

• betrieblicher 

Aspekte

Abstimmung mit DB Netz

Vorstellung in den go.Rheinland-Gremien

7Aktueller Planungsstand

Planungsauftrag Optimierung des S-Bahn-Vorlauf-
betriebs

22.03.2023
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Zielzustand Rechter Rhein & Siegstrecke

8Aktueller Planungsstand

S 13

Köln/ Bonn 

Flughafen

Troisdorf

Hennef

F-W-H Menden
Bonn-

Vilich

Bonn-

Beuel

Bonn-

Ramers

dorf

Bonn-

Ober-

kassel

RE 9

S 19

S 12

RB 27

RE 8

Köln Deutz
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Wir stehen für Ihre Fragen zur Verfügung.

Dr. Norbert Reinkober Guido Trösser-Berg Benjamin Uhlendorf
Bereichsleiter SPNV-Investitionsförderung Bereichsleiter SPNV-Planung/ -Betrieb

& Infrastrukturentwicklung

Geschäftsführer

go.Rheinland GmbH


