
Mitteilung: 

 
Aktuelle Baumaßnahmen des Hochbauamtes Stand 21.04.04: 
 

Baumaßnahme Planungsstand Haushalts-
situation 

Voraussicht-
licher 
Baubeginn 
und 
Bauablauf 

Voraussichtlic
he 
Fertigstellung 

Erweiterung 
Heinrich-
Hanselmann-
Schule 
St.Augustin  

Bis auf die 
technischen 
Gewerke sind 
sämtliche Gewerke 
ausgeschrieben 
und submitiert und 
können beauftragt 
werden 

Baukosten aus 
2003 (230.000 
€) 
wurden nach 
2004 
übertragen 
VE 2004 
(200.000 €) 

Mit den 
Rohbauarbeite
n wurde im 
Februar 
begonnen. 
Unterbrochen 
und am 
19.04.04 
fortgeführt 

August/ 
September200
4 

Gymnastikhalle +  
2 Klassen Alfter-
Gielsdorf 

Baugenehmigung  
liegt seit dem 
19.02.04 vor. 
Hauptgewerke sind 
ausgeschrieben 
und submitiert. 
Vergabevorschläge 
Sitzung 29.04.04  

Planungskosten 
(70.000 €) und  
Baukosten 
320.000 €  sind 
nach 2004 
übertragen 
worden 

Baubeginn 
03.05.04 mit 
1.Spatenstich 
.Mit den 
Umlegungsarb
eiten der 
Versorgungslei
tungen wurde 
begonnen 

Ende 2004 
 

Erweiterung und  
Brandschutzmaß
nahme  Rudolf-
Dreikurs-Schule    
Siegburg-
Brückberg 
 

Detailplanung 
innerer 
Brandschutzabtren
nungen 
abgeschlossen 

Restliche 
Baukosten  
sind nach 2004 
übertragen 
worden 
(205.000 €) 

In Juli 2003 
begonnen 
Brandschutzab
trennungen 
Mit 
Deckenmontag
e in den 
Osterferien 

März 2004 
Fertigstellung 
der Arbeiten im 
Klassenraum 

Schule und 
Sporthalle für 
Erziehungshilfe 
in Troisdorf-
Sieglar 

Schlitzpläne sind 
mit Statik 
abgestimmt. 
Landschaftsplanun
g ist 
abgeschlossen. 
Ausschreibung der 
Arbeiten April/Mai, 
Submission 
25.05.04 

Übertragung 
Baukosten 
2003 
(2.400.000 €) 
2004 VE über 
Rest 
(3.000.000 €)  
Planung 2003 
(300.000 €) 
Rest 2004 VE  
(370.000 €) 
 

Rohbau-
Arbeiten im 
Zeitplan, 
Schule Wände 
KG, Turnhalle 
Wände EG 

Mai/Juni 2005 

Bauhalle am 
Berufskolleg 
Hennef 

Baugenehmigung 
liegt seit dem 
26.11.03 vor, 
Architekt  und 

Planungskoste
n sind 
übertragen  
Baukosten im 

Mai/Juni 2004 Dez. 2004 



Hochbauamt haben 
die Hauptgewerke 
ausgeschrieben 
und submitiert. 
Vergabevorschläge 
in der Sitzung 
29.04.04  

Haushalt 2004 
enthalten 

 
 


