Vorbemerkungen:

Bereits in den Sitzungen des Finanzausschusses am 17.06.2015, 17.09.2015 und 19.11.2015
wurde zum Kommunalinvestitionsforderungsgesetz (KinvFG) des Bundes und dem
Ausflihrungsgesetz des Landes NRW (Gesetz zur Umsetzung des
Kommunalinvestitionsforderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen — im Folgenden KinvF6G)
berichtet.

Auf den Rhein-Sieg-Kreis entfallt ein Zuweisungsbetrag in Héhe von 11.856.112,72 €.
Nach dem KinvFG werden Finanzhilfen fir folgende Malkhahmen gewahrt (§ 3):
1. Investitionen mit dem Schwerpunkt Infrastruktur

a. Krankenhéuser

b. Larmbekémpfung, insbesondere bei Stralen, ohne Schutz vor
verhaltensbezogenem L&rm,

c. Stadtebau (ohne Abwasser) einschlieSlich altersgerechter —Umbau,
Barriereabbau (auch im Offentlichen Personennahverkehr),
Brachfldchenrevitalisierung,

d. Informationstechnologie, beschrdnkt auf finanzschwache Kommunen in
ldndlichen Gebieten zur Erreichung des 50 Mbit-Ausbauziels,

e. Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen

f. Luftreinhaltung

2. Investitionen mit dem Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur

a. Einrichtungen der friihkindlichen Infrastruktur, einschliefllich des Anschlusses
dieser Infrastruktur an ein vorhandenes Netz, aus dem Wérme aus erneuerbaren
Energietrédgern bezogen wird,

b. Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur,

c. Energetische Sanierung kommunaler oder gemeinnliitziger Einrichtungen der
Weiterbildung,

d. Modernisierung von (berbetrieblichen Berufsbildungsstétten

Einrichtungen gem&R Nummer 1 aullerhalb der sozialen Daseinsvorsorge, die durch
Geblihren und Beitrdge vollsténdig zu finanzieren sind, kbnnen nicht geférdert werden.

Weitere wesentliche Rahmenbedingungen sind:

o Die Malnahmen kénnen nur geférdert werden, wenn sie nach dem 30.06.2015
begonnen wurden. Vor dem 30.06.2015 begonnene MaRnahmen koénnen gefdrdert
werden, wenn gegenuber dem Bund erklart wird, dass es sich um selbstandige
Abschnitte eines laufenden Vorhabens handelt. Im Jahr 2019 kdénnen Hilfen nur far
solche Vorhaben oder selbstandige Abschnitte eingesetzt werden, die bis zum
31.12.2018 vollstandig abgenommen wurden und im Jahr 2019 vollstandig abgerechnet
werden. Nachdem der Foérderzeitraum urspriinglich nur bis zum Jahresende 2018
vorgesehen war, hatten sich die kommunalen Spitzenverbande fir eine Verlangerung
der Laufzeit des KinvFG eingesetzt und daraufhin vom Bundesfinanzministerium die
Mitteilung erhalten, dass dem Anliegen entsprochen, die Laufzeit um zwei Jahre
verlangert und das Gesetzgebungsverfahren dazu bei passender Gelegenheit in die
Wege geleitet werde.



e Der Bund beteiligt sich mit 90%, die Lander einschlieldlich der Gemeinden und
Gemeindeverbande beteiligen sich mit 10% am Gesamtvolumen des o&ffentlichen
Finanzierungsanteils der forderfahigen Kosten.

Haushaltsmafige Abwicklung:

Im Haushaltsjahr 2016 kénnen (sofern - wie beim Rhein-Sieg-Kreis - flr die Haushaltsjahre
2015/2016 ein Doppelhaushalt gemall § 78 Abs. 3 GO NRW beschlossen wurde)
Aufwendungen und Auszahlungen der Kommunen fur nach dem KInvFG geforderte
InvestitionsmalRnahmen als Uberplanmalige oder aullerplanmalige Aufwendungen oder
Auszahlungen behandelt werden. Sie bedlrfen der vorherigen Zustimmung des Kreistages.

§ 81 GO NRW (Regelungen zum Nachtragshaushalt) findet gem. § 5 KInvFG insoweit keine
Anwendung.

Erlauterungen:

Teil A: MaBnahmen, die bereits in der Haushaltsplanung 2015/2016 enthalten sind

Die Verwaltung hat die Verwendungsmaglichkeiten insbesondere unter der Pramisse, zukuinftig
Haushaltsentlastungen zu erzielen, gepruft. Insoweit wurden zunachst die in _der Haushalts-
bzw. mittelfristigen Finanzplanung 2015/2016 bereits vorgesehenen baulichen MaRnahmen auf
ihre Forderfahigkeit untersucht:

. MaBnahmen an den Berufskollegs (BK)
.1 BK Hennef

Nachdem nunmehr eine Fristverlangerung fur die Fertigstellung der MalRnahmen von
Ende 2018 auf Ende 2020 avisiert wurde, kdme eine (zumindest teilweise) Verwendung
der Mittel fir den investiven Teil der MalRnahme am Berufskolleg Hennef gemafd § 3
Ziffer 2 lit. b) KInvFG grundsatzlich in Frage.

Alternativ besteht indes die Mdglichkeit, eine Finanzierung uber das kfw-Programm ,IKK-
Energieeffizient Bauen und Sanieren“ in Anspruch zu nehmen.

Das Kreditprogramm beinhaltet neben einer glinstigen Verzinsung (derzeit 0,05 % p.a;
Zinsbindung 10 Jahre, Laufzeiten 10-30 Jahre) auch einen Tilgungszuschuss, der ab
dem Standard ,KfW-Effizienzhaus 70 17,5 % des Zusagebetrages, maximal 175 € pro
m? Nettogrundflache der Sanierungsflache bzw. 5% des Zusagebetrages bzw. maximal
50 € pro m? Nettogrundflache fur die Erweiterungsflache betragt.

Ob und welche Teile der Baumalnahme Uber diesen Weg letztlich finanziert werden
koénnen, bleibt im Rahmen der anstehenden Antrags- und Abrufverfahren zu prifen und
abzustimmen. Die Verwaltung geht jedoch davon aus, dass wesentliche Teile der rd. 40
Mio. € investiven Kostenbestandteile von dieser Finanzierung umfasst werden. So
kdnnte bei einem vorsichtig angenommenen Kreditvolumen von 20 Mio. € bereits ein
Tilgungszuschuss von ca. 2 Mio. € (basierend auf einer Mischkalkulation der
Tilgungszuschusse von 17,5% und 5%) erlangt werden



Eine Kredittranche in Héhe von 5,2 Mio. € fir den ersten Finanzierungsabschnitt wurde
schon beantragt und von der kfw bereitgestellt, ein Mittelabruf ist noch nicht erfolgt. Eine
Kombination mit Mitteln nach den KInvF6G sowie dem kfw-Programm ist wegen des
Ausschlusses der Doppelforderung nicht méglich. Sollte sich der Rhein-Sieg-Kreis doch
fur eine Inanspruchnahme der KInvF6G-Mittel entscheiden, kann der kfw-Antrag
zurickgenommen werden, solange ein Mittelabruf noch nicht erfolgt ist.

Die Verwaltung halt es fir sinnvoll, die KInvF6G-Mittel nicht fir das BK Hennef zu
verwenden, sondern hier eine Finanzierung Uber das o. g. kfw-Programm in Anspruch zu
nehmen, da hiermit neben einer extrem gunstigen Verzinsung von 0,05 % p.a. ein
Tilgungszuschuss von mdglicherweise etwa 2 Mio. € generiert werden kann. Diese
Moglichkeit sollte angesichts des hohen Bauvolumens genutzt werden. Fur die
Verwendung der KinvFoG-Mittel stehen — wie nachfolgend dargelegt — ausreichend
andere MaRnahmen (fur die teilweise auch nicht die Voraussetzungen zur Nutzung
dieses kfw-Kredites bestehen) zur Verfligung.

Darlber hinaus ware eine Entlastung des Ergebnishaushalts (und damit der
Kreisumlage) bei Einsatz der KinvF6G-Mittel fur die Jahre 2017-2019 (betr. allein die
Interimskosten) nicht méglich, da diese nicht unter den Begriff der Investition i.S. des
KInVFG (bundeshaushaltsrechtlicher Investitionsbegriff) fallen.

1.2 BK Troisdorf

Die Fertigstellung eines sinnvoll abgrenzbaren Bauabschnitts ist im Forderzeitraum nicht
zu erwarten, da die Planungen noch nicht aufgenommen wurden.

Sanierung und Erweiterung der Forderschule fiir Sprachentwicklung ,,An der Wicke* in
Alfter

Der Rhein-Sieg-Kreis betreibt in Alfter die ,Schule an der Wicke*“ als Forderschule mit dem
Foérderschwerpunkt Sprachentwicklung. Die Schule an der Wicke wurde im Jahr 1962 erbaut
und im Jahr 2005 um einen Anbau erweitert. Die Bruttogeschossflache betragt aktuell
insgesamt 1.418 m2,

Der Altbau ist in einem noch sehr urspriinglichen Zustand, mit Ausnahme der Fenster, die in
den 90er Jahren erneuert wurden und mittlerweile auch schon wieder erneuerungsbedurftig
sind. Fur die Schule wurde ein ganzheitliches Sanierungs- und Erweiterungskonzept
entwickelt, welches auch zukunftsgerichtet Planungssicherheit geben soll. Die Gesamtkosten
der Sanierung belaufen sich nach der Kostenberechnung auf 3,2 Mio. €, wovon bereits 2,7
Mio. € in den Haushalten bis einschlieRlich 2016 veranschlagt sind. Die GesamtgréRe der
Schule wird nach der Sanierung 2.034 m? BGF betragen.

Ziel der energetischen Sanierung ist - soweit wirtschaftlich darstellbar - das Erreichen des
Passivhausstandards. Neben der notwendigen Erweiterung findet auflerdem eine
Verbesserung der Barrierefreiheit (u.a. Einbau eines Aufzuges) sowie eine Umgestaltung und
Erneuerung der Aul3enanlagen statt.

Aufgrund der Forderbedingungen des KinvF6G kdnnen die energetischen Teile der Sanierung
(nur sofern ein stadtebaulicher Bezug dargestellt werden kann, auch die Teile flr
Barrierefreiheit und Erweiterung) geférdert werden.



Der Anteil der forderfahigen Aufwendungen fiir die energetische Sanierung wird auf ca.
1,8 Mio. € geschatzt.

Nach Abstimmung mit der Gemeinde Alfter ist die Umsetzung der Mallnahme nunmehr fir den
Zeitraum Marz 2017 bis August 2018 vorgesehen. Zum Jahreswechsel 2015/16 sind die
Schulerinnen und Schler bereits in Flachen der Hauptschule in Alfter-Oedekoven umgezogen,
die bis nach der Sanierung 2018 als Interim dient. Im Gegenzug kann die Gemeinde Alfter die
Forderschule an der Wicke bis zum 28.02.2017 zur Fllchtlingsunterbringung nutzen.

Auch hier kdme grundsatzlich eine Finanzierung der Sanierungsmalinahme Uber das kfw-
Programm ,IKK-Energieeffizient Bauen und Sanieren® in Betracht. Aufgrund des wesentlich
geringeren Finanzierungsvolumens ware allerdings entsprechend von einem geringeren
Tilgungszuschuss auszugehen. Eine Verwendung der KinvF6G-Mittel an dieser Stelle wird aus
Sicht der Verwaltung beflrwortet, da ansonsten nicht ausreichend MalRnahmen fur eine
Verwendung der KinvFoG-Mittel zur Verfligung stehen.

Ausgehend von férderfahigen Kosten i.H.v. 1,8 Mio. € wirden KIinvF6G-Mittel in Hohe von
1,62 Mio. € (= 90%) in Anspruch genommen.

Energetische Gebaudesanierung der Turnhalle der Rudolf-Dreikurs-Schule in Siegburg

Der Rhein-Sieg-Kreis betreibt in Siegburg die Rudolf-Dreikurs-Schule als Férderschule mit
dem Férderschwerpunkt Sprachentwicklung. Zur Férderschule gehdrt eine Turnhalle mit einer
Bruttogeschossflache von ca. 1.080 m?, welche im Jahr 1981 errichtet wurde. Die Sanierung
der Turnhalle sollte urspriunglich erst zu einem spateren Zeitpunkt im Rahmen der
Gesamtsanierung der Schule durchgefuhrt werden. Aufgrund von erheblichen Mangeln,
insbesondere im Bereich des Flachdaches, musste die Turnhalle in der Vergangenheit bereits
mehrfach fur den Unterricht und Vereinssport gesperrt werden. Zur Aufrechterhaltung des
Sportbetriebes wurden provisorische Mallnahmen an der Gebaudehiille durchgeflihrt.

Unter Einbeziehung der Mittel aus dem KinvF6G sollen dringend notwendige
Sanierungsmallnahmen im geschatzten Gesamtumfang von ca. 1,7 Mio. € durchgefuhrt
werden; diese sind in den Haushalten bis einschlieRlich 2016 bereits in vollem Umfang
veranschlagt.

Nach einer ersten groben Kostenschitzung werden die forderfahigen, rein
energetischen SanierungsmaRnahmen auf ca. 1,2 Mio. € geschatzt.

Die Durchfuhrung der Gesamtmalinahme wurde voraussichtlich in zwei Abschnitten in den
Jahren 2018-20 durchgefihrt:

e Abschnitt: Sanierung der Gebdudehiille

Ziel der energetischen Sanierung ist - soweit wirtschaftlich darstellbar - das Erreichen des
Passivhausstandards. Die notwendigen Malnahmen umfassen im Wesentlichen die
Dammung der AuRenwande - auch im erdberthrten Bereich -, Austausch der Fenster und
Auflentlren sowie den Austausch der vorhandenen Dachdeckung und Dammung.

e Abschnitt: Sanierung im Inneren

Im Gebaudeinneren werden die Bodenflachen durch den Einbau von Dammmaterial
energetisch optimiert. Ein von dem Hauptgebaude unabhangiges Heizsystem in Kombination
mit einer regenerativen Energiequelle soll zudem zu einer Einsparung fossiler Brennstoffen



fihren. Zuséatzlich soll durch den Einbau einer flachendeckenden mechanischen Be- und
Entliftung das energetische Gesamtkonzept abgerundet werden.

Ebenso wie bei der Férderschule ,An der Wicke" kdme grundsatzlich eine Finanzierung Uber
das kfw-Programm ,IKK-Energieeffizient Bauen und Sanieren“ in Frage, aufgrund des
wesentlich geringeren Finanzierungsvolumens ware von einem entsprechend geringeren
Tilgungszuschuss auszugehen. Eine Verwendung der KinvFoG-Mittel an dieser Stelle wird
aus Sicht der Verwaltung beflirwortet, da ansonsten nicht ausreichend Malinahmen flr eine
Verwendung der KInvF6G-Mittel zur Verfligung stehen.

Ausgehend von férderfahigen Kosten i.H.v. 1,2 Mio. € wirden KinvF6G-Mittel im Hohe von
1,08 Mio. € (= 90%) in Anspruch genommen.

Teil B: MaBnahmen, die in der Haushaltsplanung 2015/2016 nicht enthalten sind

Neben diesen in der Haushalts- bzw. mittelfristigen Finanzplanung 2015/2016 bereits
enthaltenen  MaRnahmen sieht die Verwaltung nunmehr folgende  sinnvolle
Verwendungsmaglichkeit der Fordermittel, fir die die aulerplanmallige Bereitstellung von
Haushaltsmitteln/Verpflichtungsermachtigungen erforderlich wird:

1. Neubau eines Biirogebaudes fiir das JHZ und die EB in Eitorf

Der Rhein-Sieg-Kreis betreibt in Eitorf derzeit zwei Dienststellen des Dezernates 6 mit
insgesamt 44 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in angemieteten Objekten mit einer
Gesamtflache von rd. 1.100 m?:

Das Jugendhilfezentrum (JHZ) ist dabei auf drei von privat angemietete Flachen verteilt
um den Eitorfer Markt untergebracht, die Erziehungsberatungsstelle (EB) in einem von
der Gemeinde Eitorf angemieteten Gebaude. Das Gebaude der Gemeinde soll aber
mittelfristig im Rahmen des stadtebaulichen Konzeptes ,Sprung an die Sieg”
zurickgebaut werden, weshalb hierfur perspektivisch ein anderes Objekt gesucht werden
muss.

Auf dem fir den ,Sprung an die Sieg“ beplanten Gelande kénnte der Rhein-Sieg-Kreis
von der Gemeinde Eitorf ein ca. 3.100 m? grof3es Grundstlck in zentraler Lage erwerben
und hierauf in Ubereinstimmung mit den stadtebaulichen Vorstellungen der Gemeinde
ein Burogebaude im Niedrigenergiestandard fur die zwei o.g. Dienststellen mit einer
Gesamtflache von rd. 1.400 m? errichten. In einem neu zu errichtenden und fir die
unterschiedlichen Bedurfnisse der Erziehungsberatung und Jugendhilfe optimierten
Gebaude konnten die bislang angemieteten Flachen zusammengefihrt und wirtschaftlich
betrieben werden.

In den vergangenen drei Jahren wurden bereits intensive Gesprache mit Investoren
gefuhrt, welche ein Gebaude errichten und langfristig an den Rhein-Sieg-Kreis vermieten
wollten. Hierdurch liegen Planungsgrundlagen bis zur Leistungsphase 2 HOAI vor,
welche aber u.a. aufgrund zu stark auseinanderliegender finanzieller Vorstellungen
zwischen dem Rhein-Sieg-Kreis und den Investoren letztlich nicht fortgefuhrt wurden.
Aufgrund  dieser  Erfahrungen  sowie der  Mdglichkeit, die erarbeiteten
Planungsgrundlagen weiterzuverwenden, wird ein Erwerb des bendtigten Grundstiicks



durch den Rhein-Sieg-Kreis und somit eine Eigentumslésung vorgeschlagen.

Hierbei soll die vorliegende Vorentwurfsplanung fortgefuhrt und nach einer funktionalen
Ausschreibung das Objekt in einem Generalubernehmer-Verfahren abgeschlossen
werden. Die Ausfuhrungsplanung und Bauausflihrung liegt in einem solchen Fall bei
einem General-Ubernehmer (GU). Ein Auswahlverfahren fiir ein geeignetes
Architekturbliro, welches die Funktionalausschreibung durchfihren und die gesamte
MafRnahme fachtechnisch begleiten soll, wurde bereits vorbereitet.

Aufgrund des engen vorgegebenen zeitlichen Rahmens, der zwingend fur eine
Foérderung im Rahmen des Kommunalinvestitionsférdergesetzes eingehalten werden
muss, kann nach derzeitigem Kenntnisstand nur eine Umsetzung mit einem
Generalubernehmer eine punktliche Fertigstellung gewahrleisten. Eine Baudurchfuhrung
mit gewerkeweiser Ausschreibung und Vergabe dauert vorsichtig geschatzt ca. 14
Monate langer. Eine Forderfahigkeit der MalRnahme ware damit nicht mehr gegeben.

Die Gesamtkosten fir das Projekt werden einschlielllich Grunderwerb sowie
einschliellich Einrichtungskosten) auf 6,5 Mio. € geschatzt, welche Uberwiegend (ca. 6,2
Mio. €) férderfahig waren.

Es wird von einer Inanspruchnahme der KinvF6G-Mittel in H6he von 5,6 Mio. € (90 % der
forderfahigen Kosten) ausgegangen.

Die Umsetzung der Baumalinahme mit Férdermitteln fihrt bei gleichzeitiger Schaffung
von Vermdgen langfristig zu einer Entlastung des Jugendamtshaushaltes und stellt im
Gegensatz zu einer Beibehaltung des status quo (der langfristig durch die erforderliche
Aufgabe des Gebaudes der Erziehungsberatungsstelle ohnehin nicht gehalten werden
konnte) sowie der Realisierung der Baumalnahme durch einen Investor einen Vortell
dar, wie sich aus der nachfolgenden Darstellung ergibt:

status quo Investorenlésung Neubau mit
KinvF6G
Kaltmiete 85 T€ 240-300 T€* 0
AfA 0TE 0TE 10 T€**
Instandhaltungskosten*** 0TE 0TE 84 TE€™™

* Ausgehend davon, dass der Investor das Objekt innerhalb von 20-25 Jahren
refinanzieren méchte.

** Ausgehend von einem Eigenanteil von rd. 0,6 Mio. € (10% von 6,2 Mio. €) sowie von
einem derzeit aufgrund der AfA-Tabelle vorgesehenen Abschreibungszeitraum von 60
Jahren; fur 90% der Gesamtsumme erfolgt zwar ebenfalls eine Abschreibung, der aber in
gleicher Hohe ein ertragswirksam aufzulésender Sonderposten gegenulbersteht.

*** Ausgehend von einem Instandhaltungsaufwand von durchschnittlich 1,5% p.a. bei
geschatzten Baukosten in den KG 300-500 sowie 700 von in Summe 5,6 Mio. €

Bereits im Vergleich zum status quo ergibt sich eine Verbesserung von rd. 75 T€ p.a. fur
den Jugendamtshaushalt.

Gegenluber einer Investorenldsung fir ein Objekt gleicher GréfRe kdnnen etwa 250 - 300
T€ Mietkosten eingespart werden.

Aus den vorgenannten Grinden halt die Verwaltung die Umsetzung des Projektes mit



KInvFo6G-Mitteln fir vorteilhaft.

Energetische Ertiichtigung des Betriebshofs Hennef der Rhein-Sieg-

Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

Die Mallhahme umfasst die energetische Ertlchtigung der Werkstatt-und Abstellhalle
des RSVG-Betriebshofes und umfasst folgende Komponenten:

Hallendach:

Das Hallendach (Werkstatt und Abstellflache) weist eine Flache von ca. 11.000 m?
auf. Durch die Erneuerung des Flachdaches wird gegeniiber dem bisherigen Aufbau
eine erhebliche dammtechnische Verbesserung erzielt, es wurde eine
Energieeinsparung von 87 kWh/a sowie eine CO,-Verminderung von 20,8 t aqu/a.
Das Investitionsvolumen betragt 1,73 Mio. €, die Umsetzung ist in 2016/2017
geplant.

Heizung/LUftung:

Das Sanierungskonzept beinhaltet die Erneuerung der Kesselanlage, die Erneuerung
der Regel- und Leittechnik Gerate / Anlagen sowie die Umstellung der Beheizungsart
fur die Hallen.

Die Berechnungen fur den Gebaudekomplex weisen eine erwartete
Energieeinsparung um 30% oder besser auf. Das Investitionsvolumen betragt 0,63
Mio. €

Die Umsetzung der MaRnahme ist im Zeitraum 2016 — 2018 vorgesehen.

Im Jahre 2015 wurde bereits mit der Erneuerung der Kesselanlage begonnen. Die
durchfiihrende Heizungsfirma wurde am 16.07.2015 beauftragt, die Arbeiten sind fast
abgeschlossen.

Das Investitionsvolumen hierfur betragt zusatzlich 0,32 Mio. €.

Hallentore:

Im Zuge des Sanierungskonzeptes des Betriebshofs Hennef, sollen auch die
Hallentore erneuert werden. Die Hallentore besitzen aufgrund ihres Alters eine
Einfachverglasung und die Torrahmen sind nicht isoliert.

Durch den Einbau neuer Tore kbnnen auch hier Heizkosten eingespart werden.

Das Investitionsvolumen betragt rd. 0,46 Mio. €, die Malnahme soll in 2017
umgesetzt werden.

Durch den Austausch der Tore sowie die Erneuerung der Heizungs- und
Ldftungsanlagen kann eine Verminderung des CO,-Ausstof3es um 195t p.a. erreicht
werden.

weitere kleinere energetische Optimierungsmallnahmen

Fir weitere energetische MaRnahmen am Betriebshof Hennef (Fenster Sozialtrakt,
Beleuchtung Halle etc.) ist in den Jahren 2016 — 2018 ein Mittelbedarf in H6he von
0,26 Mio. € geplant.



Das Investitionsvolumen am Betriebshof Hennef betragt damit insgesamt rd. 3,4 Mio.
€, es wurden KinvF6G-Mittel in Hohe von rd. 3,06 Mio. € (90%) beansprucht.

Die Foérderung dieser Mallnahmen fihrt zu Verbesserungen im Betriebsergebnis
2016 der RSVG in Héhe von rd. 2 Mio. €.

Zusammenfassung

Verfligbare Mittel gemaR KinvFoG 11,856 Mio. €

Verwendungsvorschlag

Forderschule ,Auf der Wicke“ Alfter

Forderfahiges Volumen 1,8 Mio. € x 90% 1,620 Mio. €

Turnhalle Rudolf-Dreikurs-Schule Siegburg

Forderfahiges Volumen 1,2 Mio. € x 90% 1,080 Mio. €

Neubau Birogebaude JHZ / EB in Eitorf

Forderfahiges Volumen 6,2 Mio. € x 90% 5,580 Mio. €

RSVG-Betriebshof Hennef

Forderfahiges Volumen 3,4 Mio. € x 90% 3,060 Mio. €
Finanzierungsreserve 0,516 Mio. €

Sollte sich im Foérderzeitraum (bis 2018 bzw. 2020) abzeichnen, dass die Mittel fur die
vorgenannten MalRnahmen nicht in vollem Umfang benétigt werden, kdnnen weitere
MaRnahmenfinanzierungen (z.B. Umrlstung des kreiseigenen Fuhrparks) erfolgen.

IV. HaushaltsméRige Abwicklung

Zu den im Haushalt 2015/2016 noch nicht enthaltenen Malinahmen ist die Zustimmung des
Kreistages Uber die Bereitstellung aulRerplanmafiger Haushaltsmittel bzw. auRerplanmafiger
Verpflichtungsermachtigungen erforderlich.

Neubau JHZ/EB Eitorf

Fir 2016 wird fir Grunderwerb, Planungs- und Vorbereitungskosten mit einem
Mittelbedarf in Hohe von 1 Mio. € ausgegangen; fur die Leistung dieser
auRerplanmaBigen Auszahlungen in 2016 ist gemaR § 83 Gemeindeordnung NRW (GO)
i.V.m. § 53 Kreisordnung NRW die Genehmigung durch die Kreiskdmmerin nach
vorheriger Zustimmung durch den Kreistag erforderlich. Die Deckung ist gewahrleistet
durch die zuflieBenden Fordermittel nach dem KinvF6G (90%) sowie der gegenuber der
Haushaltsplanung eintretenden Verbesserung aufgrund der Foérderung nach dem
KinvF&G flr die Sanierung der Turnhalle Rudolf-Dreikurs-Schule Siegburg.

Uber 5,5 Mio. € ist gemaR § 85 | GO i.V.m. § 53 Kreisordnung NRW die Genehmigung
der Kreiskdmmerin nach vorheriger Zustimmung des Kreistages zu einer
aullerplanmafigen Verpflichtungsermachtigung erforderlich, damit der Gesamtauftrag an



einen Generallibernehmer bereits vor dem Inkraftreten der Haushaltssatzung 2017/2018
erfolgen kann. Die Veranschlagung erfolgt sodann im Rahmen des Haushaltsplanes
2017/2018.

e Betriebshof Hennef der RSVG mbH

Fur die in 2015/2016 umgesetzten bzw. noch umzusetzenden MalRnahmen werden
voraussichtlich rd. 2,3 Mio. € und damit der grofdte Teil der Férdermittel ausgabewirksam
werden. Es wird vorgeschlagen, den gesamten weiterzuleitenden Forderbetrag in Hohe
von 3,4 Mio. € in 2016 aulerplanmaRig zur Verfugung zu stellen; die in 2016 nicht
bendtigten Mittel werden dann im Wege der Ermachtigungsibertragung in die folgenden
Haushaltsjahre vorgetragen. Eine Veranschlagung im Haushalt 2017/2018 ist damit nicht
erforderlich.

Die Deckung ist gewahrleistet durch die zuflielenden Fordermittel nach dem KinvF6G
(90%) sowie der gegenuber der Haushaltsplanung eintretenden Verbesserung aufgrund
der Férderung nach dem KInvF6G flir die Sanierung der Turnhalle Rudolf-Dreikurs-
Schule Siegburg.

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 02.03.2016 der Beschlussempfehlung einstimmig
zugestimmt. Uber das Beratungsergebnis im Zuge der Sitzung des Kreisausschusses am
07.03.2016 wird mundlich berichtet.

(Landrat)



