
Straßenverkehrsamtsleiter Pütz berichtete, dass aufgrund der defizitären Kommunikation durch 
den Landesbetrieb Straßen.NRW Informationen zu Baumaßnahmen nur unzureichend oder 
verspätet bei ihm ankämen. Gleichwohl könne er  die nachstehenden laufenden bzw. 
anstehenden Maßnahmen auf den verkehrsbedeutenden Straßen nennen: 
  
1. Der Landesbetrieb Straßen.NRW (LB) hat „3 große Baustellen“ im linksrheinischen Rhein-

Sieg-Kreis angekündigt, und zwar 
o Meckenheim: Fahrbahnerneuerung L 158 (Gudenauer Allee): 

kurz vor und in den Sommerferien 2016; zum Teil Vollsperrung an Wochenenden  
o Alfter: B 56 zwischen Ahrweg (K 12) und Stadtgrenze Bonn: 

voraussichtlich Sommer 2016; möglicherweise Vollsperrung wegen Vorgaben zur 
Absicherung und zur Verringerung der Bauzeit 

o Swisttal: L 182 zwischen Heimerzheim und AS Swisttal der A 61: 
ob eine Vollsperrung erfolge sei noch unklar; ein Zeitplan wäre auch noch nicht bekannt. 
 

 Zu diesen Maßnahmen sei der Hinweis der Straßenverkehrsbehörde an den LB am 16.02.2016 
erfolgt, diese frühzeitig abzustimmen. 

 
2. L 269 Sperrung wegen Windbruch 
       Diese Maßnahme sei Herrn Pütz am 09.02.2016, abends, durch die Stadt Bonn, Herrn 

Esch, übermittelt worden; Die Städte Bonn und Niederkassel hätten Sofortmaßnahmen 
(Absperrungen in Mondorf und an der Zufahrt zur BAB 565) übernommen, da der LB keine 
Rufbereitschaft eingerichtet habe; die Sperrung konnte am Folgetag, den 10.02.2016, 
aufgehoben werden. 

       Eine Rückmeldung von LB sei erst auf Nachfrage erfolgt.  
 
3. Lärmschutz an der A 61 

Eine erste Anfrage an den LB erfolgte im Juli 2015; nach Erinnerungen sei folgendes am 
17.02.2016 mitgeteilt worden:  

 zu Rheinbach-Wormersdorf:  
Hier werde der Lärmschutzentwurf (Technik+ Landschaftspflegerische Begleitplanung) und 
auch der Bauwerksentwurf für die Lärmschutzwand in 2016 fertiggestellt und die statische 
Nachrechnung laufe. Je nach Ergebnis würden hier evtl. weitere Bauwerksentwürfe für die 
Brücken erforderlich. Der genaue Baubeginn könne daher noch nicht benannt werden. 

 zu Swisttal-Miel:  
Die Bauvorbereitung für den Lärmschutz bei Miel sei angelaufen. Nach der 
Vegetationsperiode zu Ende 2016 wäre eine bauliche Umsetzung vorgesehen. 

 
4. Baumaßnahmen B 478, Allner Brücke  

Hierzu habe der Projektleiter Bau des LB am 01.02.2016 mitgeteilt, dass die   
       Panfeststellung eingeleitet wurde; Einsprüche lägen vor. Der Baubeginn sei  2018 geplant. 

Die Maßnahme werde zurzeit von der Planungsabteilung des LB betreut: Weitere Details 
lägen dort nicht vor.  

 
5. B 8, Ausbauende BAB 560 bis Landesgrenze  

Über diese Anfrage habe sich der LB überrascht gezeigt. Ein katastrophaler Zustand sei 
aus Sicht des LB auf der  B 8 nicht ersichtlich. Der Abschnitt 1 von der Landesgrenze bis 
zur L 171 sei in einem sehr  guten Zustand. In den Abschnitten 2,3,4 (Ortslage Uckerath) 
und 5 seien im Herbst durch eine Tiefbaufirma Schadstellen saniert worden. Restarbeiten 
wären noch durchzuführen. Der LB  gehe davon aus, dass in den betroffenen Bereichen in 
den nächsten drei Jahren keine weiteren Sanierungsmaßnahmen anstehen.   



       In der aktuellen Pressemitteilung des LB vom 02.03.2016 sei ausgeführt: dass ab 
07.03.2016 nachts zwischen Hennef-Käsberg und Einmündung Büllesbach Fugen 
vergossen würden. 

  
6. L 183 n In der telefonischen Rückmeldung des LB wurde auf die Anfrage der 

Straßenverkehrsbehörde vom 26.01.2016 nur mitgeteilt, dass Zahlen über gestiegene 
Belastungen noch nicht vorliegen würden. 

 
7. Umleitung über K 12 n wegen Bauarbeiten am AK BN-Nord 

Ohne beim Straßenverkehrsamt des Rhein-Sieg-Kreises bekannte Umleitungsplanungen 
(hier waren lediglich erste Überlegungen zur Umleitung über den Bonner Verteilerkreis -
Potsdamer Platz- bekannt), seien die Arbeiten zunächst für Februar 2016 vorgesehen 
gewesen.  Nach Verschiebung auf Ostern seien sie dann doch ab dem 27.02.2016 wieder 
geplant worden. Eine erste (notwendige) Einbindung des Rhein-Sieg-Kreises sei am 
19.02.2016 erfolgt, denn die geplante Umfahrung über die K 12 n (klassifizierte Straße und 
ausgewiesene Umleitungsstrecke) bedurfte der Zustimmung. Im Rahmen der Zustimmung 
sei auch der Hinweis des Kreisstraßenbauamtes erfolgt, dass bei anschließenden Schäden 
eine entsprechende Entschädigung zu leisten sei. 
Am 24.02.2016 sei nach Abstimmung mit der Bundesstadt Bonn der Hinweis an den LB zur 
Anpassung der Lichtsignalanlagen ergangen. In der Folge habe es danach 2 x 
witterungsbedingte Verschiebungen der Maßnahme gegeben. Bereits nach der ersten 
Verschiebung am 25.02.2016 habe die Straßenverkehrsbehörde nochmals auf die 
notwendigen Änderungen an den Ampelanlagen bis zum Beginn der Maßnahme 
hingewiesen. Inzwischen läge seit dem 02.03.16 eine Einladung zu einer weiteren 
Baubesprechung am 10.10.2016 vor. 

 
8. Knoten Konrad-Adenauer-Damm / B 56; 
       Hierzu erfolge in der gemeinsamen PVA-Sitzung am 05.04.2016 ein Vortrag/eine 

Erläuterung  zur Ampelschaltung im Bereich B 56/Konrad-Adenauer-Damm in Alfter und 
auch im Umfeld.  

 
KVOR Pütz beklagte ausdrücklich die fortwährende fehlende, schleppende Kommunikation mit 
dem Landesbetrieb Straßen.NRW.  
 
SkB Schroerlücke wandte ein, dass die Ampelschaltung untereinander nicht optimal abgestimmt 
sei; dies sei das Hauptproblem. 
 
KVOR Pütz wiederholte, dass diese Thematik in der gemeinsamen PVA-Sitzung am 05.04.2016 
erläutert werde. 
 


