
Anlage 1

Kostenschätzung Kostenberechnung Abweichung

KG Inhalt 16.02.2016 25.04.2017
(-) Verbesserung

(+) Verschlechterung

100

Kaufpreis inkl. Nebenkosten 313.038,00 €

Erschließungsbeiträge 31.620,00 €

200

Abbruch, Entsorgung 234.996,44 €

Kosten Grundstück gesamt: 611.500,00 € 579.654,44 € -31.845,56 €

300

3.684.268,16 €

400

1.436.925,00 €

Kosten Gebäude gesamt: 4.112.323,00 € 5.121.193,16 € 1.008.870,16 €

500

528.304,00 € 501.209,33 € -27.094,67 €

600

247.720,00 € 262.000,00 € 14.280,00 €

700

974.563,00 € 616.000,00 € -358.563,00 €

Erstellungskosten total

KG 100-700 6.474.410,00 € 7.080.056,93 € 605.646,93 €

Veränderung Kostenberechnung zur Kostenschätzung

JHZ und EB Eitorf - Neubau eines Bürogebäudes - 

Vergleich Kostenschätzung zu Kostenberechnung

Baunebenkosten

Erwerb Grundstück

Grundstück herrichten

Baukonstruktionen

Haustechnik

Aussenanlagen

Ausstattung


