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1. Sachstand Breitbandausbau 
 
 
Zuwendungsbescheide in endgültiger Höhe des Bundes und des Landes: 
Alle Unterlagen zur Erlangung der Zuwendungsbescheide in endgültiger Höhe wurden bei den 
Fördermittelgebern eingereicht. Die Erteilung des Zuwendungsbescheides in endgültiger Höhe 
des Bundes wurde für die 10. Kalenderwoche in Aussicht gestellt.  
Die Unterlagen für den Landesförderbescheid werden zurzeit durch die Bezirksregierung geprüft. 
Die Erteilung dieses Förderbescheides kann erst erfolgen, wenn der Bundesförderbescheid dem 
Land vorliegt. 
 
 
Vorzeitiger Baubeginn der Telekom: 
Die Telekom hat als letztes Telekommunikationsunternehmen einen vorzeitigen Baubeginn zum 
15.01.2019 beantragt. Dieser wurde durch den Bundes- und den Landesfördergeber bewilligt. 
Derzeit führt die Telekom die Detailplanungen durch, damit der Ausbau beginnen kann. 
 
 
Ausbaustatus: 

a) Die Fa. innogy baut derzeit im „Hauptlos Ost“ das Netz in den Gemeinden Windeck und 
Much aus. In Much wird aktuell an der Strecke zwischen Tillinghausen und Bövingen 
gebaut. In Windeck erfolgt derzeit der Ausbau in Kohlberg und darauffolgend der Bau der 
Strecke in Richtung Perseifen. 

b) Die Fa. Eifelnet errichtet zurzeit die Backbone-Anbindung für das „Sonderlos Much“.  
 
Detaillierte Zeitpläne für den Ausbau einzelner Ortslagen liegen noch nicht vor. 
 
Landrat und die Verwaltung drängen gegenüber den Telekommunikationsunternehmen darauf, 
die Übermittlung der detaillierten Zeitpläne für die Ausbautermine für die einzelnen Ortslagen 
kurzfristig zu veranlassen und schnellstmöglich verlässliche Informationen über die Terminierung 
der Bürgerinformationsveranstaltungen zu liefern. 
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2. Umsetzung Gigabittechnologie im Rhein-Sieg-Kreis 

 
 
Markterkundungsverfahren: 
Zur Vorbereitung der neuen Förderanträge „Anbindung der Gewerbegebiete mit Glasfaser“ und 
„Erschließung der letzten weißen Flecken“ (Versorgung < 30 Mbit/s) im Kreisgebiet ist am 
25.02.2019 das Markterkundungsverfahren gestartet. Es wird bis zum 23.04.2019 durchgeführt 
und die im Rhein-Sieg-Kreis tätigen Telekommunikationsunternehmen sind aufgefordert, sich 
daran zu beteiligen. Hierbei werden die aktuelle Internetversorgung und die Ausbauabsichten der 
Unternehmen in den nächsten 36 Monate abgefragt. Im Anschluss an das 
Markterkundungsverfahren erfolgt die Auswertung zur Identifikation der potentiellen neuen 
Fördergebiete, so dass anschließend entsprechende Förderanträge gestellt werden können.   
 
 
 
Im Auftrag 

 
 
 
(Dr. Tengler) 
 
Zur Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus (AWT) am 19.03.2019. 
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