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Grundhafte Instandsetzung der A 3 

vom AD Heumar bis zur Landesgrenze Rheinland Pfalz

Abschnitt 3 AS Lohmar bis  AK Bonn/ Siegburg 

von Betriebskilometer 17,665 – 23,915

Präsentation
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Darstellung des betroffenen Streckenzuges -
Lage der Maßnahme im Streckennetz
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Der betreffende Streckenabschnitt der A 3 liegt 

zwischen:

- der AS Lohmar und dem AK Bonn/Siegburg

- dem Betriebskilometer 17+665 und 23+915

- in Nähe der Ortschaften Lohmar, Troisdorf, 

Siegburg und Sankt Augustin- Buisdorf

- Die Länge der Ausbaumaßnahme beträgt 6,25 km.

Darstellung des betroffenen Streckenzuges -
Lage der Maßnahme im Streckennetz
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Darstellung des betroffenen Streckenzuges -
Vorhandene Ingenieurbauten

Vorhandene Bauwerke:

 13 A-Bauwerke im Zuge der Bundesautobahn A 3 im betroffenen Streckenzug

01. BW „Güterverkehr von Siegburg nach Lohmar“, km 17,681

13. BW „Abfahrtsarm Rampe A3“, km 17,685

02. BW „AS Lohmar/Siegburg“, km 17,818

03. BW  „Rothenbach“, km 18,094

04. BW „Alte Lohmarer Straße“ km 18,783

05. BW Bauwerk „Zeithstraße“ km 20,209

06. BW „Viehtrift“, km 20,669

07. BW „Siegbrücke“, km 21,702

08. BW „Im Alten Keller“, km 22,476

09. BW „Frankfurter Straße“, km 22,982

10. BW „BDBAG/DBAG“, km 23,373

11. BW „Gemeindestraße“, km 23,560

12. BW „AK Bonn/Siegburg“, km 23,813

Vorhandene Bauwerke:

 13 A-Bauwerke im Zuge der Bundesautobahn A 3 im betroffenen Streckenzug

01. BW „Güterverkehr von Siegburg nach Lohmar“, km 17,681

13. BW „Abfahrtsarm Rampe A3“, km 17,685

02. BW „AS Lohmar/Siegburg“, km 17,818

03. BW  „Rothenbach“, km 18,094

04. BW „Alte Lohmarer Straße“ km 18,783

05. BW Bauwerk „Zeithstraße“ km 20,209

06. BW „Viehtrift“, km 20,669

07. BW „Siegbrücke“, km 21,702

08. BW „Im Alten Keller“, km 22,476

09. BW „Frankfurter Straße“, km 22,982

10. BW „BDBAG/DBAG“, km 23,373

11. BW „Gemeindestraße“, km 23,560

12. BW „AK Bonn/Siegburg“, km 23,813

 Im Bestand sind teilweise noch Teilbauwerke aus der Entstehungszeit der Autobahn 1938

mit Verbreiterungsbauten von 1974/75.
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

Neubau:
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

Kappenerneuerung:

Für Sanierungsarbeiten und Kappenherstellung 

über in Betrieb befindlichen Verkehrswegen

Geländerpfosten als vollflächig beplankbare

Absturzsicherung über bzw. an unter Verkehr 

stehenden Bauwerken, z. B.  elektrischen 

Bahntrassen und Autobahnen.
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Geplanter Bauablauf und Verkehrsführung

ZeitlicheAbwicklung:

 geplanter Baubeginn: Ende 2019

 Bauzeit: ca. 2 Jahre

Bauablauf und Verkehrsführung:

 Grundsätzlich Aufrechterhaltung der Anzahl aller vorhandenen Fahrspuren je Fahrtrichtung

 Vorgesehene Verkehrsführung für den Straßen- und den Brückenbau sowie den Bau der 

Lärmschutzwände

 Ablauf in vier Hauptbauphasen 

(VF 4+2 – bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h), 

 einer vorbereitenden und einer abschließenden Phase ( VF 3+3 bzw. 

Tagesbaustellen) für die Herstellung und den Rückbau von prov. 

Mittelstreifenüberfahrten, prov. Verbreiterungen an Ein-und Ausfahrten, 

bauzeitlichen Nothaltebuchten etc.
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

01. BW 5109 787 „Güterverkehr von Siegburg nach Lohmar“

Planung:

• Betoninstandsetzung 

– Einzelschadstellen - Unter-und Überbau

• OS-C Beschichtung 

– Einzelschadstellen - Unter-und Überbau

• Rissverpressung

• Fugeninstandsetzung

• Geländererneuerung

• Kappenerneuerung

• Erneuerung Schutzeinrichtung

• Brückenbelag

• Arbeitsgerüst herstellen als Schal-, Schutz- und 

Arbeitsgerüst

• Verkehrssicherung - zusätzliche Absicherung 

unterhalb des Bauwerks

• Baustelleneinrichtung
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

01. BW 5109 787 „Güterverkehr von Siegburg nach Lohmar“

Erhaltungsmaßnahme

Unterquerung eines Rad- und Gehweges

Lichte Höhe: 6,50 m

Lichte Weite: 6,17 – 6,62 m
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

Baudurchführung:

• Die Belieferung der Baustelle erfolgt über das untergeordnete Straßennetz

• Die Ausführung der Arbeiten unterhalb des Bauwerks erfolgt von einem Gerüst aus. Die 

Arbeitsplattform wird zur Durchführung von Strahl-, Spritz- und Schweißarbeiten entsprechend ZTV-

ING, Ziffer 6, dicht eingehaust. 

Einschränkungen:

• Bei Belieferung der Baustelle

Vollsperrungen:

• Bei Arbeiten in der Mitte unter dem Bauwerk

01. BW 5109 787 „Güterverkehr von Siegburg nach Lohmar“
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

13. BW 5109 772 „Unterführung DB im Abfahrtsarm A3“

Planung:

• Ersatzneubau
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13. BW 5109 772 „Unterführung DB im Abfahrtsarm A3“
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

13. BW 5109 772 „Unterführung DB im Abfahrtsarm A3“

Bau BW und Sanierung der Rampen in Phase 2:

• Sperrung der Zufahrt für ca. 6 Monate
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

Umleitung:

• Über B 484 auf die B 56 Richtung A 560 

• Vorh. LSA außer Betrieb nehmen (beide Knoten), 

• Einrichtung einer LSA - Anlage an beiden Knoten, 

(Knoten 1 mit Rad- und Fußgänger LSA)

Einschränkungen:

• Bei der Deckschichterneuerung ist der Rad- und 

Gehweg aufrecht zu erhalten. Der Verkehr wird über 

den gesperrten Teil der B 484 mit einer LSA geführt. 

Absicherung des verlegten Bereiches mit mobilen 

Absperrschranken, unter BW AS Lohmar mit 

Fußgängerschutztunnel.

13. BW 5109 772 „Unterführung DB im Abfahrtsarm A3“
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

02. BW 5109 788 „AS Lohmar/Siegburg“

Planung:

• Geländererneuerung - Holmgeländer 

(Randkappen) 

• Kappenerneuerung - Rand- und 

Mittelkappen 

• Erneuerung Schutzeinrichtung - Rand-

und Mittelkappen 

• Brückenbelag - einschl. Fugen und 

Markierung 

• Herstellung bit. Fahrbahnübergänge -

WL Nord und WL Süd, einschl. 

Abdeckblech im Kappenbereich 

• Lagerkissenerneuerung - TB 1 und TB 2 

• Arbeitsgerüst herstellen - als Schal-, 

Schutz- und Arbeitsgerüst 

• Verkehrssicherung - zusätzliche 

Absicherung unterhalb des Bauwerks 

• Baustelleneinrichtung 
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02. BW 5109 788 „AS Lohmar/Siegburg“

Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

Erhaltungsmaßnahme

Unterquerung der B 484 mit  Rad- und Gehweg

Lichte Höhe: 4,70 m

Lichte Weite: 2x 14,65 
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

Baudurchführung:

• Die Belieferung der Baustelle erfolgt über die BAB

• Die Ausführung der Arbeiten unterhalb des Bauwerks (Lagerkissenerneuerung) erfolgt von einer 

mobilen Bühne aus. 

• Die Ausführung der Arbeiten oberhalb des Bauwerks erfolgen über die BAB. 

Einschränkungen:

• Die Lagerkissenerneuerung erfolgt mit Hilfe von Arbeitsstellen kürzerer Dauer (AkD) zu Beginn der 

Phasen 1 und 3 und wird mit ca. 3 AkD ausgeführt

Vollsperrungen:

• Die Abfahrt der Autobahn von Richtung AK Bonn/Siegburg kommend ist in der Phase 3 und 4 

gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die vorhergehende Abfahrtsmöglichkeit.

02. BW 5109 788 „AS Lohmar/Siegburg“
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

03. BW 5109 789 „Rothenbach“

Ersatzneubau
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

04. BW 5109 790 „Alte Lohmarer Straße“

Ersatzneubau

Unterquerung Feldweg (Fußgängerverkehr)

Lichte Höhe: 2,80 m

Lichte Weite: 6,00 m
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

04. BW 5109 790 „Alte Lohmarer Straße“

 Bauarbeiten unter Vollsperrung der „Alten Lohmarer Straße“

 Wochenende: 

Sichere Führung der Fußgänger durch die Baustelle!

 Bei Arbeiten v. a. am Überbau kommen Schutzgerüste zum 

Einsatz

 Zugänglichkeit: über BAB und von „Alter Lohmarer Straße“

o nur von Siegburg kommend

 Lkw-Wendestelle vor dem Bauwerk

 Durchfahrtshöhe der B 56 beachten

lichte Breite:
1,50 - 2,00 m
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

04. BW 5109 790 „Alte Lohmarer Straße“
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

05. BW 5109 793 „Zeithstraße“

Ersatzneubau

Unterquerung Zeithstraße

Lichte Höhe: 4,80 m

Lichte Weite: 17,00 m



25 | Grundhafte Sanierung der A 3 zwischen der AS Lohmar und dem AK Bonn/ Siegburg |  22.05.2019

 Bauarbeiten unter Vollsperrung (Jeweils am Wochenende):

• Abbrucharbeiten

• Einheben der neuen Elemente

05. BW 5109 793 „Zeithstraße“

Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

05. BW 5109 793 „Zeithstraße“

 Bauarbeiten unter Einschränkungen

• Arbeiten am Widerlager

• Herstellung Vorsatzwand
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

06. BW 5109 794 „Viehtrift“ Planung:

• Mauerwerksinstandsetzung – Einzelschadstellen - TB 1

• Fugeninstandsetzung - Abdeckung Kappenfuge 

zwischen TB 1 und TB2

• Geländererneuerung - Holmgeländer TB 1 (Randkappe)

• Geländererneuerung - Handlauf auf Brüstung TB 2 

(Randkappe)

• Kappenerneuerung (Brüstung TB 2 muss erhalten 

bleiben). - Rand- und Mittelkappen

• Erneuerung Schutzeinrichtung - Rand- und Mittelkappen

• Brückenbelag - einschl. Fugen und Markierung

• Erneuerung Fahrbahnübergänge, lärmgemindert mit 

Polymerbetonstützrippen im Belagsanschluss - TB 1: 

WL Nord und WL Süd, einschl. Abdeckblech im 

Kappenbereich 

• Erneuerung Fahrbahnübergänge, lärmgemindert mit 

Polymerbetonstützrippen im Belagsanschluss - TB 2: 

Achsen 1 bis 8, einschl. Abdeckblech im Kappenbereich

• Arbeitsgerüst herstellen - als Schal-, Schutz- und 

Arbeitsgerüst

• Verkehrssicherung - zusätzliche Absicherung unterhalb 

des Bauwerks

• Baustelleneinrichtung
Erhaltungsbauwerk

Unterquerung Viehtrift

Lichte Höhe: 2,30 m

Lichte Weite: 10,50 m



28 | Grundhafte Sanierung der A 3 zwischen der AS Lohmar und dem AK Bonn/ Siegburg |  22.05.2019

Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

06. BW 5109 794 „Viehtrift“
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

07. BW 5109 796 „Siegbrücke“
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

07. BW 5109 796 „Siegbrücke“ Planung:

• Mauerwerksinstandsetzung – Einzelschadstellen -

TB 1

• Fugeninstandsetzung - Abdeckung Kappenfuge 

zwischen TB 1 und TB2

• Geländererneuerung - Holmgeländer TB 1 

(Randkappe)

• Geländererneuerung - Handlauf auf Brüstung TB 2 

(Randkappe)

• Kappenerneuerung (Brüstung TB 2 muss erhalten 

bleiben). - Rand- und Mittelkappen

• Erneuerung Schutzeinrichtung - Rand- und 

Mittelkappen

• Brückenbelag - einschl. Fugen und Markierung

• Erneuerung Fahrbahnübergänge, lärmgemindert 

mit Polymerbetonstützrippen im Belagsanschluss -

TB 1: WL Nord und WL Süd, einschl. Abdeckblech 

im Kappenbereich 

• Erneuerung Fahrbahnübergänge, lärmgemindert 

mit Polymerbetonstützrippen im Belagsanschluss -

TB 2: Achsen 1 bis 8, einschl. Abdeckblech im 

Kappenbereich

• Arbeitsgerüst herstellen - als Schal-, Schutz- und 

Arbeitsgerüst

• Verkehrssicherung - zusätzliche Absicherung 

unterhalb des Bauwerks

• Baustelleneinrichtung
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

07. BW 5109 796 „Siegbrücke“
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

08. BW 5109 797 „Im Alten Keller“

Ersatzneubau

Unterquerung eines Feldweges

Lichte Höhe: 3,60 m

Lichte Weite: 8,00 m
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

08. BW 5109 797 „Im Alten Keller“

Das BW bleibt über die Bauzeit weitestgehend gesperrt 
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

08. BW 5109 797 „Im Alten Keller“
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

09. BW 5109 799 „Frankfurter Straße“

Ersatzneubau

Unterquerung der Landstraße L 333

Lichte Höhe: 5,13 m

Lichte Weite: 23,10 m
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

09. BW 5109 799 „Frankfurter Straße“
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

09. BW 5109 799 „Frankfurter Straße“
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

10. BW 5209 800 „BDBAG/DBAG“

Ersatzneubau

Unterquerung einer Bahnlinie

Lichte Höhe: 5,75 m

Lichte Weite: 10,80 m

Wird mit dem Abschnitt IV realisiert
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

11. BW 5209 801 „Gemeindestraße“

Erhaltungsbauwerk (Teilneubau Überbau)

Unterquerung einer Gemeindestraße

Lichte Höhe: 4,50 m

Lichte Weite: 6,50 m
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

11. BW 5209 801 „Gemeindestraße“

Planung:

• Betoninstandsetzung 

– Einzelschadstellen - Unter-und Überbau

• OS-C Beschichtung 

– Einzelschadstellen - Unter-und Überbau

• Rissverpressung - Unter-und Überbau

• Fugeninstandsetzung - Unter-und Überbau

• Geländererneuerung – Holmgeländer

• Kappenerneuerung - Rand- und Mittelkappen

• Erneuerung Schutzeinrichtung - Rand- und 

Mittelkappen

• Brückenbelag - einschl. Fugen und Markierung

• Arbeitsgerüst herstellen  als Schal-, Schutz- und 

Arbeitsgerüst 

• Verkehrssicherung 

- zusätzliche Absicherung unterhalb des Bauwerks 

• Baustelleneinrichtung

• Neuer Überbau RF Oberhausen
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

11. BW 5209 801 „Gemeindestraße“
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

12. BW 5209 625 „AK Bonn/Siegburg“ Planung:

• Betoninstandsetzung 

– Einzelschadstellen - Unter-und Überbau 

• OS-C Beschichtung 

– Einzelschadstellen - Unter-und Überbau

• OS-C Beschichtung – Mittelstützen - Unterbau

• Rissverpressung - Unter-und Überbau

• Fugeninstandsetzung - Unter-und Überbau

• Geländererneuerung

- Holmgeländer (Rand- und Mittelkappe)

• Herstellung Absturzsicherung 

– Auflagerbank - WL-Nord und WL-Süd

• Kappenerneuerung - Rand- und Mittelkappen

• Erneuerung Schutzeinrichtung - Rand- und Mittelkappen 

• Brückenbelag - einschl. Fugen und Markierung

• Erneuerung Fahrbahnübergänge, lärmgemindert mit 

Polymerbetonstützrippen im Belagsanschluss - WL Nord und 

WL Süd, einschl. Abdeckblech im Kappenbereich

• Erneuerung Entwässerungsleitung, einschl. Ablaufoberteile -

einschl. Fallleitung, GFK, Durchmesser 200 mm

• Arbeitsgerüst herstellen - als Schal-, Schutz- und 

Arbeitsgerüst

• Verkehrssicherung - zusätzliche Absicherung unterhalb des 

Bauwerks

• Baustelleneinrichtung
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

12. BW 5209 625 „AK Bonn/Siegburg“

BW AK Bonn/Siegburg
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

12. BW 5209 625 „AK Bonn/Siegburg“

Sperrung Rampenbeziehung in Phase 4 – Umleitung über AS Hennef  (AS 6) und B 56
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Techn. Gestaltung und Durchführung der Baumaßnahme -
Maßnahmen an Ingenieurbauten

12. BW 5209 625 „AK Bonn/Siegburg“

Sperrung Rampenbeziehung in Phase 4 – Umleitung über AS Niederpleis (AS 4) und B 56


