Vorbemerkungen:

Der Kreistag hat die Verwaltung in seiner Sitzung am 19.12.2016 beauftragt, eine
konzeptionelle Ausrichtung einer Sozialplanung fir den Rhein-Sieg-Kreis zu
erarbeiten.

Die Verwaltung hat in der Folge eine Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und
Vertretern der Fraktionen im Kreistag, der kreisangehorigen Kommunen, der
Wohlfahrtsverbdande sowie des Sozialdezernates gebildet. In zwei mit externer
Unterstitzung moderierten Sitzungen wurde wu.a. erortert, mit welchen
Themenfeldern sich eine Sozialplanung befassen sollte und welche sozialraumige
Gliederung denkbar ist.

Am 20.07.2018 ist durch den Rhein-Sieg-Kreis ein Antrag auf Landesforderung im
Rahmen des Projekts ,Zusammen im Quartier — Kinder starken — Zukunft sichern,
Baustein 3: Daten fir Taten im Sozialraum® gestellt worden. Nach Bewilligung der
Forderung und Abschluss der Personalauswahlverfahren (eingestellt wurden ein
Projektkoordinator und eine Projekt-Mitarbeiterin) konnte zum 01.04.2019 mit der
Arbeit zum Aufbau einer Sozial- und Gesundheitsplanung fliir den Rhein-Sieg-Kreis
begonnen werden.

Uber die Arbeit an dem Projekt wurde fortlaufend im Ausschuss fir Inklusion und
Gesundheit und im Ausschuss fir Soziales, Gleichstellung und Integration berichtet,
dort zuletzt in der Sitzung am 27.01.2020. Die erstellten Ausschuss-vorlagen sind zur
Information nochmals beigefiigt (Anlagen 1-4). Im Rahmen eines Fachtages zur
Sozial- und Gesundheitsplanung am 15.11.2019 wurde interessierten Vertreterinnen
und Vertretern der Fachausschiisse und der Wohlfahrtsverbdande Gelegenheit
gegeben, sich tiefergehend zu informieren.

Mit dieser Vorlage wird lber aktuelle Entwicklungen informiert.

Erlauterungen:

Aussetzen der Projektarbeit vor dem Hintergrund der Pandemie

Der Aufbau der Sozial- und Gesundheitsplanung musste zugunsten der Bewaltigung
pandemiebedingter Aufgaben im Gesundheitsamt zu Ende Mai 2020 ausgesetzt
werden; der Projektkoordinator war zu diesem Zeitpunkt bereits in die COVID-
Fachstelle abgeordnet und die Projektmitarbeiterin wurde ebenfalls zur
Unterstiitzung des Bereichs abgeordnet. Uber das Aussetzen der Projektarbeit sind
die Fraktionen und Einzelabgeordneten im Kreistag mit Schreiben vom 28.5.2020 und




08.10.2020 informiert worden. Zum 01.01.2021 konnte die Arbeit
wiederaufgenommen werden.

Verlangerung des Projektzeitraums

Der urspringliche Zuwendungsbescheid sah einen Durchfiihrungszeitraum des
Projektes vom 01.03.2019 bis zum 28.02.2021 vor. Uber das Aussetzen der Arbeit am
Projekt vor dem Hintergrund der Pandemie wurde der Férdermittel-geber informiert.
Von der eroffneten Moglichkeit, eine Verlangerung des Forderzeitraums bei
gleichbleibender Fordersumme zu beantragen, hat der Rhein-Sieg-Kreis Gebrauch
gemacht. Durch Anderungsbescheid der Bezirksregierung Kéln vom 25.11.2020 ist
der Projektzeitraum bis zum 31.12.2021 verlangert worden.

Personalsituation

Die zurzeit Uiber Férdermittel refinanzierten Personalstellen (2 VZA) fiir die Sozial-
und Gesundheitsplanung sind mit dem Doppel-Haushalt 2019/2020 dauerhaft im
Stellenplan verankert worden. Bis Anfang 2020 bestand das operative Projektteam
aus dem Projektkoordinator, der Projekt-Mitarbeiterin und dem Mitarbeiter
Stabsstelle Controlling im Kreissozialamt. Letzterer ist weiter zur Fachstelle COVID
abgeordnet und steht daher fir die Mitarbeit bis auf Weiteres nicht zur Verfligung.
Dem Projektkoordinator wurde zum 01.04.2021 die Leitung des neu gebildeten
Sachgebietes Sozialplanung, Inklusion Gbertragen. Das Verfahren zur Nachbesetzung
der hierdurch fiir die operative Arbeit weggefallenen Vollzeitaquivalente im Wege
einer Neueinstellung ist eingeleitet.

Lenkungsgruppe, Indikatorenset, Kleinrdaumige Gliederung:

Der Aufbau der Sozial- und Gesundheitsplanung wird durch eine Lenkungs-gruppe
begleitet. Diese besteht aus Flihrungskraften des Sozial- und Gesundheitsdezernates
sowie vier Vertreterinnen und Vertreter der kreisangehorigen Kommunen. Aufgabe
der Lenkungsgruppe ist es u.a., die relevanten Indikatoren zu den einzelnen
Themenfeldern festzulegen.

In der ersten Sitzung der Lenkungsgruppe im Jahr 2021 musste das bislang geplante
Vorgehen (Anlage 5) angepasst und neu festgelegt werden, welche Schritte bis
31.12.2021 unter Berlicksichtigung der eingeschrankten personellen und zeitlichen
Ressourcen nach Moglichkeit erreicht werden sollen.

Um das im  Forderantrag  festgesetzte Ziel der Ermittlung des
Aufmerksamkeitsbedarfes von Quartieren anhand einer kleinraumigen Analyse unter
den gegebenen Bedingungen realisieren zu konnen, wurde vereinbart, die Analyse in
einem ersten Schritt auf 14 Indikatoren zu beschranken. Abgedeckt werden dabei
folgende Themenfelder:

J Demografie




J Einkommen und Armutslagen
J Erwerbsarbeit und Arbeitslosigkeit
o Bildung, Betreuung und Erziehung
J Gesundheit und Wohlergehen

Das Themenfeld ,,Wohnen“ kann aufgrund fehlender kleinrdumiger Daten in der
aktuellen Phase der Sozial- und Gesundheitsplanung nicht bertcksichtig werden.

Die festgelegten Indikatoren werden kleinrdumig fir die in Abstimmung mit den
kreisangehorigen Stadten und Gemeinden insgesamt gebildeten 158 Quartiere
berechnet werden.

Fir die kleinrdumige Gliederung des Kreisgebietes waren in Zusammenarbeit mit den
Stadte und Gemeinden die raumlichen Grenzen fir alle 158 Quartiere im Detail
festzulegen; jedem Quartier war in der Folge ein Strallenverzeichnis mit Angabe aller
relevanten StraBennamen und Hausnummern zuzuordnen. Die Arbeiten an der
kleinraumigen Gliederung konnen voraussichtlich bis zum 30.04.2021 abgeschlossen
werden.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Zur Sitzung des Ausschusses fur Inklusion und Gesundheit am 19.05.2021 und des
Ausschusses fiir Soziales, Gleichstellung und Integration am 07.06.2021.



