Anhang:

Rhein-Sieg-Kreis
Der Landrat
- 40 -

Stand: 16.07.2010

Zeitplan

für die Errichtung einer Gesamtschule in Trägerschaft des Rhein-Sieg-Kreises

25.06.2010	Eingang der Verfügung des Regierungspräsidenten vom 23.06.
28.06.2010	Einstimmige Beschlussempfehlung des Kreisausschusses an den Kreistag: Errichtung einer Kreisgesamtschule
01.07.2010	Einstimmiger Beschluss des Kreistages zur Errichtung einer Gesamtschule in Kreisträgerschaft
14.07.2010	Schreiben an die Bürgermeister von Hennef, Königswinter, Lohmar, Sankt Augustin, Siegburg und Troisdorf, mit der Bitte, geeignete Gebäude zu benennen
13.08.2010	Rückmeldetermin für die Bürgermeister (mögliche Standorte)
16. – 26.08.2010	Auswertung der Ergebnisse der Rückmeldungen der Bürgermeister
26.08.2010	Dienstreise von Vertretern der beteiligten Ämter des Rhein-Sieg-Kreises zum Kreis Gütersloh (Träger einer Kreis-Gesamtschule)
31.08.2010	Bericht über die bereits veranlassten Maßnahmen an den Regierungspräsidenten
02.09.2010	Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildungskordinierung des Kreistages; Bericht über den aktuellen Sachstand
06. – 10.09.2010	Besichtigung der von den Bürgermeistern vorgeschlagenen Objekten
10.09.2010	Sachstandsinformation in der Dienstbesprechung des Landrates mit den Bürgermeistern
13. – 17.09.2010	Erörterungsgespräch mit den betroffenen Bürgermeistern
28.10.2010	Bestätigung des Errichtungsbeschlusses für eine Kreisgesamtschule durch den Kreistag unter konkreter Standortbenennung
29.10.2010	Beantragung der Genehmigung bei der Bezirksregierung